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The main objective of the thesis is to find and look at the opportunities for devel-
opment of the bidding process of the target company and to produce and present 
the development options. The bidding process was developed through inter-
views, literature and workshop work. 
The theoretical part of the thesis consists of the general theory of the cost struc-
ture of the building project, the examination of Talo nomenclatures and calcula-
tion methods, the economic review of the construction industry and the theory of 
cost accounting in bidding phase. 
The theoretical part of the research utilizes the existing literature in the field. The 
experiential part of the research was carried out through independent observa-
tion, written interviews, oral interviews, and workshop work. 
This study resulted in an updated bidding process for the target company, which 
includes risk analysis as well as a cost database using the aforementioned meth-
ods. The execution of the bidding process was reviewed during the spring of 2018 
using the contract competitions in which the target company participated. The 
implementation and further development of the bidding process was discussed 
with the employees of the target company, based on which it was found that the 
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Kustannus Rahamäärä, joka tarvitaan resurssien käytön ja panoshintojen perus-
teella jonkin tietyn työn, suoritteen tai palvelun tekemiseksi. 
 
Hinta Rahamäärä, jolla työn suorittaja, toimittaja tai palvelun tarjoaja on 
valmis suorittamaan tietyn työn, suoritteen tai palvelun. 
 
Arvo Rahamäärä, jonka ostaja on valmis maksamaan tietystä tuotteesta 
suhteessa sen tuottamisen hintaan. 
 
Uudishinta Rahamäärä, joka tarvitaan uuden ominaisuuksiltaan halutun raken-
nuksen rakentamiseen.  
 
Nykyhinta Rahamäärä, joka saadaan, kun rakennuksen tarkasteluhetken uu-
dishinnasta vähennetään rakennuksen iän, käytön, kulumisen, käyt-
tökelpoisuuden alenemisen ja vanhanaikaisuuden johdosta tapahtu-
nut hinnan aleneminen. 
 
Korjaushinta Rahamäärä, joka tarkasteluhetkellä tarvitaan määritettyjen korjaus-
toimenpiteiden suorittamiseen rakennuksessa. 
 
Hintataso Rakennuksen tai rakennelman tarkasteluhetken hankintahinta suh-
teessa aikaan ja sijaintiin. 
 
Panos Kustannuslaskennassa käytettävä panosnimikkeistön mukainen hin-
noittelun perusyksikkö. Panokset jaetaan työpanoksiin, tarvikkeisiin, 
aliurakoihin, kalustoon ja muihin panoksiin. 
 
Littera Numerosarja, joka muodostuu suoritteen rakentamisnimikkeestä, 
suoritenimikkeestä ja juoksevasta numerosta. 
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1. JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Diplomityöni on tehty Jatke Oy:n palveluksessa kyseisen yrityksen tarpeisiin. Työni lähti 
ideasta luoda kustannustietokanta rakennusmateriaaleille ja -töille kohdeyrityksen työ-
maainsinöörien ja laskentaosaston käyttöön. Myöhemmin totesin, että kustannusarvion 
luomiseen liittyy paljon ongelmia ja näiden ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan niin sa-
nottua ”hiljaista tietoa”. Lähdin kokoamaan tätä hiljaista tietoa ja luomaan sen avulla sup-
peaa käsikirjaa. Kustannuslaskennan teoria on hyvin dokumentoitu aihe, mutta käytäntö 
ja siihen liittyvät haasteet ovat usein hiljaisen tiedon varassa. Tämän tutkimuksen tavoit-
teena on muuttaa edes osa tätä hiljaista tietoa osaksi rakennusalan laajaa kirjallisuutta ja 
edistää kohdeyrityksen tarjoustoimintaa.  
1.2 Tutkimuksen tavoite, rajaukset, aineisto ja menetelmät 
Työn tavoitteena on kohdeyrityksen tarjoustoimintaan liittyvän prosessin kehitysmahdol-
lisuuksien tutkiminen ja toteuttaminen. Kehitysmahdollisuuksia tutkitaan haastattele-
malla kohdeyrityksen työntekijöitä, tekemällä workshop-työskentelyä yhdessä laskenta-
päällikön kanssa ja käymällä läpi kohdeyrityksen olemassa olevaa asiakirjakantaa, sisäl-
täen vanhan tarjoustoimintaprosessikuvauksen ja riskianalyysin. Kehitysmahdollisuuk-
sien toteuttamiseen sisältyy uuden tarjoustoimintaprosessin ja riskianalyysin kirjallinen 
tuottaminen ja toteutuksen tarkkailu, haastattelukysymysten ja workshop-työskentelyn 
kautta saadun tiedon järjestäminen ja liittäminen osaksi prosessia, sekä kustannustieto-
kannan tuottaminen tavallisimmille rakenteille ja töille. Työssä kootaan yhteen työkaluja 
kustannuslaskentaa, kustannusriskien tunnistamista ja riskien hallintaa varten. Työssä tu-
tustutaan jo olemassa oleviin kustannus- ja aikataulukokoelmiin ja tarkastellaan niiden 
käyttökelpoisuutta. Työssä tarkastellaan lisäksi rakennusalan ja taloussuhdanteiden vai-
kutusta rakentamisen kustannustasoon kohdeyrityksen tarpeita varten. 
Tutkimus keskittyy rakennushankkeen urakkakilpailua varten tehtävään kustannusarvi-
ointiin, siihen liittyviin riskeihin ja näiden riskien hallintaan. Tutkimuksessa tarkastelta-
vaa kustannusarviointiprosessia käytetään kohdeyrityksessä myös yrityksen oman tuo-
tannon kustannusarviointiin. Tutkimus ei ota kantaa johdon laskentatoimeen tai yrityksen 
talouteen. Kustannus- ja aikataulukokoelma koskee kerrostalorakentamista, eikä ota kan-
taa muun muassa teollisuus-, pientalo- ja toimitilarakentamiseen. 
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Ensisijainen tutkimusmenetelmä on haastattelututkimus, jota täydennetään kirjallisuus-
tutkimuksella. Kirjallisuustutkimuksessa tarkastellaan rakennusalan olemassa olevaa kir-
jallisuutta ja tietokantoja. Tätä täydennetään kohdeyrityksen olemassa olevalla asiakirja-
kannalla ja tapaustutkimuksella, jonka aineisto kerätään haastattelumuodossa kohdeyri-
tyksen työntekijöiltä. Lisäksi käytetään toteutuneiden rakennusprojektien kustannuslas-
kelmia ja annettujen urakkatarjousten tarjousmateriaalia. Näitä käytetään kustannustieto-
kannan tuottamiseen. 
Kustannuslaskelmien sisällöstä etsitään rakennushankkeessa tavallisesti esiintyvät raken-
nusosat, näiden kustannustiedot ja menekit. Näitä täydennetään menekkitiedoilla, jotka 
etsitään Ratu-tiedostoista ja kohdeyrityksen työntekijöitä haastattelemalla. Kustannuslas-
kelmat ovat tavoitelaskelmia kohteisiin, jotka ovat jo toteutuneet tai vielä käynnissä. 
Kustannuslaskelmakohteet: 
• YH-Priimus Oy/Pilkkakuusenkuja 1: Tampereen Vuoreksessa korttelissa 7619 
tontilla 1 sijaitseva kokonaisurakkana toteutettava rakennushanke. Hanke on 5/6-
kerroksinen, kaksiportainen asuinkerrostalo, jossa on pieni liiketila. 
• As Oy Kaipaisenhelmi: Tampereen Annalassa korttelissa 6190 tontilla 3 sijaitseva 
kokonaisurakkana toteutettava rakennushanke. Hanke on 5/6-kerroksinen asuin-
kerrostalo. 
• VIRI Riipuksenkatu 2 ja 3: Tampereen Kaukajärvellä kortteleissa 5853 ja 5854 
tonteilla 17 ja 1 sijaitseva kokonaisurakkana toteutettava rakennushanke. Hanke 
on kaksi 9/10-kerroksista asuinkerrostaloa. 
• Vihnuskoti/Nokian Hoivakoti B: Kohde sijaitsee Nokialla osoitteessa Vihnuskatu 
7. Kohde on Nokian hoivakodin laajennus, B-osa, myöhemmin Vihnuskoti. 
Kohde toteutetaan jaettuna urakkana alistamisehdoin. 
Tutkimuksessa puhuttaessa laskentaosastosta tarkoitetaan kohdeyrityksen laskentainsi-
nööriä, eli työn tekijää. Laskentaosastoon ei sisällytetä laskentapäällikköä, vaan tähän 
henkilöön viitataan aina erikseen. Käyttämällä sanaa laskentaosasto vältetään käyttä-
mästä sanaa työn tekijä. Muilla kohdeyrityksen työntekijöillä tarkoitetaan kohdeyrityksen 
insinöörejä ja rakennusmestareita. Näihin ei lueta kohdeyrityksen muita päälliköitä, vaan 
heihin viitataan aina erikseen. 
1.3 Yritysesittely 
”Jatke on rakennuskonserni, jonka osaamista ovat niin asuntotuotanto, saneeraus, toimi-
tilarakentaminen kuin kiinteistökehityskin. Palvelemme niin rakennuttajia, kiinteistösi-
joittajia, taloyhtiöitä kuin asunnon ostajiakin. 
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Toimimme kattavasti koko Etelä-Suomen alueella ja meillä on vahva toimialueidemme 
paikallistuntemus. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Hyvinkäällä, Kouvolassa, 
Tampereella ja Turussa. 
Henkilöstömme muodostuu motivoituneista ja tehtäviinsä sitoutuneista ammattilaisista. 
Vankka ammattitaito ja vuosien kokemus antavat parhaan mahdollisen perustan hedel-
mälliselle yhteistyölle ja pitkäkestoiselle luottamuksellisille suhteille asiakkaisiin ja yh-
teistyökumppaneihin.” (Jatke Oy:n kotisivu, viitattu 23.03.2018) 
Jatke Oy on perustettu vuonna 2009. Yrityksen perustivat Timo Mikkola ja Kari Grön-
fors, joka toimi yrityksen ensimmäisenä toimitusjohtajana. Jatke Oy:n juuret ulottuvat 
kuitenkin jo vuoteen 1992, jolloin Grönfors perusti Turun Pinnoite-Team Oy:n. Yritys 
myytiin v. 2000 Lemminkäinen Oyj:n tytäryhtiö Oka Oy:lle. Tammikuussa 2009 Grön-
fors ja Mikkola ostivat yrityksen liiketoiminnan itselleen ja yritys aloitti toiminnan Jatke 
Oy:nä. 
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2. KUSTANNUSHALLINTA JA TALOUS 
2.1 Kustannushallinnan yleinen teoria 
Rakennushankkeen kustannushallinta perustuu tavoitteiden asettamiseen, tulosten tes-
taukseen ja päätöksiin jatkotoimista. Kustannushallinta edellyttää hankkeen vaiheista-
mista ja eri vaiheiden sisäistä kustannustestausta. Kustannustestauksen pohjalta tehtävät 
päätökset ohjaavat hankkeen suunnittelua ja rakentamisen toteutusta. Kustannustestaus 
tehdään kustannuslaskentana hankkeen eri vaiheisiin sopivilla kustannuslaskentamene-
telmillä. Kustannuslaskentamenetelmillä selvitetään ja varmistetaan ennalta hankkeen tai 
sen osien taloudelliset toteuttamismahdollisuudet. (Haahtela ja Kiiras, 2015, Enkovaara, 
Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Hankkeen kustannushallinta voidaan jakaa seuraavasti: suunnittelun eri vaiheita palvele-
vaan kustannuslaskenta, rakennusyrityksen tarjouslaskenta, rakentamisvaiheen kustan-
nuslaskenta ja tietokantojen ylläpito. Rakentamisvaiheen kustannuslaskenta voidaan ja-
kaa tuotannon tavoite- ja tarkkailulaskentaan sekä jälkilaskentaan. (Enkovaara, Haveri ja 
Jeskanen, 2006) 
2.1.1 Rakentamisen kustannusten aiheutuminen 
Rakentamisen taloudellisuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota rakennusten han-
kintakustannusten lisäksi käyttökustannuksiin, rakennuksissa tapahtuvien toimintojen 
kustannuksiin sekä rakennusten arvoon. Rakentamisen kustannukset syntyvät resurssien 
käytöstä ja niiden hinnoista. Resursseja ovat rakennusmateriaalit, työvoima, energia ja 
pääoma. (Haahtela ja Kiiras, 2015, Kaartoluoma, 1988) 
Rakentamisen kustannuksia muuttavat pääasiassa (Haahtela ja Kiiras, 2015): 
• Tiloille asetettavat vaatimukset 
• Olosuhteet 
• Valitut suunnitteluratkaisut 
• Korjattavan rakennuksen ominaisuuspuutteet 
• Toteuttamismuoto 
• Toteuttamisaikataulu 
Tiloille asetettavilla vaatimuksilla tarkoitetaan tilojen rakenteita ja ominaisuuksia, jotka 
vastaavat tilojen käyttötarkoitusta ja mahdollistavat toiminnan toteuttamisen. Näitä ovat 
muun muassa tilojen palo- ja energialuokitus, akustiset ominaisuudet ja rakentamisen ai-
kainen siisteystaso. (Haahtela ja Kiiras, 2015) 
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Rakennuspaikan olosuhteet ovat muuttuva tekijä rakennushankkeen kustannusten suh-
teen. Vallitseva säätila vaikuttaa rakentamisen kustannuksiin esimerkiksi sääsuojaus- ja 
lämmitystarpeen kautta. Rakennuspaikan maaperän koostumus vaikuttaa perustamisen 
vaativuuteen. Rakennusmateriaalien ja työvoiman saatavuus muuttavat kustannuksia. 
Olosuhteita ei voi yleensä muuttaa, mutta niihin voi sopeutua siten, että ne eivät aiheuta 
tarpeettomia kustannuksia. Olosuhteiden muutokset tulee ennakoida kustannusarviota 
tehtäessä. (Haahtela ja Kiiras, 2015) 
Rakentamisen kustannukset riippuvat suunnittelijoiden tekemistä rakenne- ja tilaratkai-
suista. Eri suunnittelijat massoittelevat samat tilat samalla rakennuspaikalla eri tavoin. 
Tämä johtaa erilaisiin tarvittavien resurssien määriin. Ajantasainen suunnittelun ohjaus 
vähentää kustannuksia ja turhaa uudelleen suunnittelua. Korjausrakentamisessa kustan-
nusvaihtelua aiheuttaa olemassa olevien tilojen vaadittavien muutosten laajuus. (Haahtela 
ja Kiiras, 2015) 
Korjattavan rakennuksen ominaisuuspuutteet tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että vanhasta 
rakennuksesta puuttuu valokuitukaapelointi tai rakennuksesta löytyvä talotekniikka ei ole 
enää yhteensovitettavissa uusien systeemien kanssa. Ominaisuuspuutteiden korjaaminen 
aiheuttavat huomattavat lisäkustannukset huolimatta siitä, että vanha rakennus olisi muu-
ten teknisesti hyvässä kunnossa. (Haahtela ja Kiiras, 2015) 
Toteuttamismuodon valinta riippuu hankkeen koosta, luonteesta ja vallitsevasta kilpailu-
tilanteesta, joka taas riippuu rakentamisen suhdanteesta. Hanke voidaan pitää kokonais-
urakkana tai jakaa osiin, josta tavanomainen esimerkki on rakennusurakan ja talotekniik-
kaurakoiden erottelu omiksi urakoikseen. Näiden kahden vaihtoehdon kustannusvaikutus 
on hankekohtainen muuttuja. Hankkeen kustannusriskejä voidaan siirtää erilaisilla sopi-
mussuhteilla. Kokonaisvastuurakentamisessa kustannusriski on pääurakoitsijalla, kun 
taas projektinjohtorakennuttamisessa kustannusriski on rakennuttajalla. (Haahtela ja Kii-
ras, 2015) 
Uudisrakentamisessa toteuttamisaikataulu määräytyy yleensä rakennusurakan suorittami-
sen edellytysten mukaan, poikkeuksena teollisuuden rakennuskohteet laite- ja konetoimi-
tusten vuoksi. Rakennusajan ja kustannusten välistä suhdetta on yritetty selvittää lukuisin 
tutkimuksin, mutta optimaalista aika-kustannussuhdetta ei ole löydetty. Liian lyhyt ra-
kennusaika vaatii lisäresursseja, liian pitkä taas tuottaa tehottomuutta ja nostaa työmaan 
käyttökustannuksia. Korjausrakentamisessa on tavallista, että rakennuksessa työn aikana 
jatkuva toiminta rajoittaa rakennusaikaa. (Haahtela ja Kiiras, 2015) 
Rakennusten hankinta- eli investointikustannukset jaetaan tonttikustannuksiin ja raken-
nuskustannuksiin. Tonttikustannukset muodostuvat tontin hinnasta tai vuokrasta ja kun-
nallistekniikan rakentamisesta. Rakentamiskustannukset koostuvat sekä rakennuttajan 
että rakentajan kustannuksista. Investointikustannuksiin luetaan myös myöhemmin syn-
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tyvät perusparannuskustannukset. Tonttihinnat vaihtelevat suuresti riippuen tontin sijain-
nista ja käyttötarkoituksesta. Myös kunnallistekniikan rakentamisesta aiheutuvat kustan-
nukset vaihtelevat tapauskohtaisesti, johtuen muun muassa rakennettavien yhteyksien pi-
tuudesta sekä tontin maaperästä. Käyttökustannuksia aiheuttavat rakennuksen hoito ja 
kunnossapito. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa tehdyt valinnat vaikuttavat merkittä-
västi käyttökustannusten suuruuteen. Hoitokustannuksia lisäävät esimerkiksi huonot läm-
möneristykset ja kunnossapitokustannuksia kulutukselle arat pintamateriaalit. Rakennuk-
sissa tapahtuvien toimintojen kustannukset ovat myös riippuvaisia suunnitteluvaiheessa 
tehdyistä päätöksistä. Esimerkiksi huonosti suunnitellut ja toteutetut liikenne- ja kulku-
yhteydet haittaavat suuresti rakennuksen toimintoja. Rakennusten arvo muodostuu sen 
kyvystä täyttää sille asetettuja vaatimuksia. (Kaartoluoma, 1988) 
2.1.2 Rakennushankkeen taloudellinen hallinta 
Rakennushankkeen taloudellinen hallinta on laaja käsite, joka sisältää toimenpiteet ja 
kustannuslaskennan menetelmät rakennushankkeen kaikissa vaiheissa tarveselvityksestä 
aina rakennuksen käyttöönottoon asti. Taloudellisen hallinnan kaikkien toimenpiteiden 
päämääränä on saavuttaa hankkeelle asetetut tavoitteet niillä resursseilla, jotka on hank-
keelle alun perin osoitettu. Rakennuttajan päätöksenteon tulee tarveselvityksestä lähtien 
olla tavoitteellista ja kustannustietoista, joten päätösten tulee perustua realistisiin kustan-
nustietoihin ja -arvioihin. Rakennuttajan tulee tunnistaa ja ymmärtää rakentamisen eri 
vaiheissa harkittavien päätösvaihtoehtojen kustannusvaikutukset sekä tuntea kussakin 
hankkeen eri vaiheessa ja käytettävissä olevilla tiedoilla mahdolliset kustannusarviome-
netelmät ja niiden luotettavuus. Rakennushankkeelle tulee jo varhaisessa vaiheessa mää-
rittää kustannustavoite, jolla rakennuttaja ohjaa suunnittelua ja päätöksiään niin, että joko 
asetetussa kustannusraamissa voidaan pysyä tai kustannusraamia ennakoidusti päätetään 
tarkastaa suuntaan tai toiseen. Rakennuttajan tulee itse tai yhdessä toimeksi antamiensa 
konsulttien kanssa viedä asetetut laatu-, kustannus- ja ajalliset tavoitteet tarkemmalle ta-
solle. Asetetut kustannustavoitteet tulee huomioida suunnittelussa sekä tehtäessä muita 
kustannusten muodostumiseen vaikuttavia ratkaisuja. Rakentamiskustannusten määräy-
tymiseen on mahdollista vaikuttaa eniten suunnitteluvaiheessa, koska tärkeimmät hank-
keen laajuuteen ja laatutasoon liittyvät päätökset tehdään suunnittelun yhteydessä. (Haah-
tela ja Kiiras, 2015, RT 10-11226, Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) Kustannusten 
määräytymistä on havainnollistettu seuraavassa kuvassa:  
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Kuva 1. Kustannusten määräytyminen ja toteutuminen hankkeen eri vaiheissa. 
(Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Hanke vaiheistetaan taloudellisen hallinnan kannalta seuraavasti: Tarveselvitys, hanke-
suunnittelu, rakennussuunnittelu, rakentamisen valmistelu, rakentaminen ja käyttöönotto. 
Taloudellisen hallinnan tavoitteet vaihtelevat vaiheesta toiseen. Hankesuunnitteluvai-
heessa tavoite on hankkeen kustannus- ja laajuuspuitteen määritys. Rakennussuunnittelu-
vaiheessa tavoite on kustannus- ja laajuuspuitteen täyttävän vaihtoehdon etsintä, kustan-
nus- ja laajuuspuitteessa pysymisen testaus sekä tarjous- tai omakustannushinnan määrit-
täminen. Rakentamisvaiheessa tavoite on rakennustyön ohjaus kustannus- ja laatutavoit-
teisiin sekä muutostyön kustannusten määrittäminen. Hankkeen loppuselvityksessä ta-
voite on laatia jälkilaskelma ja loppuanalyysi. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 







Kuva 2. Hankkeen vaiheet ja kustannuslaskenta eri vaiheissa. (RT 10-11226) 
Hankkeen tarveselvityksessä määritellään hankkeen tilaohjelma ja toteuttamisaikataulu 
sekä tiloilta vaadittavat ominaisuudet. Aluksi määritellään tilaajan ja käyttäjän tarpeita 
vastaava toimintaympäristö. Toimintaympäristö tarkoittaa tiloja ja tiloilta vaadittavia 
ominaisuuksia. Hankkeen tilamitoituksessa määritetään tilojen pinta-ala eli ohjelma-ala. 
Huomioon on otettava myös liikenne- ja tekniset tilat, jotka mitoitetaan muiden tilojen 
avulla. (Haahtela ja Kiiras, 2015) 
Tilamitoitukseen vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät, jotka standardeja ja geomet-
risia tekijöitä lukuun ottamatta ovat subjektiivisia ja valinnaisia (Haahtela ja Kiiras, 
2015): 
• toiminnan määrälliset tekijät 
• ohjelmoitava palvelutaso 
• ohjelmoitu tilojen käyttöaste 
• ihmisten ja esineiden geometria 
• standardit 
Hankesuunnitteluvaiheessa tehdään vertailuja vaihtoehtoisista tilanhankintatavoista käyt-
täen hyväksi erilaisia kannattavuuslaskelmia ja muita perusteita. Kannattavuuslaskelmien 
lähtötietoja ovat esimerkiksi vaihtoehtojen budjetit, vaihtoehtoisten tonttien hinnat sekä 
vaihtoehtoiset tuotto-odotukset. Vaihtoehtoisten tilanhankintatapojen ja ensisijaisen tilan 
tilanhankintatavan budjetit laaditaan uudisrakentamisen tai korjausrakentamisen tavoite-
hintamenettelyn avulla. Budjetin lähtötietoina ovat tilanhankintatapa ja sitä vastaava tila-
ohjelma, tilojen ominaisuudet, rakennuspaikan olosuhteet, rakennuspaikkakunta sekä 
korjausrakentamisessa vanha rakennus. (Haahtela ja Kiiras, 2015) 
Rakennussuunnittelun aikana tapahtuvan kustannuslaskennan tarkoituksena on erilaisten 
laskentamenetelmien avulla tuottaa tarjouslaskennan ja rakentamisvaiheen kustannuslas-
kennan lähtöaineisto. Rakennussuunnitteluvaiheessa tehdään päätökset teeman, muotojen 
ja yhteyksien sekä järjestelmien suhteen. Suunnittelijoille tulee antaa palautetta suunni-
telmien kalleuden suhteesta tavoitteeseen. Jos suunnitelmat ylittävät hintatavoitteen, 
syynä on yleensä tilaohjelmaa suurempi suunniteltu rakennus, valitusta yhteysratkaisusta 
aiheutuva tavoitetta suurempi liikennetilojen ala, muodosta johtuva kallis rakennusosien 
jakauma ja/tai tarvittavia tiloja ei ole korjaushankkeessa suunniteltu hyödyntäen vanhan 
rakennuksen tilajakaumaa. Nämä kaikki voidaan mitata ja näihin voidaan vaikuttaa tässä 
9 
rakennushankkeen vaiheessa. Vaiheen tuloksena syntyy suunnitteluasiakirjat sekä päätös 
rakentamisen valmistelusta. Suunnitteluasiakirjat sisältävät hankeohjelman mukaiset 
suunnitelmat, suunnitelmia täydentävät selitykset ja luettelot, rakennusosa-arvion, hank-
keen tarkistetun budjetin ja toteutusaikataulun. (Haahtela ja Kiiras, 2015) 
Korjaushankkeissa suunnitelmat joudutaan usein tekemään puutteellisina. Riskejä sisäl-
tävät työvaiheet voi olla järkevää rakentaa kokonaishinnasta poikkeavalla sopimusmuo-
dolla, koska kokonaishintaurakka voisi johtaa kohtuuttomiin riskivarauksiin. Jos raken-
nuttaja ottaa osaurakkamuotoisella sopimusmuodolla vastuun työmaan johdosta, voi 
suunnittelun työmaalla ja tarvittavat muutostyöt tehdä ilman lisä- ja muutostyömenette-
lyä. Rakennuttaja voi vähentää urakoitsijan määräriskiä myös tarjouspyyntöjen määrä-
luetteloiden avulla. (Haahtela ja Kiiras, 2015, Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa päätetään hankkeen toteutusmuoto. Toteutusmuodon 
valintaan vaikuttavat rakennushankkeen luonne ja koko, aikaisemmat sopimukset, raken-
nuttajan resurssit ja vallitseva hintasuhdanne. Vaiheen tuloksena syntyy rakentamispäätös 
sekä rakentamisen valmistelun asiakirjat. Nämä sisältävät hankkeen urakkaohjelman, 
hankkeen urakkarajat, urakoiden sisällön määrittelyn, rakentamisaikataulun ja budjetin 
toteutukselle. Hankkeen koko ja luonne vaikuttavat siihen millaisiin osakokonaisuuksiin 
hanke rakentamisen aikana jaetaan. Rakennuttajan omat resurssit työn organisoinnin sekä 
vastuun kantamisen suhteen ratkaisevat toteutetaanko hanke rakennuttamalla osaurakoin 
vai pääurakalla. Urakoiden koko tulee mitoittaa kilpailukykyisten urakoitsijoiden toteu-
tuskyvyn ja riskinottokyvyn mukaisesti. Suuret kokonaisuudet voivat pudottaa kilpailu-
kykyisiä urakoitsijoita pois heille liian suurten vakuusvaatimusten vuoksi. (Haahtela ja 
Kiiras, 2015) 
Rakentamisvaiheen kustannuslaskenta muodostuu tuotannon tavoitelaskennasta ja tark-
kailulaskennasta, muutostöiden kustannuslaskennasta ja projektin jälkilaskennasta. Ra-
kentamisen aikana kustannusten ohjaus keskittyy hankintojen ja urakoiden taloudellisuu-
teen. Hankinnoille ja urakoille laaditaan vertailuarviot joko rakennusosa-arviolla tai yk-
sityiskohtaisella arviotekniikalla tarjousten taloudellisuuden toteamiseksi. Materiaaleja, 
tuotantotekniikkaa tai tarjouspyyntömenettelyä voidaan vaihtaa, jos hankkeen muut ta-
voitteet eivät siitä kärsi. Materiaalin vaihtaminen tulee kyseeseen, jos valittu materiaali 
on oleellisesti ennakoitua kalliimpi. Tuotantotekniikkaa voi vaihtaa, jos valittu tuotanto-
tekniikka on kohtuuttoman kallis suhdannesyistä. Jos saadut hankinta- ja urakkatarjouk-
set ovat kohtuuttoman korkeat, voidaan urakkajako suunnitella uudelleen. Korjaushank-
keessa lisä- ja muutostöiden osuus voi muodostua suureksi. Näiden taloudellinen hallinta 
on lisäksi riippuvainen toteutusmuodosta. Rakennustyön aikaiseen suunnitelmien muut-
tamiseen ja siitä aiheutuvien kustannusten hallintaan tulee rakentamisvaiheessa kiinnittää 
erityistä huomiota. Rakennusten hinnan hallinta rakentamisen aikana edellyttää sitoutu-
neiden kustannusten jatkuvaa seurantaa ja vertaamista osabudjetteihin. (Haahtela ja Kii-
ras, 2015, Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
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Käyttöönottovaiheessa mahdollisesti ilmenevät myöhäiset ja mittavammat käyttäjämuu-
tokset sovitaan tyypillisesti tehtäväksi lisätyönä vasta rakennuskohteen vastaanoton jäl-
keen. Rakennushankkeen valmistuttua ja tilisuhteiden tultua selvitetyksi urakoitsijat sekä 
ammattimaiset rakennuttajat tekevät kumpikin tahollaan hankkeesta omat jälkilaskel-
mansa, jolla tarkistetaan kohteen ja sen osien taloudellinen onnistuminen sekä päivitetään 
kustannustiedostot palvelemaan uusien kohteiden kustannusarviolaskentaa. (RT 10-
11226) 
2.1.3 Talo-nimikkeistöt 
Rakennushankkeen mallintaminen tarkoittaa hankkeeseen liittyvien tietojen jäsentämistä 
eri näkökulmista yhtenäisesti määritetyllä tavalla. Rakennushankkeen yleiset jäsente-
lystandardit julkaistaan toimialakohtaisina nimikkeistöinä, joissa määritellään jäsentelyn 
periaatteet, nimikkeistön sisältö sekä käytettävät koodistot. (Enkovaara, Haveri ja Jeska-
nen, 2006)  
Nimikkeistöjen tarkoituksena on toimia rakentamisen tiedonsiirron välineenä. Nimik-
keistön muodostamisessa on tunnettu rakentamisen tuotantotapahtuma, kustannusseu-
ranta ja -ohjaus, sekä yleiset jäsentelyn periaatteet. (Ratu 411-T)  
Nimikkeistöjen yleiset käyttökohteet liittyvät suunnitteluohjeisiin, laatuvaatimuksiin ja 
kustannus- ja menekkitiedostoihin sekä määrälaskennan ja sopimusasiakirjojen vakioin-
tiin ja yhdenmukaistamiseen. (Rakennustieto.fi, viitattu 6.4.2018)  
Rakennushankkeessa rakennuksen jäsentelyn päänäkökulmia ovat: (Enkovaara, Haveri ja 
Jeskanen, 2006) 
Vaatimusten mukainen jäsentely, jossa rakennus ositellaan käyttäjän, suunnittelijan ja ra-
kennuttajan asettamien vaatimusten ja niistä johdettujen suunnitelmaratkaisujen mukai-
sena. 
Tuotannon mukainen jäsentely, jossa rakennus ositellaan tuotannonohjauksen, kustannus-
hallinnan ja työmaatoteutuksen näkökulmasta. 
Kiinteistöpidon mukainen jäsentely, jossa rakennus ositellaan kiinteistön käytön ja yllä-
pidon ohjauksen, ja kustannushallinnan tarpeiden mukaan. 
Yhteinen tiedonsiirron alue kaikille edellisille sisältää rakennus- ja laiteosat sekä raken-
nustarvikkeet. Näiden avulla esitetään käyttäjän tai suunnittelijan vaatimukset ja suunni-
telmaratkaisut. 
Käytössä olevia nimikkeistöjä ovat Talo-toimikunnan tuottamat Talo 80, Talo 90 ja Talo 
2000 sekä yritysten omat nimikkeistöt. Näitä ovat edeltäneet Talo 60 ja 70 -nimikkeistöt. 
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Ensimmäiset Talo-nimikkeistöt sisälsivät vain rakennusosanimikkeistön, sillä rakennus-
teollisuuden laskentatoimi oli tottunut käyttämään rakennusosia kustannuslaskennassaan. 
Rakennustuotevalikoiman kasvaessa rakennusteollisuuden hankintatoimi alkoi tarvita 
myös itsenäistä rakennustuotenimikkeistöä. Sellainen yritettiin ensin kehittää raken-
nusosanimikkeistön pohjalta Talo 80 -nimikkeistöön. Yritys epäonnistui, sillä rakennus-
osien ja rakennustuotteiden yhtymäkohtia oli liian vähän. Liian monet rakennustuotteet 
sopivat miltei kaikkiin rakennusosiin, parhaana esimerkkinä puutavara ja puulevytuot-
teet. Talo 80 -rakennustuotenimikkeistö kyllä julkaistiin, mutta se ei juuri tullut käyttöön. 
Rakennustarvikkeet -vuosihakemistossa sitä kuitenkin käytettiin vuosina 1988 – 1998. 
Perusteellinen nimikkeistöuudistus tehtiin Talo 90 -nimikkeistöön. Siihen laadittiin itse-
näiset osanimikkeistöt tiloja, hankeosia (jotka sisälsivät myös rakennus- ja laiteosat), työ-
lajeja ja työpanoksia, kalustopanoksia ja rakennustuotepanoksia varten. Talo 90 -raken-
nustuotenimikkeistö rakennettiin tesaurukseksi yhdistelemällä ensin olemassa olevien ra-
kennustuotteiden nimityksiä pieniksi sukupuiksi, joista vähitellen muodostettiin laajem-
pia luokkia ja lopulta pääluokkia. Nimikkeistön pääluokat julkaistiin pääluokkien ja nii-
den ylimmän tason alaluokkien osalta Talo 90 -yleisselosteessa. Koko nimikkeistö otet-
tiin käyttöön Rakennustarvikkeet-vuosihakemistossa ensimmäisen kerran vuonna 1996. 
Samaan aikaan luokiteltiin myös RT-kortiston tarvikekorttiosa Talo 90 -rakennustuote-
nimikkeistöllä. Rakennusalan näkökulmasta nimikkeistö oli nyt kunnossa ja käyttökel-
poinen. Rakennustuotekaupalla oli kuitenkin kaupparyhmittäin omia nimikkeistöjään. 
Niitä ryhdyttiin sovittamaan yhteen Talo-rakennustuotenimikkeistön kanssa, kun nimik-
keistön uutta laitosta, Talo 2000:ta, ryhdyttiin laatimaan. (Martti Tiula, Rakentamisen 
tuotenimikkeistö) 
Lainauksena Rakennustieto.fi -sivustolta: Talo 2000 -nimikkeistö on kansallinen, raken-
nusalan yhteistyönä syntynyt nimikkeistöjärjestelmä. Se on rakentamisen tiedonvaihdon 
perusta kaikkien osapuolien käyttöön. Talo 2000 -nimikkeistö yhtenäistää käytäntöä ja 
parantaa rakennusprosessin osapuolten välistä tiedonsiirtoa. Siinä on otettu huomioon ra-
kennuksen osien erilaiset elinkaaret. Nimikkeistö ei sido organisaatiota, asiakirjoja eikä 
toteutusmenettelyjä. Talo 2000 -nimikkeistö on julkinen, ja sitä saa vapaasti käyttää ope-
tuksessa, julkaisuissa, kehitystehtävissä ja tietojärjestelmissä. Talo 2000 -nimikkeistöä 
käytetään suunnitteluohjeiden, laatuvaatimuksien ja kustannus- ja menekkitiedostojen 
sekä määrälaskennan ja sopimusasiakirjojen vakiointiin ja yhdenmukaistamiseen. Raken-
nus kuvataan nimikkeistössä tuoterakenteina sekä rakennus- ja tekniikkaosina, ja tuotanto 
kuvataan panosrakenteina, kuten tuotteina, työnä ja kalustona. Talo 2000 -nimikkeistö 
luokittelee rakennuksen ja hankkeen osanimikkeistöjen avulla. Nimikkeistössä on otettu 
huomioon rakennuksen osien erilaiset elinkaaret. Nimikkeistö tukee rakentamisen tieto-
tekniikkaa, tuote- ja prosessimallinnusta. Talo 2000 -nimikkeistöä laatii ja ylläpitää Talo 
2000 -ryhmä, jossa ovat edustettuina kaikki rakentamisen osapuolet. Nimikkeistö on tar-
koitettu kaikille rakennusalalla toimiville – rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsi-
joille, tarviketeollisuudelle ja rakennustuotekaupalle. Nimikkeistö soveltuu käytettäväksi 
myös kansainvälisissä hankkeissa. 
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Talo 2000 -nimikkeistö on yhteisnimitys useille eri tehtäviin soveltuville nimikkeistöille. 
Näitä nimikkeistöjä ovat tilanimikkeistö, hankenimikkeistö, tuotantonimikkeistö, raken-
nustuotenimikkeistö ja kalustonimikkeistö. (Rakennustieto.fi, viitattu 6.4.2018) 
Tilanimikkeistö jäsentää rakennuksen itsenäisiksi huoneistotyypeiksi ja tilatyypeiksi. Ti-
lat vastaavat rakennuksen huoneistoihin sijoittuvia tyypillisiä toimintoja. 
Hankenimikkeistö on rakennushankkeen toteutukseen ja ohjaukseen käytettävän tiedon 
peittävästi kustannusten näkökulmasta luokitteleva nimikkeistö. Hankenimikkeistö ja-
kautuu osiin, jotka kuvaavat fyysisiä rakennusosia ja tekniikkaosia sekä tehtäviä, kuten 
hanke-, kiinteistö- ja käyttäjätehtäviä. 
Tuotantonimikkeistö erittelee hankkeen hankintoihin, toimituksiin ja tehtäviin, työlajei-
hin, toimi- ja ammattialoihin hankinnan ja tuotannon näkökulmasta. Tuotantonimikkeet 
kattavat hankenimikkeistön rakennusosien ja tekniikkaosien rakentamisen. 
Rakennustuotenimikkeistö on rakennuskohteeseen pysyvästi asennettavat tai työn aikana 
loppuun kuluvat hyödykkeet luokitteleva nimikkeistö. Nimikkeistö on yhdenmukainen 
rakennustuotekaupan käyttämän nimikkeistön kanssa. 
Kalustonimikkeistö on rakennuskohteen toteuttamiseksi tarvittavat koneet, laitteet ja vä-
lineet luokitteleva panosnimikkeistö. Rakennuskalusto ei jää osaksi rakennusta. Talo 
2000:ssa kalusto jaetaan erityiskalustoon, joka kohdistetaan nimikkeelle ja yleiskalusto, 
joka käsitetään työmaatehtävänä. 
2.1.4 Laskentamenetelmät 
Kustannuslaskennassa tuotetaan kustannuslaskelmia, jotka ovat keskeinen lähtötieto ra-
kennusprojektin suunnittelun ohjaukseen, tarjouslaskentaan ja tuotannon tavoitelaskel-
miin. Kustannuslaskelma voidaan tuottaa käyttäen yhtä menetelmää tai yhdistellen useita. 
Laskelmamenetelmä valitaan laskelman tarkoituksen, käytössä olevien suunnitelmien, 
laskentaan varatun ajan ja yrityksessä sovittujen toimintatapojen perusteella. Tällaisia 
menetelmiä ovat suorite-, rakennusosa-, tuoteosa- ja tilalaskenta. Näiden lisäksi on Haah-
tela-kehitys Oy:n tuotenimet, tavoitehintamenettely ja rakennusosa-arvio. (Haahtela ja 
Kiiras, 2015, Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006). Seuraavassa taulukossa havainnol-
listetaan eri laskentamenetelmien käyttöä hankkeen eri vaiheissa: 
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Taulukko 1. Hankkeen eri vaiheisiin liittyviä kustannuslaskennan kannalta keskeisiä asia-
kirjoja ja näiden asiakirjojen yhteydessä yleensä käytettävät kustannuslas-
kentamenetelmät. Haahtela-kehitys Oy:n tuotenimiä ei ole esitetty taulukossa. 
(Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Suoritelaskentaa käytetään kustannuslaskentamenetelmänä rakennussuunnitteluvaiheen 
lopulla ja rakentamisvaiheessa, kun suunnitelmat ovat vähintään pääpiirustustasoisia ja 
sisältävät täydellisen rakennusselostuksen liitteineen sekä perusrakenteiden suunnitelmat. 
Suoritelaskentaa käytettäessä kukin rakennusosa eritellään suoritteiksi sen mukaan, mitä 
töitä kyseessä olevan rakennusosan valmistamisessa tarvitaan. Suorite – rakennusosan ja 
työlajin yhdistelmä – hinnoitellaan panoksiin perustuen panosrakenteena tai panoslajeit-
tain. Suoritteen sisäisen erittelyn perustana ovat suoritteen tarvikehinnoitteluun liittyvät 
tarvikkeet ja suoritteen työhinnoitteluun liittyvät menetelmät tai näkökohdat. Suoritteen 
sisällä tehtävät erittelyt on kuvattu määrälaskentaohjeen mukaisesti. (Haahtela ja Kiiras, 
2015, Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Suoritteen hinnoittelussa käytetään seuraavia yleisiä periaatteita: (Enkovaara, Haveri ja 
Jeskanen, 2006) 
• Suoritteen yksikkökustannusten tulee sisältää ne työ- ja hankintakustannukset, 
joiden määrään suoritemäärän muutokset vaikuttavat. 
• Suorite hinnoitellaan siten, että työn ja hankintojen yksikkökustannukset ovat ero-
teltavissa. 
Hankkeen vaiheet Laskentamenettely Suunnitelmat 
Hankesuunnittelu Tilalaskenta Hankeohjelma, mm. tilaoh-
jelma 
Rakennussuunnittelu:   
Ehdotusvaihe Rakennusosalaskenta Ehdotuspiirustukset 
Rakennustapaselostus 
















Täydentävät piirustukset a  
Täydentävät selostukset 
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• Suoritteen yksikkökustannus lasketaan työn ja hankintojen menekki- ja hintaosan 
perusteella. 
• Työn ja hankintojen hintaosa on nettohinta eli se ei sisällä arvonlisäveroa. 
Suoritelaskentaa käytetään muun muassa tarjoushinnan perustana, työnohjauksen ja han-
kintojen suunnittelun lähtötietona sekä toteutuneiden kustannusten vertailutietona. 
(Haahtela ja Kiiras, 2015, Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Rakennusosalaskentaa käytetään rakennussuunnitteluvaiheessa kustannuspuitteen tarkis-
tamismenetelmänä, vertailulaskelmien laadinnassa ja tarjous- ja omakustannushinnan 
määrittämisessä. Rakennusosalaskennan laskenta-asiakirjoina on oltava vähintään ehdo-
tus- tai luonnonpiirustukset ja rakennustapaselostus. Piirustuksista mitataan määrät. Ra-
kennusosa hinnoitellaan rakennusosaan liittyvien suoritteiden avulla. Tähän tarvitaan ra-
kennustapaselostus, koska selostuksesta kuvataan rakennusosien sisältö. Rakennus-
osalaskentamenettelyn vaiheita ovat rakennusosien määrälaskenta, rakennusosamäärien 
hinnoittelu arvolisäverottomin yksikkökustannuksin sekä hankeosien määrälaskenta ja 
hinnoittelu. (Haahtela ja Kiiras, 2015, Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Tuoteosalaskennassa määräluettelo on eritelty tuoteosiksi, jotka hinnoitellaan tuoteosaan 
kuuluvien rakennusosien perusteella. Tuoteosalla käsitetään kokonaisuuksia, jotka muo-
dostuvat useammasta kuin yhdestä rakennusosasta. Tuoteosalaskentaa käytetään, kun 
suunnitteluvaiheessa rakennuskustannusten puitehinta lasketaan tuoteosiin perustuvalla 
kustannuslaskentamenetelmällä, tai kun määräluettelon yhtenä jaotteluperusteena on käy-
tetty tuoteosia. Suunnitteluvaiheessa rakennuskustannusten puitehinta muodostaa kustan-
nustavoitteen laadittaville suunnitteluratkaisuille. Tuoteosahinnoittelun avulla voidaan 
muodostaa tuoteosakauppoja rakennusosaa suuremmista kokonaisuuksista ja tuoteosa-
kaupan mukaisia hankintakokonaisuuksia. (Haahtela ja Kiiras, 2015, Enkovaara, Haveri 
ja Jeskanen, 2006) 
Tilalaskenta on hankesuunnitteluvaiheen kustannus- ja laajuustavoitteen asettamismene-
telmä. Tavoitteet määritellään rakennettavaksi aiottujen tilojen ja olosuhdetekijöiden pe-
rusteella. Tilalaskennassa määrät eritellään tiloittain ja määrätietona on pääosin tilojen 
hyötyala. Tilalaskelman laatiminen edellyttää, että käytettävissä on luettelo hankkeen ti-
loista ja tilojen laajuudesta. Lisäksi tarvitaan tietoa hankkeen laatutasosta ja olosuhdete-
kijöistä. Kustannuslaskelma laaditaan tilaluettelon pohjalta. Muut kuin tilaan kohdistet-
tavat kustannukset jaetaan tilan pinta-alayksikköä kohti rakennusosien suhteellisten mää-
rien ja rakennusosan yksikkökustannusten perusteella. (Haahtela ja Kiiras, 2015, Enko-
vaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Tavoitehintamenettely on Haahtela-kehitys Oy:n tuotenimi, jolla tarkoitetaan rakennus-
hankkeen tai olemassa olevan kiinteistön hinnan määrittelyä Haahtela-nimikkeistön mu-
kaisella toiminta- ja tilatasolla. Tavoitehintamenettelyllä määritellään rakennukselle uu-
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dis-, korjaus- tai nykyhinta. Menettelyä käytetään vaihtoehtoisten tilanhankintaratkaisu-
jen vertailussa, uudis- ja korjausrakennushankkeiden budjetoinnissa, hintatavoitteiden 
asettamisessa hankkeen suunnittelulle ja rakentamiselle, olemassa olevien rakennusten 
hinnan arvioinnissa sekä esimerkiksi rahoitus- ja vakuutustoiminnan pääomalaskennassa. 
(Haahtela ja Kiiras, 2015) 
Rakennusosa-arvio on Haahtela-kehitys Oy:n tuotenimi, jolla tarkoitetaan rakennuksen 
hinnan arviointia jakamalla rakennus nimikkeistön mukaisiin rakennusosiin, mittaamalla 
rakennusosat määrämittausohjeiden mukaan ja hinnoittelemalla ne rakennusosahinnaston 
mukaisin yksikköhinnoin. Rakennusosa-arviomenettelyllä määritetään rakennukselle uu-
dis- tai korjaushinta suunnitelmien perusteella. Rakennusosa-arviota käytetään muun mu-
assa uudis- ja korjaushankkeiden budjetoinnissa, suunnitteluratkaisujen mukaisen hinnan 
arvioinnissa, hankkeen talouden ohjauksessa, perustana rakentamisen hankintatoimelle 
sekä rakennuksen hinnan arvioinnissa. Rakennusosa-arvion laadinta jakautuu seuraa-
vasti: Rakennusosien määrän mittaus, rakennusosamäärien hinnoittelu, sisäverhousten ja 
pinnoitteiden sekä rakennusvarusteiden hinnoittelu, rakentamispalveluiden hinnoittelu, 
rakennuttamispalveluiden hinnoittelu, liittymismaksujen ja muiden tonttimenojen hin-
noittelu, toimintavarustuksen, toiminnan ylläpidän ja rahoituksen hinnoittelu sekä hanke-
varausten tekeminen. (Haahtela ja Kiiras, 2015) 
2.2 Rakennusalan talous 
Rakennusalan taloudellista kehitystä tarkasteltaessa on hyvä ottaa huomioon, että raken-
tamisen kysynnän vaihtelu on suurta ja kapasiteetti nopeasti vaihtelevaa. Perusteollisuutta 
on vähän verrattuna muihin teollisuuden aloihin. Toiminta perustuu hyvin paljon organi-
sointiin sekä hankintojen ja tavaroiden ostamiseen muualta. (Haahtela ja Kiiras, 2015) 
Rakennusalan suhdanteita valvovat Rakennusteollisuus ja Valtionvarainministeriön joh-
tama rakennusalan suhdanneryhmä. Rakennusteollisuus, RT, julkistaa Rakennusteolli-
suuden suhdannekatsaukset kahdesti vuodessa. Katsauksessa tarkastellaan muun muassa 
rakentamisen määrää ja kehitystä kattavasti eri osa-alueilla. Valtionvarainministeriön ra-
kennusalan suhdanneryhmä puolestaan käsittelee raporteissaan alan suhdannetilannetta 
koko maassa ja osin myös alueellisesti. Raporteissa tilannetta tarkastellaan volyymien, 
hintojen, kustannusten, rahoituksen sekä työllisyyden ja rakennusmateriaalien menekin 
näkökulmasta. Suhdanneryhmä käsittelee rakentamiseen liittyviä rakenteellisia kysymyk-
siä ja muutostarpeita pitkällä aikavälillä. Ryhmä antaa myös suosituksia tasapainoisen 
kehityksen turvaamiseksi rakennusalalla. (Rakennusteollisuus.fi, viitattu 6.4.2018, Val-
tiovarainministeriö, viitattu 6.4.2018) 
Oleellinen osa rakennusalan talouden tarkastelua on hintatason muutosten seuraaminen. 
Hintatason muutoksia voidaan tarkastella teoriassa kolmelta näkökulmalta. Kaikki ne 
osallistuvat lopullisen hinnan muodostumiseen. Näkökulmat ovat resurssien hintaerot, in-
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flatorinen hinnankehitys ja suhdannevaihtelut. Lopullinen hinta määräytyy kuitenkin kau-
pantekotilanteessa eikä hinnalla ole tällöin aiheutumiseen tai syntymiseen liittyvää ja-
kaumaa. Hinnat sovitaan usein hankekohtaisin sopimuksin, joihin vaikuttaa hankkijan ja 
toimittajan suhteet, hankinnan määrä ja toimittajan kaupantekohetken kapasiteetti. Ra-
kennusten hintaan vaikuttavat paitsi resurssien hintojen vaihtelut, myös työmaan tuo-
tanto-organisaatioiden, rakennusyritysten ja alihankkijoiden, oman kapasiteetin vaihte-
luista aiheutuva tarjoustason vaihtelu. Tämä ilmenee muun muassa katevaihteluina ja 
omien palvelujen hinnoittelun vaihteluna. (Haahtela ja Kiiras, 2015) 
Resurssien hintojen erot muodostuvat enimmäkseen työn hinnan ja työmenekin eroista. 
Toisin kuin työvoima, materiaalit ovat suhteellisen helposti siirrettävissä kysynnän mu-
kaan. Työvoiman suhteellisesta liikkumattomuudesta johtuen resurssien hintojen erot 
ovat aluesidonnaisia. Materiaalituotanto taas hakeutuu työvoiman kalleuden ja kuljetus-
ten ja muiden tekijöiden suhteen mahdollisimman optimaaliseen sijaintiin. Resurssien 
hintojen erot ovat suoraan riippuvaisia alueiden taloudellisesta aktiivisuudesta. Korkea-
suhdanteessa alueelliset erot korostuvat ja matalasuhdanteessa kaventuvat. (Haahtela ja 
Kiiras, 2015) 
Rakennuksen hintojen kehityksessä on yleensä kansantalouden inflaatiosta aiheutuva 
kasvava pitkän ajan trendi. Kotimaan ja maailmanlaajuinen inflaatio nostaa rakennuksen 
resurssien tuottamiseen tarvittavien resurssien hintoja ja siten myös rakentamisen hintoja. 
Tällaista hintojen nousupainetta kutsutaan hintainflatoriseksi kehitykseksi. Inflaatio Suo-
messa on 1960-1980 luvuilla vaihdellut yhteensä 5-15 prosentin välillä. Kehitys oli 1990-
luvun alussa poikkeuksellisesti deflatorinen niin rakennusalan kuin muidenkin tuotan-
nonalojen matalasuhdanteen vuoksi. Inflatorinen kehitys oli 90-luvun lopussa edelleen 
ollut alhaista. Euroopan unionin yhteinen valuutta ja yhteiset korkomarkkinat ovat tasan-
neet eroja eri maiden välillä ja luoneet suhteellisen vakaan alhaisen inflaation kauden. 
Inflaatio mitataan erilaisten indeksien avulla. Kansantalouden inflaatiota mitataan ylei-
sesti kuluttajaindeksien avulla, mikä on kuvattu seuraavassa kuvassa. (Haahtela ja Kiiras, 
2015) 
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Kuva 3. Inflaation kehitys Suomessa. (Findikaattori.fi, viitattu 6.4.2018) 
 
Rakentamisen sisäistä inflaatiota on mitattu rakentamisen hintaindeksien avulla, raken-
nuskustannusindekseillä. Rakennuskustannusindeksi kuvaa keskeisiltä rakenneominai-
suuksiltaan samankaltaisten rakennustöiden ja rakennusten rakennuskustannusten suh-
teellista muutosta rakentamisessa käytettyjen peruspanosten hintakehityksen avulla. Ra-
kennuskustannusindeksillä mitattuun peruspanosten hintakehitykseen vaikuttaa muun 
muassa kansantalouden suhdannevaihtelut, yleinen inflaationopeus, rakentamisen vien-
nin volyymimuutokset, rakentamisen ohjaustoimet, luonnonvarojen, työn ja rahan reaali-
hinnat, tuottavuudessa tapahtuvat muutokset, tekniset innovaatiot ja euron ulkoinen arvo. 
(Haahtela ja Kiiras, 2015, Paavola, 1990, Tilastokeskus, viitattu 6.4.2018) Seuraavassa 
kuvassa on kuvattu rakennuskustannusten suhteellinen hintakehitys vuodesta 2000 al-
kaen. 
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Kuva 4. Rakennuskustannusindeksi, tammikuu 2018. (Tilastokeskus [viitattu: 
9.3.2018]) 
 
Indeksit perustuvat ajatukseen mitata samaa tuotetta tai tehtävää eri aikoina. Mitä tasai-
sempaa tuotannon ja kysynnän välinen vaihtelu on ja mitä suuremmat volyymit ovat ky-
seessä, sitä paremmin indeksit mittaavat hintatason muutoksia. Indeksit ovat yleensä kiin-
teäpainoisia hintaindeksejä. Hintojen kehitystä kuvataan indekseissä indeksiluvuilla, 
jotka saadaan painottamalla kutakin tuotetta sovitulla painolla. Indeksit eivät kuitenkaan 
mittaa tuottavuuden, menetelmien, materiaalien käytön ja katevaihtelun muutoksia. Hin-
tojen keräystavasta johtuen hintaindeksit eivät mittaa myöskään hyvin tuotteiden hintojen 
alennusten vaihtelua. (Haahtela ja Kiiras, 2015) 
Suhdannevaihtelu on taloudellisen aktiivisuuden vaihtelua, joka ilmenee investointi- ja 
työttömyysasteen sekä hintojen ja korkojen ja niiden kehittymistä kuvaavien aikasarjojen 
aaltomaisena vaihteluna. Suhdannevaihtelu aiheutuu maailmanlaajuisesti resurssien tuo-
tannon kapasiteetin käyttöasteen vaihteluista. Pienten avointen talouksien suhdannevaih-
telu käynnistyy kansainvälisten suhdannevaihteluiden seurauksena. Suhdanteiden välit-
täjänä toimii yleensä vienti. Noususuhdanteessa vienti lähtee kasvamaan, laskusuhdan-
teessa taas kutistumaan. Muutokset viennin määrässä vaikuttavat suoraan työllisyyteen ja 
tulokehitykseen talouden avoimessa sektorissa sekä muuttavat kotimaisen kysynnän mää-
rää. Näin suhdannemuutos siirtyy myös yksityiseen sektoriin. (Haahtela ja Kiiras, 2015, 
Paavola, 1990) 
Talouden noususuhdanne tuo mukanaan tuotantoelämän kapasiteetin uusimisen ja lisää-
misen. Tästä merkittävä osa keskittyy talonrakennustuotantoon. Talonrakennustuotan-
nossa noususuhdanne näkyy ensin tuotantovolyymin kasvuna, kun kansantalouden kas-
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vun kiihtyminen vaatii investointien lisäämistä. Tuotantovolyymin kasvu muodostuu eri-
laista investointikysyntää tyydyttävästä talonrakennuksen tarjonnasta. Rakennusten tar-
jontaa voidaan luokitella investointihyödykeryhmiksi seuraavasti: (Paavola, 1990) 
Taulukko 2. Rakennusten tarjonta investointihyödykeryhminä. (Paavola, 1990) 
Rakennustyypit siis tyydyttävät erilaista investointikysyntää ja niiden voidaan olettaa 
käyttäytyvän kansantalouden noususuhdanteessa seuraavasti: (Paavola, 1990) 
- Tuotantoelämä havaitsee nousukauden lisääntyneenä kysyntänä ja suotuisassa ta-
loudellisessa tilanteessa aloitetaan uuden kapasiteetin rakentaminen tai vanhan 
parantamisen. 
- Kotitalouksien tulokehitys on nousukaudella suotuisa. Parantuvat tulevaisuuden-
näkymät ja vakaa taloudellinen tilanne madaltavat ihmisten kynnystä ostaa uusi 
asunto tai vaihtaa vanha toiseen. 
- Kotitalouksien ja tuotantoelämän suotuisan taloudellisen kehityksen seurauksena 
sekä valtion että kuntien verokertymät kasvavat. Julkisyhteisöjen rakentamista 
yritetään ohjata edullisempaan ja suhdanteita tasaavaan ajankohtaan, eli lasku- ja 
matalasuhdanteisiin. Tämä ei kuitenkaan aina onnistu, vaan julkisia investointeja 
tehdään myös nousukaudella. 
Suhdannemekanismi ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Sen toteutumista edellä ku-
vaillulla tavalla häiritsevät useat tekijät, joista keskeisimpiä ovat rahoituksen saatavuus 
ja sen hinta. Erilaiset suhdanteiden ohjaustoimet kuten hankkeiden ajoitus, verot ja vero-
helpotukset vaikuttavat myös kysynnän ja tarjonnan toteutumiseen. (Paavola, 1990) 
Talonrakennustuotannon volyymin kasvaminen siirtää noususuhdannetta tuotantoket-
jussa taaksepäin rakennusmateriaaliteollisuuteen, rakennusalan palveluelinkeinoihin ja 
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- Rakennustuotannon määrän kasvaessa rakennusalan urakoitsijoiden työkanta li-
sääntyy vastaavasti. Urakoitsijat – yleensä ensimmäisenä aliurakoitsijat – reagoi-
vat tähän katteita nostamalla. Myös pääurakoitsijat siirtyvät vähitellen korkeam-
paan urakkahinnoitteluun. Korkeasuhdanteen jatkuessa urakoitsijoiden omat re-
surssit alkavat ehtyä ja lisäresursseja ostetaan kalliilla hinnalla. 
- Vähitellen korkeasuhdanne siirtyy tuotantopanosten kohonneena kysyntänä ra-
kennusmateriaaliteollisuuteen. Ensin nousee kapasiteetin käyttöaste ja myöhem-
min toimitusajat pitenevät. Lisäkapasiteetti ostetaan investoinneilla, jotka hinnoi-
tellaan tuotteisiin. Eri tuotteet reagoivat suhdanteisiin eri tavoin. Massatavaroiden 
hinnat reagoivat voimakkaimmin ja niiden toimitusajat rauhallisimmin kuin pi-
temmälle jalostettujen tuotteiden. Myös toimialan yritysrakenne vaikuttaa asiaan. 
- Rakennusmateriaaliteollisuuden ja alihankkijoiden eläessä vielä korkeasuhdan-
netta rakentamisen kysyntä alkaa laskea. Kiihtyvä inflaatio – eli nousevat kustan-
nukset – syö korkeasuhdanteen alkuvaiheen korkeat katteet. Kustannukset nouse-
vat nopeammin kuin urakkasopimuksia tehtäessä arvioitiin. Korkeasuhdanteen 
taantumassa kärsitään samassa järjestyksessä kuin siihen siirryttiinkin. 
Tuotantovolyymin vaihtelu aiheuttaa tuotantokapasiteetin käyttöasteen ja panosten ky-
synnän välityksellä myös muiden tekijöiden vaihtelua. Ensimmäisenä rakennusalan tuo-
tantopullonkaulana tulee vastaan rakennustyövoiman saatavuus. Tällöin tuotantovolyy-
miä lisätään kasvattamalla rakennusten esivalmistusastetta, jotta tuotannon vaatimaa työ-
panosta voidaan siirtää teollisuuteen. Erityisesti elementtirakenteisten rakennusten osuus 
tuotannossa nousee korkeasuhdanteen aikana. Samalla työllisen työvoiman kausivaihtelu 
pienenee. Korkeasuhdanteessa materiaalien tarjontaa lisätään tuonnilla rakennusmateri-
aalien hintojen nousun ja pidentyneiden toimitusaikojen vuoksi. (Paavola, 1990) 
2.3 Tarjousvaiheen kustannuslaskenta 
Rakennusyrityksen saatua rakennusurakan tarjouspyynnön, yrityksen johto päättää osal-
listumisesta tarjouskilpailuun. Osallistumista päätettäessä kysytään muun muassa seuraa-
vat kysymykset: (Koski, 1994) 
• Soveltuuko kohde tyypiltään ja maantieteelliseltä sijainniltaan yrityksen tuotanto-
ohjelmaan pitkällä aikavälillä? 
• Soveltuuko kohde yrityksen nykyisille resursseille? 
• Mikä on nykyinen työkanta ja hankkeen työllistämisvaikutus? 
• Minkälainen on nykyhetken kilpailutilanne ja mahdollisuus saada hanke? 
• Mikä on hankkeen todennäköinen kannattavuus? 
• Onko rakennuttaja erikoisasemassa (esimerkiksi hyväksi/huonoksi koettu liike-
kumppani)? 
• Onko toteutusresursseja (pätevää työvoimaa ja työnjohtoa) saatavissa riittävän 
helposti? 
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• Onko laskentaresursseja riittävästi? 
Kun yritys on päättänyt osallistua tarjouskilpailuun – eli tehnyt laskentapäätöksen – pi-
detään aluksi niin sanottu laskennan aloituspalaveri, johon osallistuvat tulosyksikön joh-
taja, laskentapäällikkö, työpäällikkö, määrälaskija ja työnsuunnittelija. Palaverissa käsi-
tellään hankkeen tärkeimmät ominaispiirteet, päätetään tarjousvaiheen tehtävien vastuu-
jaosta ja sovitaan laskentaperiaatteet sekä milloin hankintojen ennakkokyselyiden on ol-
tava tehtynä ja hanke hinnoiteltu. Tarjousvaiheen eri tehtäviä ovat asiakirjoihin perehty-
minen, laskentatyön organisointi, kustannuslaskentamenetelmän valinta, määrälaskenta, 
hinnoittelu, ristiriitojen selvittäminen, alustava työnsuunnittelu sekä tärkeimpien hankin-
tojen selvittäminen ja ennakkotarjouskyselyt. Laskentaperiaatteita ovat muun muassa 
hankkeen osittelu, eri toteutusvaihtoehdot sekä alihankintojen ja oman työn käyttö. Las-
kentapalaverin yhteydessä päätetään myös tarjouspalaverin alustava ajankohta. (Enko-
vaara, Haveri ja Jeskanen, 2006, Koski, 1994) 
Asiakirjoihin perehtyminen tarkoittaa tarjous- tai kustannuslaskennasta vastuussa olevan 
henkilön perehtymistä suunnitelmiin. Perehtymisen tarkoituksena on muodostaa koko-
naiskuva hankkeesta ja urakkatarjouspyynnön yhteydessä urakan laajuus. Perehtyminen 
antaa kuvan suunnitelmien valmiudesta sekä kustannuksiltaan merkittävistä asioista, 
jotka vaativat erillisselvitystä. Perehtymisen perusteella kustannusarvion laadinta voi-
daan organisoida ja ajoittaa siten, että kustannusarvio valmistuu edellytetyssä aikatau-
lussa. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Urakka-asiakirjoista käydään ensin läpi tarjouspyyntö, urakkaohjelma, urakkarajaliite ja 
muut mahdolliset kaupalliset asiakirjat, jotka voivat sisältää kustannusarvion kannalta 
tärkeää tietoa. Näistä käy ilmi muun muassa tarjousaika, urakan aikataulu sekä urakka- ja 
hankintarajat. Tämän jälkeen käydään läpi rakentamiseen liittyvät selosteet, sitten raken-
tamiseen liittyvät piirustukset alkaen rakennuspiirustuksista jatkuen rakennepiirustuksiin 
ja lopuksi erikoistyöpiirustuksiin. Urakka-asiakirjoista olisi hyvä selvittää ainakin seu-
raavat asiat: (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
• Mitä urakoitsijan on suunnitelmien mukaan tehtävä ja miten ajoitettuna. 
• Miten suoritus on tehtävä, toisin sanoen mitä laatuvaatimuksia sille on asetettu. 
• Millä tavoin rakennuttaja vastaa antamistaan selvityksistä. 
• Mitkä ovat erikoistöitä tekevien urakoitsijoiden työsuoritusten rajat suhteessa ra-
kennusteknisiä töitä suorittavaan urakoitsijaan. 
• Mitä on tarpeen tietää rakennuspaikasta, paikallisista oloista ja suoritusta helpot-
tavista tai vaikeuttavista tehtävistä. 
• Mitä tietoja on käytettävissä maapohjasta ja mitä on syytä tutkimalla selvittää. 
• Mitä esi- tai jälkitöiden kustannuksia sekä sivukustannuksia urakoitsijan on sisäl-
lytettävä tarjoushintaan. 
• Mitä urakoitsijan on tarpeen tietää välttyäkseen vahingoittamasta rakennuttajan 
tai kolmannen osapuolen omaisuutta tai laitteita, jotka ovat työn vaikutuspiirissä. 
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• Mitä ovat rakennuttajan suoritusvelvollisuuteen kuuluvat rakennusurakoitsijalle 
alistamattomat hankinnat ja mitä sivuvelvollisuuksia näistä kuuluu urakoitsijan 
suoritukseen. 
• Mikä sisältöisenä urakkasopimus tärkeimmiltä osiltaan vaaditaan tehtäväksi. 
Lähtötietoina olevien asiakirjojen taso ja valmiusaste vaihtelevat hankkeittain. Tämä 
vaihtelu otetaan huomioon arvioimalla lähtötiedoista aiheutuva riski tarjouksen teon yh-
teydessä. Käytössä olevat laskenta-asiakirjat vaikuttavat laskentamenetelmän valintaan. 
Jos käytössä on vähintään pääpiirustustasoiset suunnitelmat, täydellinen rakennusselostus 
liitteineen ja suunnitelmat perustusrakenteista, käytetään kustannuslaskentamenetelmänä 
suoritelaskentaa. Karkeammilla suunnitelmilla käytetään yleensä rakennusosalaskenta -
menetelmää. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Laskentatyön organisoinnista sovitaan kustannuslaskennan aloituspalaverissa. Kustan-
nuslaskennassa organisoitavia tehtäviä ovat muun muassa: (Enkovaara, Haveri ja Jeska-
nen, 2006) 
• Luetteloiden laatiminen aliurakoista ja hankinnoista, joista pyydetään hintatiedus-
telut, sekä niistä yrityksistä joille tiedustelut osoitetaan. 
• Laskentakohteen jako osakohteisiin työnsuunnittelun tarpeet huomioiden (alue-
työt, erilliset rakennukset, rakennuksen lamellit ja kerrokset) sekä niiden nimik-
keiden luettelointi, jotka lasketaan tämän jaon mukaisesti sijaintieriteltynä. 
• Määrälaskijoiden työnjaon määrittäminen mitattavissa laskentakohteissa; osakoh-
teiden mukainen jako tai nimikkeistön pääryhmien mukainen jako. 
• Alustava työnsuunnittelu. 
• Hinnoittelu ja hinnoittelun laskentarutiinien suoritus. 
• Kustannusarvion tarkistus. 
• Panosten mitoitus. Oman organisaation ulkopuolella tehtävät laskentatehtävät. 
• Kyselyt suunnitelmien epäselvyydestä, puutteellisuudesta tai ristiriitaisuudesta. 
Kustannuslaskentamenetelmän valinta suoritetaan yrityksessä sovittujen toimintatapojen 
mukaisesti. Kustannuslaskentamenetelmän valintaan vaikuttavat muun muassa suunnitel-
mien valmiusaste. Samalla päätetään valittuun menetelmään liittyvistä täsmennyksistä 
sekä hankekohtaisista ohjeista muun muassa tiedonkäsittelyn ja hinnoittelun suhteen. 
Kustannuslaskentamenetelmiä ovat suoritelaskenta, rakennusosalaskenta, tuoteosalas-
kenta ja tilalaskenta. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Määrälaskenta tuottaa hinnoiteltavat määränimikkeet määräluettelona laskenta-asiakir-
jojen pohjalta. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Hinnoittelu tarkoittaa määräluettelon nimikkeiden yksikkö- ja kokonaiskustannusten las-
kemista nimikkeen karkeustasoon sopivalla kustannuslaskentamenetelmällä. (Enkovaara, 
Haveri ja Jeskanen, 2006) 
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Ristiriitojen selvittäminen sisältää suunnitelmissa ilmenneiden epäselvyyksien ja eri 
suunnitelma-asiakirjojen välisten ristiriitojen selvittämisen. (Enkovaara, Haveri ja Jeska-
nen, 2006) 
Alustava työnsuunnittelu tarkoittaa aluesuunnitelman, yleisaikataulun, henkilöstö- kalus-
tosuunnitelmien ja erityissuunnitelmien tekoa. (Koski, 1994) 
Tärkeimpien hankintojen selvittäminen tarkoittaa urakkakohteeseen kuuluvien laajojen 
tai kalliiden kokonaisuuksien määrittämistä. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006, 
Koski, 1994) 
Ennakkotarjouskyselyillä tarkoitetaan alustavien hintatiedustelujen lähettämistä aliura-
koitsijoille ja materiaali- tai rakennusosatoimittajille. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 
2006, Koski, 1994) 
Varsinaisen laskentavaiheen aikana hanke ositellaan aluksi alueellisesti sekä työlajeittain 
alustavien tuotantosuunnitelmien ja määrälaskennan laadintaa varten. Alustavan tuotan-
tosuunnitelman tarkoituksena on tuottaa tietoa kustannusarvion laadinnassa huomioita-
vista seikoista ja sen tuloksena syntyy tavanomaisesti yleisaikataulu, alustavat henkilö-, 
hankinta- ja kalustosuunnitelmat sekä työmaan aluesuunnitelma. (Koski, 1994) 
Määrälaskija laskee määrät Talo 80, 90 tai 2000 -järjestelmän mukaisesti hankkeelle ja 
yritykselle soveltuvin osin samalla kun hankintaosasto, työpäällikkö ja kustannuslaskija 
selvittävät oman kaluston käytön mahdollisuudet sekä pyytävät alustavat tarjoukset tär-
keimmistä alihankinnoista. Lopuksi tarvittavat resurssit – työ, materiaalit, alihankinnat ja 
omat palvelut – hinnoitellaan kustannusarvion laadintaa varten. Työpäällikkö vastaa työ-
maan käyttökustannusten ja yhteiskustannusten hinnoittelusta. (Koski, 1994) 
Alustavien tuotantosuunnitelmien ja kustannusarvion valmistumisen jälkeen tarjouksen 
laadintaan osallistuvat henkilöt pitävät yleensä tarjoushinnan määrittämiseksi lopullisesti 
niin sanotun tarjouspalaverin, jossa selvitetään avoimiksi jääneet kysymykset ja sovitaan 
tarjoushintaan sisältyvät harkinnanvaraiset erät. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa 
kustannustason nousuvaraus, työmaakate, työmaan yhteis- ja käyttökustannusten tarkis-
tus, aikataulun realistisuus ja riskit. Tarjouspalaverin tuloksena laaditaan urakkatarjous, 
jonka yrityksen ylin johto tai asiaan valtuutettu henkilö allekirjoittaa ja toimittaa tarjouk-
sen pyytäjälle. (Koski, 1994) 
Kustannuslaskelma muodostuu lähes kokonaan epätarkoista luvuista. Epätarkkuuksien 
syynä ovat muun muassa käytetty mittaustarkkuus, lähtöolettamukset ja inhimillinen 
virhe. Epätarkkuudet kumoavat toistensa vaikutukset osittain. Virhelähteinä voivat olla: 
(Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
• puuttuvat kustannuserät 
• virheelliset määrät 
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• tuotesuunnitelmien tulkintavirheet 
• puutteelliset suunnitelmat 
• virheelliset yksikkökustannukset 
Ennakointiin liittyy aina virhemahdollisuuksia. Menetelmien tarkentumisen pitäisi peri-
aatteessa pienentää mahdollisten virheiden suuruusluokkaa. Kokonaiskuvan ja tarkistuk-
sen merkitystä ei tule silti aliarvioida. Osa virheistä johtuu määrä- ja kustannuslaskijasta 
riippumattomista syistä. Tällaisia ovat erityisesti suunnitelmien puutteellisuudesta sekä 
ulkoisten olosuhteiden muutoksista johtuvat virheet. Määrä- ja hinnoitteluvirheiden mah-
dollisuutta voidaan vähentää lisäämällä kustannuslaskentaan käytettyä työmäärää. Suun-
nitelmien puutteisiin ja ulkoisiin olosuhteisiin varaudutaan tarjouslaskennassa riskiva-
rauksella. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Kustannuslaskennan yhteydessä tulee laatia muistio havaituista epäselvyyksistä ja huo-
mionarvoisista kohdista. Muistioon tulee kirjata muun muassa: (Enkovaara, Haveri ja Jes-
kanen, 2006) 
• laskennan yhteydessä tapahtuneet poikkeamat suunnitelmista tai urakkarajoista 
• asiakirjoissa havaitut ristiriitaisuudet sekä näissä kohdissa käytetty laskentatapa 
• kohteessa esiintyvät tarvikkeet, joista on pulaa tai joiden toimitusaika on pitkä 
• kohteessa esiintyvät tarvikkeet, joiden panoshinta on kallis ja näiden mahdollinen 
korvaaminen edullisemmalla 
• mahdollisuudet asiakirjoissa määriteltyjen työtapojen muutoksiin 
• rakennusajan ja mahdollisten välitavoitteiden realistisuus 
• ennakkokyselyiden perusteella hinnoitellut erät, joiden hinnassa on mukana kus-
tannustason muutosvaraukset, toisin sanoen kustannustasoltaan sidotut erät 
• selvitys hankalista ja vaikeista työvaiheista, joiden kohdalla niin sanotun teknisen 
riskin huomioiminen on aiheuttanut lisäystä työ- ja tarvikemenekkiin tai korotusta 
aliurakkahintaan. 
Kustannuslaskelman valmistuttua tarkistetaan määrälaskennan peittävyys ja tulkinnat ni-
mikkeistön avulla, tarkistetaan merkitykseltään tärkeimpien kustannuserien määrälas-
kenta ja hinnoittelu, sekä verrataan pääryhmä- ja panoslajikohtaisia jakautumia eli pro-
senttiosuuksia ja tunnuslukuja aikaisempiin hankkeisiin ja arvioidaan vertailun perus-
teella niiden oikeellisuus. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
2.3.1 Määrälaskenta 
Määrälaskennan tarkoitus on tuottaa tietoa hankkeen suoritemääristä kustannusarvion, ai-
kataulu- ja resurssisuunnitelmien sekä hankintasuunnitelmien laadintaa varten. Sen si-
sältö on nimikkeittäin ja alueittain laadittu luettelo hankinnoista ja suoritemääristä. Mää-
rälaskennan lähtötiedot tulevat urakka-asiakirjoista – urakkaohjelma, urakkarajaliite, 
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työselitykset ja etenkin piirustukset. Määrälaskenta toimii lähtötietona hinnoittelulle ja 
työsuunnittelulle. (Koski, 1994) 
Määrälaskenta suoritetaan tarjousvaiheessa, ennen hinnoittelua. Sen laatii määrälaskija ja 
sen käyttäjät ovat muun muassa hinnoittelija, työnsuunnittelija, hankintahenkilö, työnjoh-
taja ja työpäällikkö. Toimeenpano- ja vastuuhenkilö on laskentapäällikkö. Laadinnan 
pääperiaatteisiin sisältyy määrälaskennassa käytettävän nimikkeistön täsmentäminen 
hankkeen erikoispiirteiden perusteella ja määrien selvittäminen työmaan tehtävä- ja paik-
kaluettelon mukaisesti piirustuksista mittaamalla. Tämä suoritetaan yleensä tietoteknii-
kan avulla, jolloin suoritteet voidaan helposti hinnoitella päätetyöskentelynä kustannus-
arvion laadintaa varten. Toisinaan rakennuttaja on jo teettänyt määrälaskennan ja liittänyt 
sen tarjouspyyntöasiakirjoihin, jolloin tarjouksen antajan tehtäväksi jää määrälaskennan 
tarkistaminen ja suoritteiden hinnoittelu. (Koski, 1994) 
Määrälaskennan perusteisiin kuuluu asiakirjojen tulkinta, laskenta-asiakirjoissa kuvatun 
tiedon erittely ja kuvaus sekä määrien mittaus ja mittaluetteloiden laadinta kunkin kus-
tannuslaskentamenetelmän ohjeiden mukaan eli eri kustannuslaskentamenetelmien mit-
taussääntöjen tunteminen ja mittausrutiinien hallinta. Määrälaskennassa tieto jäsennetään 
yleisten tai yrityskohtaisten jäsentelyperiaatteiden mukaisesti. Jäsentelyperiaatteet kuva-
taan nimikkeistöinä. Nimikkeistöön liittyy ohjeet laadittavista asiakirjoista ja määrien 
mittaamisesta. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Asiakirjojen tulkinta tarkoittaa tietämystä siitä, mitä tietoja eri asiakirjoista on etsittävä 
sekä kykyä hahmottaa rakennuksen ulottuvuudet ja rakenteiden sisältö eri asiakirjojen 
tietoja yhdistämällä. Oikea tulkinta edellyttää tietoja määränimikkeiden erittelytarpeista 
ja rakentamisprosessista. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Tiedon erittely ja kuvaus tarkoittavat eri kustannuslaskentamenetelmien soveltamista tie-
don erittelyyn ja kuvaukseen. Erittelyllä tarkoitetaan hankkeen määränimikkeiden esittä-
mistä hinnoitteluun soveltuvina määräriveinä. Kuvauksella tarkoitetaan hankkeen määrä-
nimikkeiden esittämistä niin, että kunkin määränimikkeen sisältö on määrärivin tulkintaa 
varten yksiselitteinen. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Määrien mittauksessa käytetään apuvälineinä muun muassa mittasuhdeviivainta ja las-
kentaohjelmia kuten esimerkiksi JCad Määrät ja Tocoman määrälaskenta BIM. Määrien 
mittauksessa käytetään seuraavien menetelmiä: (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
• Kun määrä on mitattavissa, se saadaan suunnitelmista joko suoraan mittalukuna 
tai laskutoimituksen kautta mittalukujen perusteella. Mittaluvut mitataan kustan-
nuslaskentamenetelmän mittaussääntöjä noudattaen. 
• Kun asiakirjat ovat puutteellisia, joudutaan määrä arvioimaan ja arviointiperusteet 
kirjataan muistiin. Arviointiperustana voidaan käyttää vastaavantyyppisen viite-
kohteen määrälaskentatietoja. 
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• Kun kysymyksessä on toistuvat määrät, voidaan käyttää perusosamenettelyä. Täl-
löin mitataan ja lasketaan toistuvan perusosan määrät ja nämä kerrotaan perus-
osien lukumäärällä. 
Mittaluettelojen laadinta tarkoittaa rakennuksen jakamista osiin ja mittatietojen määrit-
telyä näille osille. Mittaluettelo on luettelo määränimikkeiden mittatiedoista. Määrät las-
ketaan osien mittatietojen perusteella. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
2.3.2 Kustannusarviointi 
Kustannusarvioinnin tarkoitus on selvittää tuotesuunnitelmien sekä alustavien tuotanto-
suunnitelmien mukaiset kustannukset urakkatarjouksen laadintaa ja myöhemmin hanke-
kustannuslaskentaa varten. Sen sisältö on Talo-järjestelmän mukainen nimikkeittäinen 
erittely hankkeen menekeistä ja kustannuksista eriteltynä työ-, materiaali-, alihankinta- ja 
omien palvelujen kustannuksiin. Kustannusarvioinnin lähtötietoja ovat alustavat tuotan-
tosuunnitelmat, määrälaskenta, hinnastot ja alihankintakyselyt. Kustannusarvio toimii 
lähtötietona tarjouslaskennalle ja muulle hankekustannuslaskennalle. Kustannusarviosta 
saatavia erittelyjä ja listauksia käytetään myös työnsuunnittelussa. (Koski, 1994) 
Kustannusarvio laaditaan alustavien tuotantosuunnitelmien valmistuttua. Sen laativat 
hinnoittelija, työpäällikkö ja laskentapäällikkö yhteistyössä. Sen pääasialliset käyttäjät 
ovat urakkatarjouksen ja tavoitearvion laadinnasta vastaavat henkilöt. Toimeenpano- ja 
vastuuhenkilö on laskentapäällikkö. Kustannusarvion laadinnan pääperiaate on määrä-
luettelon hinnoittelu resursseittain päivän hintaan erikseen työn, materiaalien, alihankin-
tojen ja omien palvelujen osalta. Työmaan yhteis- ja käyttökustannukset hinnoitellaan 
lähinnä alustavien tuotantosuunnitelmien perusteella omissa litteraryhmissään. Kustan-
nusarvion on oltava peittävä eli kaikki urakkaan ja sen suorituksiin kuuluvat asiat on ol-
tava laskelmissa. Kustannusarviossa ei saa olla päällekkäisyyksiä eli sama asia saa olla 
mukana vain yhdessä kustannuslaskelman nimikkeessä. (Koski, 1994) 
Kustannusarviota laadittaessa otetaan huomioon hankkeen erityispiirteet ja poikkeavat 
olosuhteet. Laadinnassa käytetään hyväksi muun muassa jälkilaskentatietoja, tuotantotie-
dostoja, materiaalimenekkitiedostoja ja omien palvelujen hinnastoa. Kustannusarvio laa-
ditaan nykyisin tietotekniikan avulla. Kustannusarvion toteutumista valvotaan keräämällä 
litteroittain toteutuneita kustannustietoja ja vertaamalla niitä vastaaviin tavoitteisiin. (En-
kovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006, Koski, 1994) 
Tarjoushinnoittelussa tarkastellaan kustannuksia katetuottohinnoittelun, omakustannus-
hinnoittelun tai näiden yhdistelmän avulla. Katetuottohinnoittelussa kustannukset jaetaan 
muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Katetuottohinnoittelun perusajatus on, että myyn-
tituottojen ja muuttuvien kustannusten erotus on kate, ja katteen ja kiinteiden kustannus-
ten erotus on voitto. Katetuottohinnoittelussa tuotteen hinta perustuu tuotteen muuttuviin 
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kustannuksiin ja niihin lisättävään katteeseen eli katetuottoon kiinteitä kustannuksia, voit-
toa ja arvonlisäveroa varten. Perusajatuksena on se, että hinnan tulee kattaa muuttuvat 
kustannukset ja antaa kohtuullisesti katetta. Rakentamisessa käytetään käsitettä hanke-
kate, jonka sisältö poikkeaa puhtaasta katetuottohinnoittelusta, koska hankekustannuksiin 
sisällytetään osa kiinteäluontoisista kustannuksista, kuten työnjohdon palkat ja kaluston 
sisäiset velotukset. Omakustannushinnoittelu on kustannuspohjainen hinnoittelumene-
telmä, jossa myyntihinta, urakkahinta, perustuu hankkeen omakustannusarvoon ja siihen 
lisättävään katteeseen eli lisään voittoa varten. Menetelmän tavoitteena on se, että tuot-
teen hinta varmasti kattaa kaikki aiheuttamansa kustannukset ja tuottaa kohtuullisesti 
voittoa. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Tarjouslaskennassa kustannuslaskelman mukaisiin hankekustannuksiin lisätään riskiva-
raukset ja yrityksen yleiskustannusten osuus eli tarjouspolitiikan mukainen hankekate. 
Näin lasketun verottoman tarjoushinnan päälle lisätään vielä arvonlisävero. (Enkovaara, 
Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Tarjouksen tekijän tärkeimmät tietolähteet ovat kustannuslaskelma ja kustannuslaskenta-
muistio liitteineen. Lähtökohtana on kustannuslaskelma, joka on laadittu noudattaen seu-
raavia periaatteita: (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
• kustannuslaskelman määrät on laskettu annettujen urakkarajojen puitteissa mää-
rälaskentaohjetta noudattaen 
• normaalit hukat ja työvarat on otettu hinnoittelussa huomioon 
• aikasidonnaisissa erissä rakennusaika on realistinen 
• omat palvelut on hinnoiteltu sisäisen vuokran mukaisesti 
• hinnoittelu on suoritettu päivän hintaan 
• suurissa hankinnoissa on tehty ennakkokyselyt, jotka ovat kustannuslaskelman 
liitteenä ja jotka kattavat suhdannetilanteeseen nähden riittävän osan hankinnoista 
• ylimääräisiä riskejä, yrityksen työnottohalukkuutta tai hintatason ennakointia ei 
ole sekoitettu kustannuslaskelmaan 
Tarjouslaskennan luonne vaihtelee erilaisissa urakkamuodoissa. Tarjouksen laadinta 
muuttuu siirryttäessä kokonaishintaurakasta yksikköhintaurakkaan ja edelleen laskutus-
työurakkaan, tavoitehintaurakkaan ja KVR-urakkaan. Kokonaishintaurakassa tarjouslas-
kentamenettely on edellä kuvaillun mukainen. Yksikköhintaurakassa kustannuslaskenta 
ja hankekatteen määritys tehdään samoilla periaatteilla kuin kokonaisurakassa, mutta tar-
joukseen liitetään yksikköhintaluettelo, jossa hankekate on kohdistettu yksikköhintoihin. 
Laskutyöurakassa rakennuttaja maksaa urakoitsijalle työstä johtuvat todelliset kustannuk-
set sitä mukaa, kun ne syntyvät, ja urakoitsijat kilpailevat toiminnan ja tuotteen laadulla 
sekä hankekatteen suuruudella. Tavoitehintaurakassa rakennuttajan ja urakoitsijan yhteis-
työllä pyritään löytämää edullisia rakennusratkaisuja ja vähentämään hankkeeseen sisäl-
tyviä riskejä. Tavoitehintaurakassa tavoitehinnan ylitys tai alitus jaetaan rakennuttajan ja 
28 
urakoitsijan kesken sovitussa suhteessa, ja kustannusten ja palkkion maksamisessa ylei-
senä periaatteena on, että selkeissä, suunnittelultaan pitkälle viedyissä kohteissa käyte-
tään maksuerätaulukkopohjaista laskutusta ja puutteellisilla suunnitelmilla liikkeelle läh-
dettäessä sekä muutosalttiissa korjausrakentamisessa tai pitkäaikaisissa vaikeissa töissä 
käytetään kustannusperusteista laskutusta. KVR-urakassa kilpaillaan sekä suunnittelu- 
että tuotanto-osaamisella. Tällöin rakennusyritys voi liittää tarjoukseen suunnitteluratkai-
suun yrityskohtaisia tuotantoratkaisuja ja näin lisätä kilpailukykyään kyseessä olevassa 
urakassa. Tarjoushinnoittelun kannalta KVR-urakka sisältää merkittävästi enemmän ris-
kejä kuin tavanomainen urakka, toisin sanoen KVR-urakka käsittää sekä suunnitteluris-






Tarjousvaiheen kustannuslaskennan riskien ja ongelmien tarkastelua sekä kustannustie-
tokannan tekoa varten laadittiin useita haastattelukysymyksiä. Kysymykset laadittiin vas-
taajan toimenkuvan perusteella. Kysymykset lähetettiin sähköpostina ja vastaukset vas-
taanotettiin kirjallisessa muodossa. Näihin haastatteluihin ei sisälly suullisesti tehtyjä 
haastatteluja. Suullisesti tehdyt haastattelut tehtiin ajoittain elokuu 2017 ja toukokuu 2018 
välisenä aikana. Suullisesti tehdyistä haastatteluista ei ole varsinaisia muistiinpanoja, 
joita esittää työn osana. Suullisista haastatteluista saatua tietoa käytettäessä kerrotaan, että 
kyseessä on suullisesta haastattelusta saatua tietoa. 
Työmaa- ja tuotantoinsinööreille sekä työnjohtajille ja vastaaville työnjohtajille kohdis-
tetut kysymykset: 
- Mille töille, materiaaleille ja rakenteille olisi hyvä olla hinnasto? 
- Mitkä asiat lisäävät tai vähentävät kustannuksien aiheutumista työmaalla? 
- Millaisia yllätyskustannuksia työmaalla voi tulla ja miten toimia yllätyskustan-
nuksen kanssa? 
- Mitkä kustannukset toistuvat aina/usein hankkeessa? 
- Potentiaaliset taloudelliset riskit hankkeessa ja niiden hallinta. 
- Usein toteutuneet taloudelliset riskit ja niiden hallinta. 
Laskentapäällikölle kohdistetut kysymykset: 
- Pääryhmien prosentuaaliset osuudet, kustannusarvion ”tunnusluvut”. 
- Merkittävät rakennusosa- ja/tai hankeosakokonaisuudet. 
- Miten kustannukset jaetaan eri pääryhmille ja litteroille? 
- Kustannuslaskentaan liittyviä riskejä, potentiaalisia ja toteutuneita. 
- Miten arvioida ennakkotarjousten kokonaistaloudellisuus? 
- Määrälaskentaan liittyviä riskejä. 
- Usein toistuvat taloudelliset riskit, millaiset kohteet ovat riskikohteita? 
- Kustannusarvion laadintaprosessi. 
- Tarjousvaiheen kustannuslaskennan ongelmakohdat, miten toimia ongelmien 
kanssa? 
Haastatteluvastaukset ovat kokonaisuutena liitteessä A, Haastattelut. 
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3.2 Kohdeyrityksen tarjoustoiminta 
Kohdeyrityksen tarjoustoimintaa tarkastellaan kolmelta kannalta: tarjoustoiminnan pro-
sessikuvaus, tarjousvaiheen kustannuslaskennan riskit ja tarjousvaiheen kustannuslasken-
nan ongelmat. 
Kohdeyrityksen tarjoustoiminnan prosessikuvaus ja riskianalyysi on laadittu kohdeyri-
tyksen vanhojen vastaavien asiakirjamallien pohjalta yhteistyössä laskentapäällikön 
kanssa workshop-työskentelynä ja laskentapäällikön haastattelujen avulla. Aluksi käytiin 
läpi kohdeyrityksen vanha kirjallisesti kuvattu toimintaprosessi ja riskianalyysi. Vanho-
jen asiakirjamallien ja niiden pohjalta toteuttavan prosessin todettiin olevan puutteelliset 
yrityksen tarpeiden kannalta ja ne päätettiin päivittää nykyhetkeä hyödyntäviksi. Päivi-
tyksestä odotetaan olevan kohdeyritykselle useilla tavoilla hyötyä: Tarkastettu ja tarken-
nettu prosessi sekä tarjoustoiminnan että riskianalysoinnin suhteen tarkoittaa sitä, että 
kohdeyrityksessä voidaan käyttää samaa yleistä prosessia kaikissa urakoissa, tehostaen 
ajankäyttöä ja vähentäen ongelmatilanteita. Aikaisemmin prosessi vaihteli urakasta toi-
seen, vähentäen urakoiden välistä vertailukelpoisuutta ja urakoihin liittyvää järjestelmäl-
lisyyttä. Päivityksen odotetaan vähentävän prosessissa ilmenevien mahdollisten virhei-
den määrää, lisäävän prosessiin liittyvää dokumentaatiota ja selkeyttävän vastuunjakoa. 
Päivityksen vaikutuksia seurataan ja uusi päivitys tehdään tarvittaessa. 
Tarjousprosessikuvauksen asiakirjojen ja itse prosessin sisältö oli alkujaan tarkistuslista 
(prosessikuvauksen otsikkokohdat 1-12 eli Tarjouspyyntöjen hankkiminen, tarjouspyyn-
töjen saannin varmistaminen ja urakkakilpailun seuranta, Tarjouspyyntöjen vastaanotto 
ja laskentapäätös, Laskennan aloituspalaveri ja riskianalyysi, Määrälaskenta, Alustava 
työnsuunnittelu, Hankintojen ennakkotarjoukset, Hinnoittelu, Kustannusarvion tarkistus, 
Tarjouspalaveri (tarjouskatselmus) ja urakkatarjous, Urakkaneuvottelu (sopimuskatsel-
mus), Jälkilaskenta ja palautepalaveri sekä Laskenta-asiakirjojen arkistointi ja samanai-
kaisesti laskentapäällikön antaman kuvauksen kohdat 1-5 eli Kohteen yleiskatsaus, En-
nakkokyselyt, Määrälaskenta, Hinnoittelu sekä Tarjous), joka ei sisältänyt nykyhetkeä 
palvelevaa yksityiskohtaista vastuujakoa tai tehtäväkuvauksia. Nämä tehtäväkuvaukset ja 
vastuujaot tarkastettiin ja tarkennettiin nykyhetkeä palveleviksi haastattelemalla lasken-
tapäällikköä suullisesti, tekemällä workshop-työskentelyä laskentapäällikön kanssa ja 
vertaamalla vanhaa prosessia kirjallisuudessa (muun muassa Enkovaara, Haveri ja Jeska-
nen, 2006 ja Koski, 1994, mutta myös Rakennustieto.fi) esiintyviin malleihin. Vanhan 
riskianalyysipohjan sisältö oli taas tarkistuslista (riskianalyysin otsikkokohdat 1 ja 2 eli 
Yleiset riskit ja Suoritekohtaiset riskit, mutta myös kohta 3, Suhdanneriskit, joka on uu-
dessa mallissa sisällytetty alaotsikoksi kohtaan 1), joka sisälsi yrityskohtaisia esimerkkejä 
riskeistä. Tämä tarkistuslista tarkastettiin ja tarkennettiin työn aikana nykyhetkeä palve-
levaksi haastattelemalla laskentapäällikköä suullisesti, tekemällä workshop-työskentelyä 
laskentapäällikön kanssa ja vertaamalla vanhaa prosessia kirjallisuudessa (muun muassa 
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Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006 ja Koski, 1994, mutta myös Rakennustieto.fi) esiin-
tyviin malleihin, ja yrityskohtaiset esimerkit joko poistettiin tai muokattiin yleisiksi esi-
merkeiksi edistämään prosessiin liittyvää pohdintatyötä. 
Tarjouslaskennan ongelmat on kartoitettu elokuu 2017 ja toukokuu 2018 välisenä aikana. 
Ongelmat kartoitettiin haastattelemalla laskentapäällikköä ja kohdeyrityksen muita työn-
tekijöitä suullisesti ja kirjallisesti. Laskentaosasto kirjasi myös omakohtaiset kokemuk-
sensa ja näkemyksensä työtä varten. Ratkaisut ja toimintamallit näihin ongelmiin on tuo-
tettu yhteistyössä kohdeyrityksen laskentapäällikön ja muiden työntekijöiden kanssa kir-
jallisten ja suullisten haastattelujen avulla. Kirjalliset haastattelut on sisällytetty työhön 
liitteeseen A Haastattelut. 
3.2.1 Kohdeyrityksen tarjoustoiminnan prosessikuvaus 
Ensimmäisenä kuvataan alkuperäinen tarjoustoimintaprosessi (laskentapäällikön haastat-
telu): 
Kustannusarvion laadintaprosessi (kilpailu-urakassa): 
1. Kohteen yleiskatsaus 
- Käydään läpi kohteen kaupalliset asiakirjat ja urakkasisältö. 
- Selvitetään tarjouksen jättöpäivä ja määritellään kohteeseen käytettävä aika ja resurs-
sit. 
- Käydään läpi tekniset asiakirjat, jotta saadaan yleiskuva kohteesta. 
- Tässä kohtaa on hyvä käydä myös tontilla katsomassa lähtötilanne ja rakentamisym-
päristö. 
2. Ennakkokyselyt  
- Kohteesta tulee ymmärtää merkittävimmät osakokonaisuudet hankintojen osalta.  
- Tärkeää saada ennakkotarjouspyynnöt lähetettyä mahdollisimman aikaisin, jotta ali-
urakoitsijoille jäisi riittävä aika oman kokonaisuutensa laskentaan ja saataisiin ennak-
kotarjoukset riittävän ajoissa ennen oman tarjouksen jättämistä. 
3. Määrälaskenta 
- Tämä vie eniten aikaa ja tarkkuus on nopeutta tärkeämpää. 
- Määrälaskennassa kustannusrivejä muodostaessa voidaan käyttää apuna aikaisempia 
vastaavanlaisia kohteita tai käyttää apuna vanhaa määrälaskentapohjaa. 
- Määrälaskenta on hyvä tehdä pääryhmittäin.  
- Jos kohde on iso, pääryhmiä voidaan jakaa eri osapuolille. Jos laskijoita on useita, on 
tärkeää, että kokonaisuus on hyvin hanskassa laskennasta päävastuussa olevalla hen-
kilöllä.   
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- Laskijoita ollessa monta, tulee varmistaa, että kaikki oleellinen tulee huomioitua 
määrissä, eikä myöskään tule päällekkäisyyttä niin että jokin osa tulee laskettua kah-
teen kertaan. 
4. Hinnoittelu  
- Määrälaskennan valmistuessa kohde hinnoitellaan kustannusriveittäin.  
- Hinnoittelussa käytetään hyväksi toteutuneita kohteita ja näiden kohteiden jälkilas-
kentatietoja. 
- Suuret kokonaisuudet hinnoitellaan yleensä ennakkotarjouksilla. Jos on kokonaisuus 
johon ei ole saatu ennakkotarjousta, sen osuus voidaan arvioida myös vanhan kohteen 
vastaavan osakokonaisuuden toteutuman mukaan.  
5. Tarjous 
- Ennen tarjouksen tekemistä punnitaan myös kohteeseen liittyvät riskit. Tarvittaessa 
riskit hinnoitellaan erikseen. 
- Kustannusarvion pohjalta määritellään tavoitekate ja laaditaan urakkatarjous.  
Seuraavaksi kuvataan laskentapäällikön haastattelun, laskentapäällikön kanssa tehdyn 
workshopin ja kohdeyrityksen vanhojen asiakirjojen pohjalta tuotettu päivitetty tarjous-
toimintaprosessi: 
Tarjoustoiminnan kaikki vaiheet toteutetaan kilpailu-urakan laskennassa. Oman asunto- 
ja toimitilakohteen laskennassa vaiheet 1-2 jäävät pois. 
1 Tarjouspyyntöjen hankkiminen, tarjouspyyntöjen saannin varmistaminen ja urak-
kakilpailun seuranta 
Seurataan suurimpien rakennuttajien investointisuunnitelmia, julkisia hankintail-
moituksia ym. Seuraamalla muun muassa Faktanet-palvelua ja HILMA-ilmoituk-
sia varmistetaan, ettei jäädä pois sopivista urakkakilpailuista. Lisäksi ollaan yhtey-
dessä rakennuttajiin. 
Tarjoustilastoon kirjataan käynnissä olevat tarjoukset ja tarjouksen sijoittumista 
urakkakilpailussa ja hintaerosta seuraavaan. Yhteenvetoa urakkakilpailumenes-
tyksestä käsitellään johtoryhmässä markkinatilanteen ja hintatason seuraamiseksi. 
Vastuu: Aluejohtaja, laskentaosasto, laskentapäällikkö, rakennuspäällikkö, työ-
päällikkö 
Dokumentti: Tarjoustilasto Excel-taulukkona (pidetään jaettuna tiedostona Share-
pointissa, pääsy vain laskentaosasto ja päälliköt) 
2 Tarjouspyyntöjen vastaanotto ja laskentapäätös 
33 
Saapuneet tarjouspyynnöt viedään tarjoustilastoon ja täydennetään hankkeen 
tyyppi- ja laajuustiedoilla sekä urakkamuoto- ja aikataulutiedoilla sekä alustavalla 
tarjoushinta-arviolla. Päätetään kohteen tarjoamisesta. 
Vastuu: Laskentaosasto, laskentapäällikkö 
Dokumentti: Tarjoustilasto Excel-taulukkona (pidetään jaettuna tiedostona Share-
pointissa). 
Tehdään päätös tarjouslaskennan aloituksesta ja nimetään laskennasta vastaava. 
Mikäli tarjousta ei anneta, ilmoitetaan siitä tarvittaessa tilaajalle perusteluineen 
kirjallisesti (vastuu: Laskentaosasto). 
Laskentapäätöstä tehtäessä varmistetaan, että: 
(a) tarjottava kohde on yksikön ydinosaamista, 
(b) tarjottavalle kohteelle on olemassa henkilöresurssit: kohdetyöpäällikkö, tie-
dossa vastaava työnjohtaja sekä tuotantoinsinööri, 
(c) laskennan resurssit ovat riittävät ja kohteiden päällekkäisyys on huomioitu 
(myös omat kohteet ja projektikehitys), 
(d) kohdan b) henkilöillä on riittävästi resursseja (aikaa) osallistua ja hoitaa so-
vittuina aikoina tässä asiakirjassa kuvatut tehtävät, 
(e) asiakas on haluttu, 
(f) asiakkaan taloudellinen tilanne/maksuvalmius on kunnossa, 
(g) tarjouksen tekoon osallistuva henkilöstö on paikalla laskennan aloitus- ja 
tarjouspalaverissa, 
(h) tarjous on hyvän liiketavan mukainen, eikä sisällä Jatkeen kannalta eettisiä 
riskejä. 
Mikäli jokin kohta (a)-(h) ei toteudu, on automaattisesti laskentapäätöksenä: 
”Kohdetta ei tarjota.” 
Vastuu: Aluejohto, laskentapäällikkö 
Dokumentti: Tarjoustilasto Excel-taulukkona (pidetään jaettuna tiedostona Share-
pointissa, pääsy vain laskentaosasto ja päälliköt). 
3 Laskennan aloituspalaveri ja riskianalyysi 
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Laskentaryhmä pitää kaikista merkittävistä kohteista aloituspalaverin, missä käsi-
tellään ja päätetään kaikki luotettavan ja kilpailukykyisen kustannusarvion laadin-
nan edellyttämät toimenpiteet ja vastuut siten, että kustannusarvio valmistuu mää-
räaikana. Sovittavia asioita ovat mm. 
• määrälaskennan suoritus 
• alustava työsuunnitelma 
• hankintojen ennakkokyselyt 
• hinnoittelu 
• laskenta-asiakirjojen tarkistus 
• ideointi tarjouksen kilpailukyvyn lisäämiseksi ja riskien kartoittamiseksi 
• laskentamuistion tekeminen 
• muut tarvittavat toimenpiteet 
• tarjouspalaverin ajankohta 
Vastuu: Laskentaosasto, laskentapäällikkö, työpäällikkö, rakennuspäällikkö 
Dokumentti: Laskennan aloituspalaveri kirjataan (dokumenttipohja) 
Rakennustoiminnan yleisimpiä riskejä ovat mm. sopimusehdot, tekniset-, aika-
taulu- ja laatuongelmat, joista muodostuu samalla taloudellinen riski. Näihin pitää 
pystyä varautumaan jo tarjouslaskenta- ja sopimusvaiheessa. Näiden riskimahdol-
lisuuksien arvioimiseksi tulee tarjousprosessin alkuvaiheessa suorittaa riskien ar-
viointi. Riskiarvioinnin laajuus sovitaan tarjouslaskennan aloituspalaverissa. Tar-
jouspyyntöasiakirjojen pohjalta analysoidaan suoritekohtaiset, yleiset riskit ja suh-
dannetekijöihin liittyvät riskit, jotka on yksityiskohtaisesti listattu riskianalyysin 
ohjeessa.  
Projektin onnistumisen kannalta kriittiset työvaiheet kirjataan riskianalyysiin. Tar-
jouslaskennan havaittujen riskien todennäköisyyttä ja vaikutuksia otetaan huomi-
oon kustannusarviossa. Osa riskeistä eliminoidaan tarjousehtojen muodossa ja kä-
sitellään viimeistään urakkaneuvotteluiden yhteydessä. Riskeissä huomioidaan 
myös henkilö- ja rakennuttajariski. 
Vastuu: Rakennuspäällikkö, kohdenimetty työpäällikkö, laskentaosasto, laskenta-
päällikkö 
Ohje: Tarjousvaiheen riskianalyysi  




Määrälaskennassa pyritään hyödyntämään tietomalleja mahdollisuuksien mukaan. 
Mikäli tietomallia ei ole käytettävissä, lasketaan määrät piirustuksista käsilasken-
tana tai digitaalisen määrämittauslaitteiston avulla. Määrät lasketaan Talo-nimik-
keistön mittausohjeita noudattaen huomioiden tarjouksen jaottelutarpeen sekä 
työnsuunnittelun ja hinnoittelun vaatimukset. 
Laskenta-asiakirjojen puutteista, epäselvyyksistä ja ristiriidoista johtuvat tulkinnat 
kirjataan määrälaskennan aikana tehtävään laskentamuistioon hinnoittelua ja tar-




Oman määrälaskennan lisäksi käytetään vain sellaisia ulkopuolisia toimistoja, joi-
den litterointi, nimikkeistö ja laskentatarkkuus kokemuksen mukaan vastaavat Jat-
keen määrälaskennalle asettamia vaatimuksia. Toimistoista pidetään laskentaosas-
ton toimesta päivitettyä rekisteriä. Ulkopuolisen tekemät laskelmat täydennetään 
tarvittaessa ja tarkistetaan aina merkittävimpien nimikkeiden osalta oman lasken-
taosaston toimesta. 
Vastuu: Laskentaosasto  
Dokumentti: Määräluettelo, laskentamuistio 
Rakennuttajan määrälaskenta: 
Rakennuttajan toimittamien määräluetteloiden laadintatarkkuus ja perusteet selvi-
tetään tapauskohtaisesti. Täydentävä määrälaskenta suoritetaan omien laskijoiden 
toimesta. 
Vastuu: Laskentaosasto 
Dokumentti: Määräluettelo, tarvittaessa laskentamuistio 
5 Alustava työnsuunnittelu 
Työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten määrittelemiseksi sekä muita luotettavan 
hinnoittelun tarpeita varten laaditaan tarjottavalle kohteelle alustava työsuunni-
telma. Suunnitelman laadintaan osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kohteeseen 
suunniteltu työpäällikkö, vastaavamestari ja/tai työmaainsinööri ja/tai kustannus-
laskija. 
Alustavat työsuunnitelmat sisältävät hankkeen luonteesta riippuen: 
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• Ideoinnin tarjouksen kilpailukyvyn lisäämiseksi ja riskin kartoittamiseksi (kaikki 
hankkeet) 
• Alustavan yleisaikataulun (kaikki hankkeet) 
• Tärkeimpien työmenetelmien valinnan (kaikki hankkeet) 
• Organisaatiosuunnitelman (> 1 M€ hankkeet) 
Vastuu: Kohdenimetty työpäällikkö, laskentaosasto, laskentapäällikkö 
Dokumentti: Yleisaikataulu ja muut alustavat työsuunnitelmat 
6 Hankintojen ennakkotarjoukset 
Välittömästi laskentapäätöksen teon jälkeen laaditaan luettelo hankkeen merkittä-
vimmistä aliurakkakokonaisuuksista ja tavanomaisesta poikkeavista hankinnoista. 
Näiden kustannuserien osalta pyydetään kirjalliset ennakkotarjoukset toimittajilta. 
Ennakkotarjoukset tallennetaan Sharepointtiin. 
Kilpailukykyisen tarjouksen saamiseksi kiinnitetään huomiota seuraaviin seikkoi-
hin: 
• Riittävä laskenta-aika tarjousaikataulun puitteissa 
• Harkittu hankinnan kokonaisuus ja sisältö, urakkarajat 
• Yksityiskohtainen ja selvästi rajattu kysely 
• Toimitusaika 
• Kohdekohtaiset laatu- ym. vaatimukset lisätään mukaan kyselyyn 
• Riittävän laaja ja monipuolinen tarjoajavalikoima 
• Riittävästi resursseja kyselyjen hoitamiseen 
• Toimittajien innovatiivisuuden hyödyntäminen vaihtoehtotarjouksissa 
Vastuu: Laskentaosasto, laskentapäällikkö, hankintavastaava, kohdenimetty työ-
päällikkö, rakennuspäällikkö 
Dokumentti: Lähetetyt tarjouspyynnöt, saadut ennakkotarjoukset, ennakkotarjous-
ten lista Sharepointissa 
7 Hinnoittelu 
Hinnoittelu suoritetaan JD-tarjouslaskenta -laskentaohjelmalla, käyttäen hyväksi 
Jatkeen kustannustietokantaa ja ennakkotarjouksia. Hinnoittelu suoritetaan kustan-
nuslajipohjaisesti, tarvittavilta osin käytetään yksittäisiä panosrivejä.  
Riittävän tarkkuuden turvaamiseksi noudatetaan hinnoittelussa seuraavia periaat-
teita: 
Työ- ja materiaalimenekit: 
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Talo 80 -nimikkeistön ohjeiden lisäksi käytetään yhtiön jälkilaskenta- ja kustan-
nustarkkailutiedostoja sekä erilaisia menekkitiedostoja (RATU) tapauskohtaisesti 
soveltaen. 
Työkustannukset: 
Työkustannusten hinnoittelu perustuu ammattiryhmäkohtaiseen keskituntiansioon 
huomioiden työssä käytettävät palkkausperusteet ja tarjottavan kohteen ominai-
suudet. 
Materiaali- ja alihankintakustannukset: 
Hinnoittelu perustuu voimassaoleviin kausi- ja vuosisopimuksiin, saatuihin ennak-
kotarjouksiin ja hankintaosaston hankintavertailuihin yms. hintatietoihin ja yhteis-
työkumppanin kanssa käytyihin neuvotteluihin. 
Vastuu: Laskentaosasto, laskentapäällikkö 
Dokumentti: Kustannusarvio, laskentamuistio 
8 Kustannusarvion tarkistus 
Kustannusarvio tarkistetaan tunnuslukuvertailujen avulla vastaavanlaisiin aikai-
semmin tarjottuihin ja toteutettuihin kohteisiin. Mahdollisten poikkeamien syyt 
selvitetään perusteluineen niin, että laaditun kustannusarvion luotettavuus voidaan 
turvata. Vertailu lähetetään vähintään tarjousta edeltävänä päivänä toimitusjohta-
jalle ja aluejohtajalle. 
Tunnusluvut (kokonaisurakka, kerrostalokohde, laskentapäällikön haastattelusta):  
• 0 Rakennuttajan kustannukset  0 % 
• 1 Maa- ja pohjarakennus   9 % 
• 2 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 7 % 
• 3 Runko ja vesikattorakenteet   25 % 
• 4 Täydentävät rakenteet   10 % 
• 5 Pintarakenteet     14 % 
• 6 Kalusteet, varusteet, laitteet   5 %  
• 7 Talotekniikka     16 % 
• 8 Työmaan käyttökustannukset  6 %  
• 9 Työmaan yhteiskustannukset  8 %  
Vastuu: Laskentaosasto, laskentapäällikkö, kohdenimetty työpäällikkö, rakennus-
päällikkö, aluejohto 
9 Tarjouspalaveri (tarjouskatselmus) ja urakkatarjous 
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Tarjoushinta päätetään tarjouspalaverissa, johon osallistuvat ainakin aluejohto, ra-
kennuspäällikkö sekä hankkeen toteutuksesta vastaava työpäällikkö ja laskenta-
osasto. Tarjouspalaveri pidetään viimeistään päivää ennen tarjouksen jättöä tilaa-
jalle, jotta jää aikaa yksityiskohtien tarkentamiseen, riskien huomioimiseen jne. 
eikä kiireen vuoksi tehtäisi virheitä. 
Tarjouspalaverissa käsitellään mm: 
• toteutusresurssit 
• hankkeen aikataulu ja siihen liittyvät riskit ja aikatauluvaraukset 
• hankkeen tekniset riskit ja riskivakuutus 
• kustannusarvion hintojen pitävyys ja kustannusnousuvaraus 
• laskentamuistio ja sen perusteella tehtävä tarjousehdotus 
• vertailu tunnuslukujen ja vertailukohteen avulla 
• vaihtoehtoiset tarjoukset ja niiden perusteet 
• muut tarjoukseen liittyvät näkökohdat ja niiden vaikutus tarjoushintaan 
• yleiskulut 
• urakkatarjouksen allekirjoitus tekeminen 
Vastuu: Aluejohtaja, rakennuspäällikkö, kohdenimetty työpäällikkö, laskenta-
osasto, laskentapäällikkö 
Dokumentti: Tarjouspalaveriaineisto (muistiot yms.) tallennetaan projektikansi-
oon (vastuu: Laskentaosasto). 
10 Urakkaneuvottelu (sopimuskatselmus) 
Urakkaneuvottelussa tarkoituksena on varmistaa yhteisymmärrys sopimuksen si-
sällöstä ja luoda siten edellytykset urakan häiriöttömälle, sopimuksenmukaiselle 
toteutukselle. Urakkaneuvottelussa käydään läpi ja kirjataan ainakin kaikki alla 
mainituista (kohdat 1-10) asioista tehdyt ilmoitukset ja päätökset. 
1. Kohde 
2. Urakkatarjous: Mahdolliset erot tarjouksen ja tarjouspyynnön välillä sekä tilaa-
jan toimittamat täydennykset tarjouspyyntöön 
3. Suunnitelmakatselmus: Sisällön määrittely urakkasopimukseen ehtojen sopimi-
nen ja hyväksyminen 
4. Sopimusliitteet ja niiden sisältö: Sopimuksen liiteasiakirjat ja niiden pätemisjär-
jestys ja poikkeamat yleisiin sopimusehtoihin 
5. Rakennuttajan edustajat ja heidän valtuutensa 
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6. Urakoitsijan edustajat ja heidän valtuutensa 
7. Töiden aloitusedellytykset: Suunnitelmat ja rakennuslupa 
8. Aikataulu, töiden aloitusaika, välitavoitteet ja valmistumisaika 
9. Rakennuttajan hankinnat: Alistetut sivu-urakat ja urakoitsijoiden hyväksymi-
nen, sekä muut rakennuttajan hankinnat 
10. Muut mahdolliset asiat: Ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta varmistetaan, 
että sopimusasiakirjat vastaavat annettua tarjousta ja urakkaneuvottelua. 
Vastuu: Aluejohto, rakennuspäällikkö, kohdenimetty työpäällikkö, laskentaosasto, 
laskentapäällikkö 
Dokumentti: Pöytäkirja, joka hyväksytään allekirjoituksin ja liitetään urakkasopi-
mukseen. 
11 Jälkilaskenta ja palautepalaveri 
Toteutettujen kohteiden jälkilaskenta suoritetaan ja palautetieto kerätään kustan-
nustarkkailun vakiokäytännön mukaisesti (työmaan seurantapalaverit). Työmaan 
tavoitekeskustelussa sovitaan jälkilaskennan tarkkuudesta ja erityisesti seuratta-
vista litteroista.  
Merkittävät poikkeamat laskelman ja toteutuneen välillä todetaan seuranta- ja 
koko työmaan loputtua palautekokouksessa. 
Vastuu: Kohdenimetty työpäällikkö, laskentaosasto, laskentapäällikkö, rakennus-
päällikkö 
Dokumentti: Jälkilaskentaraportti, työmaan palautekokouksen pöytäkirja 
12 Laskenta-asiakirjojen arkistointi 
Seuraavat asiakirjat arkistoidaan vähintään kahden vuoden ajan (takuuaika) joko 
paperilla tai sähköisesti: 
• Kaupalliset asiakirjat, mm. tarjouspyyntö, urakkatarjous ja tilaajan avauspöytä-
kirja (jos käytettävissä) 
• Tekniset asiakirjat (tai palautetaan tilaajalle) 




Prosessin lisäkehitysmahdollisuuksien tarkastelu on tehty yhteistyössä laskentapäällikön 
kanssa. Tämän tarkastelun aikana on havaittu, että vanhojen asiakirjamallien ja laskenta-
päällikön haastattelun pohjalta tuotettu päivitetty tarjoustoimintaprosessi on toimiva koh-
deyrityksen tarpeisiin. Prosessin toimivuutta tarkastellaan kevään 2018 aikana tapahtu-
neissa urakkakilpailuissa. Tarkastelu tehdään laskentaosaston keräämien muistiinpanojen 
pohjalta. 
Prosessi on toteutunut pääasiallisesti kuvattua tapaa seuraten. Kohdat 1, 2 ja 5 (Tarjous-
pyyntöjen hankkiminen ym., Tarjouspyyntöjen vastaanotto ym. ja Alustava työnsuunnit-
telu) toteutuvat aina, mutta saattavat limittyä muiden kohtien kanssa, eli esimerkiksi 
urakka saatetaan jättää tarjoamatta määrälaskennan ja ennakkokyselyiden valmistuttua. 
Kohdan 3 (Laskennan aloituspalaveri ym.) toteutumisessa on toistuvasti puutteita aika-
taulullisista syistä: Laskennan aloituspalaveria ei pidetä tai se pidetään ilman kaikkia asi-
aankuuluvia ihmisiä. Riskianalyysiä ei tehdä tai se tehdään puutteellisesti. Nämä puutteet 
eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet ratkaisevasti urakkakilpailujen tuloksiin, sillä kyseiset 
puutteet ovat tapahtuneet vain pienissä (<1 M€ - 3M€) urakoissa, joiden oletetaan olevan 
laskentaosaston ja laskentapäällikön käsiteltävissä. Kohta 4 toteutuu kohteissa, joissa 
määrälaskentaa ei osteta ulkopuoliselta taholta. Näitä kohteita ovat erityisesti pienet ra-
kennusurakat. Kohta 6, 7, 8 ja 9 (Hankintojen ennakkotarjoukset, Hinnoittelu, Kustan-
nusarvion tarkistus sekä Tarjouspalaveri ym.) toteutuvat aina, jos kohdan 2 (Tarjouspyyn-
töjen vastaanotto ym.) tulos on ”lähdetään tarjoamaan urakkaa.” Kuitenkin kohdassa 6 
(Hankintojen ennakkotarjoukset) havaittiin tapahtuvan virheitä: Ennakkokyselyjä ei aina 
tehty riittävässä laajuudessa ja tarkkuudessa, mikä osaltaan saattoi johtaa ainakin kahden 
urakkakilpailun häviämiseen. Tämä asia pyritään korjaamaan lisäämällä tarkkuutta ja 
kommunikointia. Kirjallista menetelmää kohdan 6 (Hankintojen ennakkotarjoukset) vir-
heiden korjaamiseen ei tuoteta, sillä ennakkokyselyiden tekeminen on kiinni tekijän tark-
kuudesta ja kyvystä hahmottaa urakan osat sekä kommunikaatiosta laskentaosaston, las-
kentapäällikön ja rakennuspäällikön välillä. Kohta 10, 11 ja 12 (Urakkaneuvottelu, Jälki-
laskenta ym. sekä Laskenta-asiakirjojen arkistointi) toteutuvat, mutta niistä ei ole muis-
tiinpanoja kevään 2018 aikana tarjottujen rakennusurakoiden pohjalta. Toteuma voidaan 
todeta varhaisempien (kevät 2017-syksy 2017) aikana tapahtuneiden urakoiden pohjalta.  
Prosessia olisi kehitettävä vielä lisää, mutta kehittäminen riippuu kohdeyrityksen johdon 
toiminnasta. Yksi kehitettävä asia olisi kohdan 3 toteuttaminen kaikissa urakoissa ja koh-
dan 2 toteutumisen varmistaminen ennen seuraavien kohtien aloittamista. Kolmas kehi-
tettävä asia olisi tietomallien käyttö. Tietomalleja kohdeyrityksessä ei ole tutkimusaikana 
käytetty, vaan määrälaskenta on suoritettu joko piirustuksista käsilaskentana tai digitaa-
lisen määrämittauslaitteiston avulla. Tietomallien käytön aloituskynnys on kohdeyrityk-
sessä korkea tietomallien vaatimien ohjelmien, käytettävyyden ja integroitavuuden koe-
tun puutteellisuuden vuoksi. Lisäksi kilpailu-urakoissa, joihin kohdeyritys on osallistu-
nut, ei ole käytetty tietomalleja suunnitelmien kuvantamiseen, vaan suunnitelmat ovat 
olleet pdf-muotoisina tai paperisina. Tietomallien yleistyminen kilpailu-urakoissa tulee 
41 
johtamaan kohdeyrityksessä tietomallien käyttöönottoon, mutta ajallisesti tätä käyttöön-
ottoa on hankala arvioida. Kohdeyritys ei omissa urakoissaan toistaiseksi käytä tietomal-
leja, vaan suunnitelmat ovat pdf-muotoisia. Tämä johtuu osin edellä mainitusta käyttöön-
oton kynnyksestä kohdeyrityksessä, mutta myös samasta käyttöönoton kynnyksestä ali-
urakoitsijoiden keskuudessa. Tämän voi odottaa muuttuvan sitä mukaa, kun tietomallien 
käyttö yleistyy alalla. 
3.2.2 Tarjousvaiheen kustannuslaskennan riskit 
Riskit kuuluvat oleellisena osana rakentamiseen ja riskien hallinnan tulee kohdistua koko 
rakentamistapahtumaan käsittäen sekä yritys- että rakennusprojektitasoiset toimenpiteet.  
Tarjouslaskennassa riskien hallinta muodostuu niistä toimenpiteistä, joilla tunnistetaan, 
arvioidaan ja varaudutaan tarjouksen kohteena olevan hankkeen riskeihin. Yleisesti ris-
kien hallinta jaetaan seuraavan taulukon mukaisesti: (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 
2006) 






- pienennetään riskiä tai pois-
tetaan se 
- siirretään riski toisen osa-
puolen kannettavaksi tai jae-
taan se toisen osapuolen 
kanssa 
- otetaan tietoisesti riski ja 







- paikannetaan riskit; lähtö-
kohtana riskien paikantami-
selle on riskejä aiheuttavien 








Riskien hallinta tarjouslaskennassa tapahtuu toimenpiteitä, joiden tavoitteena on saavut-
taa tarjottavan kohteen ja yrityksen kannalta hyväksyttävä riskitaso. Toimenpiteet voivat 
olla riskiä vähentäviä tai toimenpiteillä voidaan varautua riskeihin. Riskien hallinnan vai-
heet tarjouslaskennassa ovat: (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
a) Alustava arvio hankkeen tuotanto-ohjelmaan soveltuvuudesta. 
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b) Hankkeen kustannuslaskelmaan liittyvien riskien analysointi ja vähentäminen. 
c) Riskeihin varautuminen tarjoushinnan asettamisen yhteydessä. 
d) Urakkasopimusvaiheen riskien torjunta ja riskeihin varautuminen. 
e) Hankkeen tavoitteenmukaisten aloitus- ja toteutusedellytysten turvaaminen. 
Näistä kohdat a, c, d ja e on kuvattu riittävässä laajuudessa luvussa kohdeyrityksen tar-
joustoimintaprosessin kuvaus.  
Seuraavaksi on kuvattu laskentaosaston kohdeyritykselle laatima riskianalyysiprosessi. 
Riskianalyysiprosessi on tehty yhdessä laskentapäällikön kanssa workshop-työskente-
lynä. Riskianalyysi pohjautuu kohdeyrityksen vanhaan riskianalyysiprosessiin, joka on 
muokattu yleiskäytettäväksi ja ajantasaiseksi. Yrityksen riskianalyysin suoritekohtainen 
osuus pohjautuu Talo 80 -rakentamisnimikkeistöön. 
Tarjousvaiheen riskianalyysi 
Riskit jaetaan kahteen ryhmään: 
1. yleiset riskit 
2. suoritekohtaiset riskit 
 
Riskit nimetään, taulukoidaan ja niiden vakavuus sekä tapahtumatodennäköisyys arvioi-
daan tarjousvaiheessa. Tämän arvioinnin tekoon osallistuvat muun muassa laskentapääl-
likkö, kohteen hoitaaksensa ottava(t) rakennusmestari(t) ja kohdeyrityksen rakennuspääl-
likkö. 






• etsitään vaihtoehtoisia (riskittömämpiä) tuotantotapoja 
 
Riskien siirtäminen 
• sisällytetään tarjoukseen ehtoja, joilla pyritään pienentämään tarjoukseen muu-
ten tarvittavaa riskivarausta 
1 Yleiset riskit 
Alueelliset ja kohdekohtaiset tekijät 
• paikkakunta (matkakustannukset, logistiikka) 
• rakennuttaja 
• mahdolliset rakennuttajan määräluettelot 
• suunnittelijat 





• onko tapahtumassa muutoksia suhdanteissa 
• toteutuksen rahoitus 




• kaivantojen tuenta 
• tontilla oleva tekniikka 
• rakennuspaikan ahtaus 




• työskentelytehokkuuden huonontumiset (betonin kuivuminen, roudan sulatus) 
• vuodenajan vaikutus rakentamiseen 
 
Urakkasisältö 
• urakkamuoto (onko urakkamuoto epätavallinen) 
• urakkarajat 
• maksuerätaulukko (epäedullisten maksuerien mahdollisuus) 
• mahdolliset lisä- ja muutostyöt 
 
Suorituskyky ja -taito 
• työnjohdon ja työvoiman saatavuus ja ammattitaito 
• teollisuuden toimituskyky 
• materiaalien hinnat 
• aliurakoitsijat (suorituskyky, tunnettavuus, taloudellinen tila, tarjouksen katta-
vuus) 
• kohteen luonne (tuttu vai tuntematon) 
 
Aikataulutekijät 
• toteutuskelpoinen rakennusaika (työn vaatima aika, materiaalien toimitusajat 
ym.) 
• aliurakoitsijoiden aikataulussa pysyminen 
• aikataulussa pysyminen (sakot) 




Muut tekijät    
• uudet menetelmät ja tuotteet 
• haastavat menetelmät ja tuotteet (erikoiset ratkaisut) 
• suorituskohtaisten riskien riippuvuus toisistaan 
• määrälaskenta (omat määrät vai ulkopuolelta ostetut) 
• henkilö-, esine- ja vastuuvahingot 
• hukka 




• muut valtiovallan toimenpiteet 
3 Suoritekohtaiset riskit 
1. pääryhmä: Maa- ja pohjarakennus 
• rakennusten ja rakenteiden suojaus (naapurit) 
• purkutyöt 
• pohjatutkimukset ja niistä johdetut kaivutasot 




• kaivuu- ja täyttömassat 
• PIMA 
2. pääryhmä: Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
• perustamistaso (perustuksien korkotasot) 
• raudoitus (suunnitelmien tarkkuus) 
• betonivalut 
3. pääryhmä: Runko- ja vesikattorakenteet 
• elementit (tyyppi, reiät, tartunnat, toimitusaika, nostot ja asennukset) 
• raudoitus (suunnitelmien tarkkuus) 
• betonivalut 
• yläpohja ja vesikatto 
4. pääryhmä: Täydentävät rakenteet 
• hormit 
5. pääryhmä: Pintarakenteet 
• rappaus 
6. pääryhmä: Kalusteet, varusteet, laitteet 
7. pääryhmä: Konetekniset työt 
• LVIS-töihin liittyvät hankintarajat 
• läpiviennit ja niiden tiivistys (paloturvallisuus) 
8. ja 9.pääryhmät: Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 











Riskianalyysin lisäkehitysmahdollisuuksia tarkasteltiin yhdessä laskentapäällikön kanssa 
workshop-työskentelynä ja suullisena haastatteluna. Kehitysmahdollisuuksia ei varsinai-
sesti havaittu, mutta analyysiin tehtiin hienosäätöä, jonka aikana joitakin suoritekohtaisia 
riskejä muutettiin yleisiksi riskeiksi (mm. erikoisten ja uusien menetelmien käyttö), ni-
mettiin muutama uusi suoritekohtainen riski (kosteudenhallinta, paloturvallisuus, eri suo-
ritteisiin sisältyviä riskejä) ja poistettiin muutama suoritekohtainen riski niiden yleisen 
luonteen vuoksi (erikoisratkaisut). 
Laskentapäällikön mukaan kustannuslaskentaan liittyviä riskejä ovat muun muassa kiire, 
huonot suunnitelmat, aliurakkakokonaisuudet, vaativa toteutusaikataulu tai -ajankohta, 
vaativat rakenteet ja/tai ratkaisut, tavallisesta poikkeava urakkamuoto sekä epäselvät 
ja/tai poikkeukselliset urakkarajat. Laskentapäällikkö kommentoi näitä riskejä seuraa-
vasti: 
”Kiireestä: Laskennassa eniten aikaa vievä osuus on määrien laskenta. Jos laskenta-aika 
on lyhyt määrien laskemisenkin saattaa joutua tekemään vain karkealla tasolla. Usein 
käytössä oleva aika määrittelee laatutason, sekä määrien että hinnoittelun osalta. Kii-
reessä usein asioita voi jäädä myös huomioimatta. Jos tilaajalla on kiire kilpailuttaa 
hanke, harvoin hänelle on aikaa vastata, selvittää ja ottaa kantaa epäkohtiin laskennan 
aikana. 
”Huonoista suunnitelmista: Jos tilaaja ja tilaajan edustamat suunnittelijat eivät tarkkaan 
tiedä tai pysty määrittelemään sitä mitä ollaan rakentamassa, kustannusten määrittelykin 
jää monelta osin arvausten varaan. Kustannuslaskenta on helpoin tehdä kohteeseen missä 
on hyvät ja tarkat suunnitelmat. Hyvin suunnitellusta kohteesta saa helposti määrät las-
kettua ja selville sen mikä on tavoitteellinen lopputuote. Suunnitelmien huono taso 
yleensä johtaa siihen, että kustannukset nousevat. Maksaja on usein joko tilaaja tai raken-
taja. 
”Aliurakkakokonaisuuksista: Laskennassa ollaan paljon saatujen ennakkotarjouksen va-
rassa. Ennakkotarjouksien sisällöt tulee varmistaa ja vertailla. Joidenkin toimijoiden 
osalta tulee myös punnita heidän kykynsä toteuttaa tarjouksensa mukainen kokonaisuus. 
Halvin hinta voi olla myös väärin laskettu tai siitä voi puuttua oleellinen osa sisällöstä. 
Joskus on käynyt niin, että isosta kokonaisuudesta vastaava urakoitsija ei ole kyennyt 
toteuttamaan hanketta loppuun asti ja toinen urakoitsija on tullut jatkamaan työtä. Yleensä 
tämä maksaa suunniteltua enemmän. 
”Vaativasta toteutusaikataulusta tai ajankohdasta: Jos rakentamiseen käytettävissä oleva 
rakennusaika ei riitä siihen, että työ voitaisiin toteuttaa normaalein työajoin, ylityöt ja 
viikonlopputyöt ovat yleensä suuria ylimääräisiä kustannuksia rakentamishankkeissa. 
Myös vuodenajalla on hyvin suuri vaikutus rakentamiskustannuksiin. Talvella tehty 
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runko maksaa enemmän kuin kesällä tehty. Talvesta ja talven sääolosuhteista riippuen 
runkovaiheen lämmityskustannuksiin sekä lumitöille ja jäiden sulatuksille voi kertyä pal-
jon ylimääräisiä kustannuksia. Toisinaan myös varatut kustannuksen alittuvat, jos talvi 
viivästyy tai on erityisen leuto. 
”Vaativista rakenteista ja/tai ratkaisuista: Kohteissa voi olla hyvin erikoisia ja tavallisesta 
poikkeavia rakenne- ja toteutusratkaisuja. Tämän kaltainen kohde voisi olla esimerkiksi 
kaupungin keskustaan toteutettava täydennysrakentamishanke. Uuden kerrostalon raken-
taminen vanhojen talojen väliin vaativassa ympäristössä on haastava myös hinnoitella. 
Kokonaisuuden hahmottamiseen tarvitaan kokemusta ja hinnoittelun apuna olisi hyvä 
olla kustannustietoutta vastaavanlaisista toteutuneista kohteista ja ymmärrystä haasteista, 
joita tämän kaltaisessa kohteessa on. Kustannuslaskija ei välttämättä tiedosta mitä ja 
kuinka paljon vaativat rakenteet tai haastavat toteutustavat maksavat. Näitä on tullut jos-
kus alihinnoiteltua.  
”Tavallisesta poikkeavasta urakkamuodosta: Tavallisesta poikkeavat urakkamuodot voi-
vat olla riski kustannuslaskennassa, jos laskija ei täysin ymmärrä urakkamuodon ominai-
suuksia, vastuualueita tai urakkasisältöä. Usein tarjouspyyntöasiakirjoissa on kuitenkin 
hyvin määritelty urakkasisältö.  
”Epäselvistä ja/tai poikkeavista urakkarajoista: Jos hankkeessa on kustannuseriä, joista ei 
tiedetä kenen vastuulla ne ovat, usein se jää arvauksien varaan pitäisikö tarjoussisältöön 
laskea kustannus näille erille. Kilpailu-urakassa usein kilpaillaan vain hinnalla, eikä kaik-
kia epäselviä kustannuksia ole järkevää laskea tarjoussisältöön. Jos jotain osuutta ei ole 
tarkasti määritelty laskentavaiheessa, riskinä on, että siitä sitten riidellään toteutuksen ai-
kana. Kenen olisi pitänyt huomioida tuo kustannus?” 
Laskentapäällikön mukaan määrälaskentaan liittyviä riskejä ovat kiire ja huolimatto-
muus, heikko kustannustietoisuus, huonot suunnitelmat, epäselvät urakkarajat, asiat, joita 
ei löydy suunnitelmista sekä toteutukseen sisältyvät kulut. Laskentapäällikkö on kom-
mentoinut näitä riskejä seuraavasti: 
”Kiireestä ja huolimattomuudesta: Kiireessä työn jälki kärsii ja asioita voi jäädä huomi-
oimatta. Määrälaskennassa tarkkuus on nopeutta tärkeämpää. 
”Heikosta kustannustietoisuudesta: Määrälaskijan on tärkeää ymmärtää mitkä osuudet 
ovat merkittäviä kokonaisuuden kannalta. Tarkkuus on hyväksi, jos se ei kohdistu vääriin 
asioihin. Kalliit rakennusosat tulee laskea tarkasti ja tarvittaessa paloitella useammalle 
riville, ja taas pieni ja vähäpätöinen kustannuserä voidaan ilmoittaa yhdellä rivillä. Kus-
tannustietoisuus auttaa määrälaskijaa keskittymään oikeisiin asioihin. 
”Huonoista suunnitelmista: Huonoilla ja epäselvillä suunnitelmilla ei voida laskea tark-
koja määriä. Moni asia voi jäädä arvauksien varaan tai jäädä huomioimatta. 
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”Epäselvistä urakkarajoista: Joidenkin kokonaisuuksien osalta määrien laskenta voi jäädä 
arvauksien varaan. Tulisiko laskea urakkasisältöön vai ei. 
”Asioista, joita ei löydy suunnitelmista: Hankkeissa on yksittäisiä kokonaisuuksia, jotka 
ei välttämättä tule ilmi suunnitelmista, ja jotka joka tapauksessa tulee huomioida kustan-
nuksia määrittäessä. Tämän kaltaisia kokonaisuuksia on esim. palokatkot tai hissitoimi-
tuksen aputyöt tai lukitusosat. Kokemuksen myötä nämäkin asia tulee huomioitua. 
”Toteutukseen sisältyvistä kuluista: Määrälaskijalle olisi hyvä olla myös näkemys tai tieto 
siitä, kuinka rakenteen tekeminen tai tuotteen asentaminen toteutetaan. Esim. Delta-palk-
kien työnaikainen tuenta olisi syytä kirjata kustannusriveille, vaikka vain muistutusrivinä, 
että se tulisi huomioitua myös kustannuksissa. Toisena esimerkkinä betonipaalujen kat-
kaisu ja raudoituksen esiin piikkaus. Nämä kustannukset saattavat jäädä huomioimatta, 
jos paalut ilmoitetaan vain juoksumetreinä tai kappaleina.” 
Laskentapäällikön mukaan usein (lähes jokaisessa urakassa jollakin tavalla esillä) toteu-
tuvia taloudellisia riskejä ovat kiire, kova hintakilpailu, elementtien hankinta ja suuret 
aliurakkakokonaisuudet, tilaaja, sekä vaativa kohde ja/tai vaativa ympäristö. Laskenta-
päällikkö kommentoi näitä riskejä seuraavasti: 
”Kiireestä: Kiireessä tehdessä yleensä laatu kärsii. Rakentamiselle ja sen suunnittelulle 
tulee varata riittävä aika. 
”Kovasta hintakilpailusta: Urakkapuolella kilpaillaan usein vain hinnalla. Urakan talou-
delliset tavoitteet ja näkemyksen kannattavuuden osalta vaihtelevat kilpailijoiden kesken. 
Toiselle urakoitsijalle pienikatteinen työmaa, jolla saadaan omat työntekijät työllistettyä, 
voi olla hyvinkin onnistunut. Toiselle taas vastaava kohde voi olla iso epäonnistuminen. 
Isommalla yrityksellä on todennäköisesti suuremmat kiinteät kulut kuin keskisuurella. 
Kohde minkä pienempi yritys toteuttaa pienellä katteella, voisi isommalla yrityksellä 
jäädä nollakatteen työmaaksi, mikä taas ei ole kannattavaa liiketoimintaa.  Yrityksen on 
tärkeää tiedostaa omat tavoitteensa ja onnistua niissä. Toisinaan myös rakentamisen tek-
ninen hinta voi olla laskettu väärin tai rakentamisen aikana kustannukset ylittyvät tavoi-
tekustannuksista. Näissä tapauksissa voi käydä niin että pienet kateprosentit hukkuvat to-
teutuksessa.  
”Elementtien hankinnasta ja suurista aliurakkakokonaisuuksista: Aikana, jolloin elemen-
teistä kysyntä on kovaa ja toimittajien tuotantokapasiteetti rajoilla, elementtitoimittajat 
määrittelevät hintatason. Elementtejä voi saada tilattua nopeallakin aikataululla, mutta 
näissä tapauksissa saadut tarjoukset eivät todennäköisesti ole kilpailukykyisimpiä. Ele-
menttitoimittajat saattavat myydä myös tuotantokapasiteettinsa yllättäen ja tämä voi 
myös aiheuttaa merkittävää kustannusten nousua elementtien hankintaan liittyen.  Tämän 
kaltaiset kapasiteetti kysymykset koskevat myös isoja aliurakkakokonaisuuksia kuten ta-
lotekniikan urakoita. Esim. sähkötöiden osalta halvimman ennakkotarjouksen antanut 
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urakoitsija voikin tarjouksen jättämisen jälkeen ilmoittaa, ettei hänelle ole enää kapasi-
teettia toteuttaa tätä kohdetta. Silloin täytyy löytää seuraavaksi paras vaihtoehto. 
”Tilaajasta: Tilaaja voi olla riski. Toisinaan tarjotaan urakkaa tilaajille, joiden toiminta-
tapoja ei tunneta. Joskus tilaajan toimintatavat ovat sellaisia, että valmiiksi jo tiedostetaan 
riskit, jotka rakentamisen aikana voi tulla eteen. Osaava ja ammattitaitoinen tilaaja on 
urakoitsijan etu. Jos tilaajalla ei ole homma hanskassa, se saattaa työllistää rakennusura-
koitsijaa normaalia enemmän. On tärkeää myös se, että tilaajalla ja urakoitsijalla on yh-
tenevä näkemys mikä on tavoiteltu lopputuote ja vastuualueiden rajaukset osapuolien vä-
lillä on selkeät ja vastuualueet hoidetaan hyvin. Ilman toimivaa yhteistyötä hankkeen to-
teuttaminen tulee olemaan haastavaa. Tilaaja on myös yleensä vastuussa kohteen suun-
nittelusta ja kun suunnittelu hoidetaan hyvin ja oikealla aikaa, se antaa hyvät edellytykset 
rakentamisen onnistumiselle. 
”Vaativasta kohteesta ja/tai vaativasta ympäristöstä: Jos kohde on vaativa rakenteeltaan 
ja/tai se toteutetaan vaativassa ympäristössä, kustannuksien osalta tulee huomioida myös 
normaalista ja selkeästä rakentamista poikkeava toteutus.” 
Laskentapäällikön lisäksi haastateltiin kohdeyrityksen työntekijöitä työmaiden kustan-
nushallintaan liittyvistä asioista. Tämä tehtiin tarjouslaskennan vastuualueiden selvittä-
miseksi ja tietokannan potentiaalisten laajennussuuntien kartoittamiseksi.  
Kohdeyrityksen työntekijöitä pyydettiin kommentoimaan kahta hyvin samankaltaista ai-
hetta, ”potentiaaliset taloudelliset riskit hankkeessa ja niiden hallinta (1)” ja ”usein toteu-
tuneet taloudelliset riskit ja niiden hallinta (2)”. Suluissa olevilla numeroilla tarkoitetaan, 
mihin kysymykseen viitataan. Näitä kahta aihetta kommentoitiin seuraavasti: 
Työmaainsinööri: ”Rakentaminen on hyvin riippuvainen suhdanteista ja yleensä kun ra-
kennetaan, niin kustannukset ovat suuria. Potentiaalisia taloudellisia riskejä on hyvinkin 
erilaisia riippuen mm. talouden suhdannetilanteesta, urakkamuodosta, hankkeen osapuo-
lista, vuodenajasta jne. Esimerkiksi jos hankkeen budjetti lyödään lukkoon taantumassa, 
mutta rakentamisen aikana talous lähteekin nousuun, niin tämä aiheuttaa hankkeelle ta-
loudellisen riskin hankintahintojen noustessa. Aikataulu voi aiheuttaa taloudellisen ris-
kin, jos hanke täytyy saada valmiiksi ja käyttöön tiettyyn päivään mennessä. Sopimussa-
kot näissä tapauksissa voivat olla merkittäviä, jolloin hankkeen koko aikataulun hallinta 
korostuu. 
”Säiden vaihtelu on yksi konkreettinen taloudellinen riski. Erityisesti sateinen vuodenaika 
voi aiheuttaa yllättäviä lisäkustannuksia rakentamisen aikana, mutta ei sovi unohtaa 
myöskään takuuaikaa. Pahimmassa tapauksessa ennen hanketta ja sen aikana tehdyt pää-
tökset voivat aiheuttaa suuria kustannuksia rakennuksen käytön aikana takuukustannuk-
sina. Puutteet suunnitteluratkaisuissa ja toteutuksessa aiheuttavat merkittävän taloudelli-
sen riskin niin itse hankkeelle kuin rakennuksen käytölle. 
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”Monesti ei tulla ajatelleeksi ihmisten merkitystä hankkeen taloudellisen onnistumisen 
takana. Jos hankkeessa mukana olevat henkilöt eivät tule syystä tai toisesta tekemisiin 
toisten kanssa, on sekin potentiaalinen riski hankkeen onnistumiselle. Mitä suurempi ja 
kompleksisempi hanke on kyseessä, sitä enemmän korostuu hankkeeseen osallistuvien 
henkilöiden yhteistyökyky. (1)/(2)” 
Vastaava työnjohtaja ja työnjohtaja (yhteistyössä): ”Laskennassa on laskettu ihan väärin. 
Työnjohto ei hallitse kustannuspuolta työmaalla. (1) Usein/aina tulee yllätysmenoja las-
kennassa unohdetuilla asioilla. Työmaalla riskinä voi olla esim. väärin tulkitut suunnitel-
mat / väärin tehdyt asiat. Esim. paikallavaluelementit ovat vääränkokoisia/puutteellisia, 
joita joudutaan muokkaamaan, että elementtikivet saadaan sopimaan. Suunnitteluvirheet 
myös. (2)” 
Työmaainsinööri: ”Jokainen hanke on aina omansa ja jokaisella hankkeella on omat ris-
kinsä. Erittäin vaikea nimetä jotain tiettyä. Mutta esimerkiksi kosteus on sellainen juttu, 
että huonosti hoidettu kosteudenhallinta aiheuttaa kustannuksia niin työmaa-ajalle kuin 
myös sitten takuuajalle. (1)/(2)” 
Työnjohtaja: ”Hirveästi ei omaa kokemusta vielä asiasta ole, mutta maanrakennuksessa 
voi aina tulla yllätyksiä. Ne on vaan pyrittävä minimoimaan hyvällä työnjohdolla. Muu-
tenkin suurin millä pystytään hallitsemaan kustannuksia ja riskejä. On työnjohto ja sen 
motivoituminen omaan työhönsä. Työmaalla pitää päästä etenemään työssä koko ajan. 
(1) Puutteellinen ja välinpitämätön työnjohto. Maksaa työtä tehdessä ja sen jälkeen yri-
tykselle varsinkin, kun korjataan kalliilla. (2) 
3.2.3 Tarjousvaiheen kustannuslaskennan ongelmat 
Kohdeyrityksen laskentaosasto on kustannuslaskentaan ja kohdeyrityksen tarjoustoimin-
taan syventyessään havainnut seuraavia ongelmia ja kirjannut niihin potentiaalisia ratkai-
suja ja työtapoja: 
• Suunnitelmapuutteet: Suunnitelmat ovat usein puutteellisia ja/tai sekavia. Suun-
nitelmien pätevyysjärjestystä noudattamalla pääsee pitkälle, mutta toisinaan yhtä 
pätevissä suunnitelmissa on esitetty kaksi täysin ristiriitaista ratkaisua, joista toi-
nen on kallis ja epätavallinen ratkaisu toisen ollessa kohtuuhintainen ja tavan-
omainen. Tällaisissa tilanteissa pyritään ensin ottamaan selvää, mitä suunnitelmaa 
tulisi oikeasti käyttää. Jos suunnitelmaristiriitaa ei saada selvitettyä, hinnoitellaan 
ensisijaisesti kallis ja epätavallinen ratkaisu ja merkitään tavanomainen ratkaisu 
laskentamuistioon. Tavanomainen ratkaisu voidaan esitellä osana vaihtoehtotar-
jousta. 
• Ennakkopuutteet: Ennakkotarjouksia ei välttämättä kysytä riittävän monesta pai-
kasta, riittävän tarkasti ja/tai yksinkertaisesti tai ennakkotarjous jää kokonaan ky-
symättä. Tilannetta voidaan paikata lisäämällä ennakkotarjouksena kysytyn työn 
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riskivarausta, mutta tällainen toiminta johtaa helposti liian kalliiseen tarjoukseen. 
Ennakkotarjouksien kyselyä varten olisi hyvä olla ajantasainen ja laaja yhteystie-
tolista, sekä tehdä asiakirjoihin perehtymisen ohessa muistilistaa asioista, jotka 
halutaan huomioitavan ennakkotarjousta tehtäessä. Tällaisia asioita ovat esimer-
kiksi urakkarajat. Urakkarajoilla tarkoitetaan tässä tarkkojen rajojen vetämistä en-
nakkotarjouksena kysyttävän työn, rakenteen tai materiaalin ympärille. Eri töistä 
voi myös muodostaa edullisia kokonaisuuksia, esimerkiksi vesikaton tekeminen. 
Tämä vaatii tarkkuutta ja hankkeen ymmärtämistä eli asiakirjoihin perehtymistä. 
• Aikatauluongelmat: Toisinaan laskentaan tulee runsaasti urakoita samaan aikaan. 
Urakoita saatetaan asettaa tärkeysjärjestykseen päätöksenteon helpottamiseksi, 
mutta aina näin ei tehdä. Tällaisessa tilanteessa on otettava urakka haltuun yksi 
kerrallaan kiirehtimättä niiden tarkastelua. Parempi tehdä hyvin yksi kerrallaan 
kuin kaikki kerralla huonosti. 
• Resurssien saatavuus: Työvoima ja materiaalit ovat toisinaan hankalasti saata-
vissa. Tällaisessa tilanteessa voidaan etsiä vaihtoehtoisia toteutustapoja tai toimit-
tajia. Toisaalta, jos esimerkiksi betonielementtejä ei ole saatavilla, on hyvin haas-
tavaa alkaa toteuttamaan betonielementtirakenteista rakennusta. Myös toisaalta, 
jos työmaalle ei ole saatavissa vastaavaa työnjohtajaa, työmaata ei saada liik-
keelle. Tällaisessa tilanteessa on mahdollista, että urakkaa ei lähdetä toteuttamaan 
lainkaan. 
• Projektin koosta kustannus- ja määrälaskennan suhteen: Projektin koolla on väliä. 
Koko on tässä suhteellinen asia. Suuressa kerrostalossa voi olla yhtä paljon raken-
nusalaa kuin pienessä teollisuushallissa. Suuressa projektissa ns. suurten lukujen 
laki toimii paremmin ja määrälaskennassa on enemmän virhevaraa. Toisaalta pie-
nessä projektissa on vähemmän tilaisuuksia tehdä suuria virheitä. 
• Omat määrät verrattuna ulkopuoliselta yritykseltä ostettuihin: Kun määrälaskenta 
ostetaan ulkopuoliselta yritykseltä, saatuja määriä voidaan käyttää suoraan kus-
tannusarviota tehtäessä, myös ennakkotarjouksia kysyttäessä. Omia määrälaskel-
mia käytettäessä tulee huomioida merkittävä virheen mahdollisuus ja olla käyttä-
mättä laskettuja määriä ennakkotarjouksia kysyttäessä. Tämä sekä edellä mainitun 
merkittävän virheen mahdollisuuden vuoksi, että määrälaskentatietojen leviämi-
sen välttämiseksi. Ennakkotarjouksen antajat voivat käyttää annettuja määrätie-
toja ennakkotarjouksen antamiseen kaikille kysyjille, minkä seurauksena kilpai-
lija voi saada hyötyä määrälaskijan tekemästä työstä. 
• Määrälaskijan tehtävät, huomioitavia asioita:  
o Tunne yrityksen litterointi- ja määrälaskentatapa sekä mittaviivaimen 
käyttö.  
o Tarkista aina suunnitelman mittakaava ja mitä mittaat.  
o Tunne piirrosmerkinnät ja älä jätä mitään mittaamatta.  
o Merkitse kaikki mittaukset vain kerran.  
o Merkitse muistiin kaikki, mikä voi vaikuttaa urakan hintaan.  
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o Parempi tuottaa liian yksityiskohtainen määräluettelo kuin millään tavalla 
puutteellinen määräluettelo.  
o Merkitessä moninkertaisia määriä (esim. väliseinälevyt tuplana) valitse 
yksi tapa: Joko kirjoita rivitieto yhden kerroksen määränä ja numeerinen 
määrä monikertana, tai merkitse rivitietoon mukaan kerrannainen ja pidä 
numeerinen määrä yhden kerroksen määränä. Keskustele kustannuslaski-
jan kanssa määrien merkitsemistavoista! 
• Muita huomioita määrälaskennasta:  
o Raudoitusverkon paino annetaan luettelossa neliömetripainona yhteen 
suuntaan – siis yhden tankorivin paino –, joten sen paino on kerrottava 
kahdella kokonaispainon saamiseksi.  
o Bruttoneliöiden ja nettoneliöiden välinen ero voi olla suuri, aukotus erityi-
sesti julkisivuissa on hyvä ottaa huomioon laskennassa.  
o Pääryhmistä työläimmät ovat perustukset ja ulkopuoliset rakenteet sekä 
runko- ja vesikattorakenteet. Näihin menee helposti aikaa yhtä paljon kuin 
kaikkiin muihin pääryhmiin yhteensä ja näihin myös sisältyy suuret kus-
tannukset. 
Laskentapäällikkö kommentoi havaitsemiaan ongelmia, huomioitavia asioita ja näihin 
liittyviä ratkaisuja ja työtapoja seuraavasti: 
”Kysymällä selviää. Olettaessa on suurempi riski tehdä virheitä. Tietoa kustannuksista 
voidaan kysyä kokeneimmilta tai työkokonaisuuden paremmin osaavilta toimijoilta, 
esim. aliurakoitsijoilta. 
”Kiireestä: Jos aika on kortilla, täytyy ymmärtää mihin on syytä panostaa ja käyttää ai-
kaansa, mitä tulee huomioida ja mikä ei ole niin oleellista. Kerrostalon kustannuksista n. 
¾ muodostuu isoista kokonaisuuksista. Sekä määrälaskennassa että hinnoittelussa tulee 
ymmärtää merkittävät tekijät kokonaiskustannuksissa. 
”Kustannusrivien ja määrien ilmoitustavasta: Rivitieto tulisi olla mahdollisimman selkeä, 
eikä siihen tarvitse sisällyttää mitään ylimääräistä, joilla ei ole merkittävää vaikutusta 
kustannuksiin. Mitä vähemmän tietoa, sitä vähemmän aikaa menee tiedon käsittelyyn ja 
sen hinnoitteluun. Esim. muovimaton osalta asennuksesta ei tarvitse kertoa, mutta käy-
tettävä tuotemerkki ja -malli tulee mainita, koska sillä on hintavaikutusta. Määrälaskijan 
tulee myös tietää mikä rivitiedossa on oleellista ja millaisissa yksiköissä työtä koskevat 
kustannukset hinnoitellaan. Määrät voidaan laskea myös väärissä yksiköissä. Esim. har-
jateräsraudoitteita ei hinnoitella juoksumetreinä.  
”Hinnoittelua tekevillä henkilöillä saattaa olla myös erilaisia näkemyksiä ja totuttuja ta-
poja siitä, kuinka määrät tulisi ilmoittaa. Määrälaskijan ja hinnoittelijan on hyvä tuntea 
toistensa toimintatavat. Usein määrät myös ostetaan ulkopuolisilta toimijoilta. Näiden toi-
mijoiden tekemissä määrälistauksissa on selkeitä eroavaisuuksia.  
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”Ennakkotarjouksien puutteesta: Toisinaan aliurakoitsijat tai tavarantoimittajat eivät ehdi 
antaa tarjousta laskentavaiheessa. Jos kokonaisuus täytyy arvioida itse, paras tapa siihen 
on selvittää aikaisemmin toteutuneet kustannukset vastaavalle kokonaisuudelle ja arvi-
oida kustannukset sen perusteella.  
”Epäselvistä suunnitelmista/urakkarajoista: Tarvittaessa pyydetään tarkennuksia tilaa-
jalta urakkasisältöön tai suunnitelmiin liittyen. Jos tarkennuksia ei saada, epäselvyydet 
voidaan jättää arvauksien varaan, sen hetken parhaan tietämyksen mukaan. Toisinaan 
epäselvyydet otetaan esille mahdollisissa urakkaneuvotteluissa ja tarvittaessa tarkenne-
taan hintaa neuvotteluiden jälkeen. 
”Pääryhmien prosentuaalisista osuuksista ja kustannusarvion ’tunnusluvuista’: Urakka-
muodolla on merkittävä vaikutus pääryhmien prosentuaalisiin osuuksiin kokonaisuu-
dessa. Kustannusarvion litteroita voidaan myös kohdistaa eri pääryhmille totuttujen käy-
täntöjen ja tapojen mukaan. Esimerkiksi elementtikustannuksia (sokkelit) voi olla 2- tai 
3-pääryhmällä tai julkisivupinnoitteet voi olla 3- tai 5-pääryhmällä. Näiden tekijöiden 
vuoksi hankkeita ei voi suoraan verrata keskenään pääryhmäkustannusten avulla. Pääryh-
mien vertailu on lähinnä vain suuntaa antavaa ja sillä voidaan tarkistaa hankkeen koko-
naiskustannuksia. Kohteen erityispiirteillä, kuten tontilla ja pohjaolosuhteilla, runkorat-
kaisuilla, talotekniikan ominaisuuksilla ja kohteen rakennusajalla on vaikutusta siihen, 
kuinka prosenttiosuudet jakautuvat. 
”Omassa asuntotuotannossa 0-pääryhmä eli rakennuttajan kustannukset ovat merkittävä 
osa kokonaisuutta, kun taas kilpailutetussa urakassa 0-pääryhmän kuluja ei välttämättä 
ole ollenkaan. Kokonaisurakassa (sis. LVISA-työt) taas 7-pääryhmä on merkittävä ku-
luerä ja taas jaetussa urakassa eli vain rakennusurakassa 7-pääryhmään lasketaan vain 
hissit/siirtolaitteet sekä LVISA-aputyöt ja rakennuttajan hankintojen aputyöt. 
”Tavallisessa kokonaisurakkana toteutetussa kilpailutetussa kerrostalohankkeessa kus-
tannukset voisi jakautua tämän kaltaisesti: 
0 - Rakennuttajan kustannukset  0 % 
1 - Maa- ja pohjarakennus   9 % 
2 - Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 7 % 
3 - Runko ja vesikattorakenteet   25 % 
4 - Täydentävät rakenteet   10 % 
5 - Pintarakenteet    14 % 
6 - Kalusteet, varusteet, laitteet  5 %  
7 - Talotekniikka    16 % 
8 - Työmaan käyttökustannukset  6 %  
9 - Työmaan yhteiskustannukset  8 % 
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”Merkittävistä rakennusosa- ja/tai hankeosakokonaisuuksista: Kerrostalohankkeessa 
merkittävimmät rakentamiskustannukset ovat: Maanrakennus ja pihatyöt, betonielemen-
tit/muut runkorakenteet sekä talotekniikkatyöt. Näistä kokonaisuuksista voi muodostua 
n. 30-35 % rakentamiskustannuksista. 
”Muita merkittäviä kokonaisuuksia ovat: 




- vesikate ja vesikattovarusteet 
- väliseinät, muuratut tai levyrakenteiset 
- puualumiini-ikkunat ja parvekeovet 
- metalli-ikkunat ja ovet 
- puuväliovet 
- parvekelasitukset 
- lukitus- ja heloitustyöt 
- tasoitus- ja maalaustyöt 






”Kustannusten jakamisesta eri pääryhmille ja litteroille: Kustannusarviosta tehdään ta-
voitearvio. Tavoitearvion litterat sisältävät useita kustannusrivejä. Tavoitearvion littera-
jaottelu pyritään tekemään mahdollisimman selkeäksi ja helpoksi. Työmaalle kertyvät 
kustannukset tulee kohdistaa oikeille tavoitelitteroille, jotta kustannuslaskennan onnistu-
mista voidaan mitata ja saadaan mahdollisimman tarkkaa toteutumatietoa tuleviin lasken-
takohteisiin. Työmaan työnjohto kohdistaa kustannukset litteroille. Kustannusarvion laa-
tijalla ja työnjohdolla voi olla eri käsitys/näkemys siitä mitä kuluja tulisi kohdistaa mille-
kin litteralle. Esim. julkisivurakenteissa käytetyt kiinnikkeet voidaan kohdistaa 3-/5- pää-
ryhmän julkisivulitteroille tai 8-pääryhmän työmaan käyttötarvikkeet -litteralle. Tärkeää 
olisi, että kaikki julkisivujen rakentamiseen kertyvät kustannukset saataisiin samalle lit-
teralle, telinekustannuksia lukuun ottamatta, jotta saataisiin mahdollisimman tarkka tieto 
siitä, mitä tällainen julkisivu kokonaisuudessaan maksaa. Työmaan kiireessä kuitenkin 
helpompi tapa on kohdistaa kaikki kiinnikekulut samalle litteralle 8-pääryhmään, mikä 
taas ’keventää’ muille litteroille kertyneitä kustannuksia. Kustannusten jakaminen oi-
keille litteroille on tärkeää ja se on lähinnä työmaan työnjohdon käsissä. 
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”Ennakkotarjousten kokonaistaloudellisuudesta: Ennakkotarjouksia kysyttäessä on tär-
keää määritellä haluttu tarjoussisältö. Näin saadaan parhaiten tietää kustannus kokonai-
suudelle mitä tavoitellaan. On myös hyvä tuntea urakoitsijat ja niiden toimintatavat, sillä 
heidän toimintatavoissaan on usein eroavaisuuksia keskenään. Erovaisuuksia on myös 
siinä mitä he tarjoavat ja mitä eivät. 
”Ennakkotarjouksista voidaan tehdä vertailutaulukko, jossa on eritelty urakkaan sisälty-
vät kokonaisuudet. Näin saadaan paras kokonaiskuva siitä, kenellä on kattavin urakkasi-
sältö ja mikä urakoitsijoista on halvin. Joskus vertailu voidaan tehdä esimerkiksi useam-
man tarjoushinnan perusteella. Jos kolmella maanrakennusurakoitsijalla tarjous on sum-
maltaan lähes sama ja heille menneet pyynnöt urakkasisätöineen ovat samoja, siinä koh-
taa tiedetään hyvinkin tarkkaan sen kokonaisuuden kustannus, eikä se välttämättä erillistä 
vertailua tarvitse tehdä. Jos joku tarjous erottuu joukosta reilusti halvemmalla hinnalla, 
silloin on syytä selvittää tarkemmin tarjoussisältö. Onko kokonaisuudessa poikkeavuutta 
tai onko urakoitsija tarjonnut jotain muuta kuin mitä on kysytty. Merkittävästi halvin tar-
jous voi olla riski pääurakoitsijalle ja kustannukset voivat nousta, kun aletaan hieromaan 
kauppaa tästä urakasta.” 
Laskentapäällikön lisäksi haastateltiin kohdeyrityksen työntekijöitä työmaiden kustan-
nushallintaan liittyvistä asioista. Tämä tehtiin tarjouslaskennan vastuualueiden selvittä-
miseksi ja tietokannan potentiaalisten laajennussuuntien kartoittamiseksi.  
Kysymys, ”mitkä asiat lisäävät tai vähentävät kustannusten aiheutumista työmaalla?” esi-
tettiin, koska haluttiin selvittää työmaahallinnassa esiintyviä ongelmia, joihin voitaisiin 
ottaa kantaa laskentavaiheessa ja kustannustietokannassa. Toisin sanoen, etsittiin riskiva-
rauskohteita ja pyrittiin laajentamaan käsitystä laskennan vastuusta. Kysymykseen vas-
tattiin seuraavasti: 
Työmaainsinööri: ” Kustannuksia toteutusvaiheessa lisäävät erityisesti puutteet suunnit-
teluvaiheessa. Kustannuksia ei pelkästään lisää rakennusliikkeen puutteet työmaan en-
nakkosuunnittelussa, vaan myös puutteet itse suunnittelussa (arkkitehti- rakenne-, lvisa-, 
geosuunnittelussa, jne.) Kaikki suunnitteluvaiheessa tehdyt puutteet konkretisoituvat 
vasta toteutuksen aikana, jolloin keinot kustannuksien minimoiseksi ovat rajalliset.” 
Vastaava työnjohtaja ja työnjohtaja (yhteistyössä): ”Lisäävät: Laskennassa kokonaan 
unohtuneet asiat tai väärin lasketut määrät. Laskennassa käytetyt ’oppikirjan’ mukaan 
käytetyt hinnat eivät ole aina suoraan verrattavissa työmaan käytäntöön. Laskennan pi-
täisi hahmottaa esim. sama muottineliötyö ei ole sama asia kustannuksellisesti tehdäänkö 
se lattiatasolla vai katonrajassa. 
”Vähentävät: Jos työmaalla työnjohtaja löytää halvemman ratkaisun kuin on alun perin 
laskettu. Esim. toinen materiaali tai eri työtapa.” 
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Tuotantoinsinööri: ”Kustannuksia aiheutuu huonosta aikataulunhallinnasta, suunnitte-
lusta sekä perehtymisestä. Omassa tapauksessani esim. kun aliurakoita sovitaan, tulisi 
ymmärtää kokonaisuus ja urakkarajat, niin vältytään työmaalla vastaan tulevilta ’häsläyk-
siltä’ ja epäselvyyksiltä esim. siinä mikä työ kuuluu kenellekin. Näin välttyy yllätysku-
luilta. Aikataulullisesti se et hommat kilpailuttaa ja sopii ajoissa, niin ei tule sitä paniikkia 
et ’pääseekö tänne kukaan edes tekemään tätä’ ja joutuu maksaa ylihintaa.” 
Työmaainsinööri: ”Helposti maassa tehtävät työt ovat nopeampia ja näin myöskin hal-
vempia. Esim. korkealla (telineillä) tai ahtaissa paikoissa (esim. ryömintätilat) tehtävät 
työt aina huomattavasti kalliimpia tehdään ne sitten omilla miehillä taikka urakoiden.” 
Työnjohtaja: ”Selkeä suunnittelu, pitävä ja toden mukainen aikataulutus (ei kiire töitä).” 
Vastausten perusteella voidaan todeta, että laskennassa täytyy ottaa huomioon ainakin 
suunnitteluun, menekkeihin, vaihtoehtoratkaisuihin ja haastaviin työvaiheisiin liittyvät 
potentiaaliset kustannusriskit. Tämä otetaan huomioon myös kustannustietokantaa tehtä-
essä. 
Kysymys ”millaisia yllätyskustannuksia työmaalla voi tulla ja miten toimia yllätyskus-
tannusten kanssa?” kysyttiin sekä riskien että ongelmanratkaisumenetelmien kartoitta-
miseksi. Kysymykseen vastattiin seuraavasti: 
Työmaainsinööri: ”Yllätyskustannuksia voi esiintyä kaikissa työvaiheissa projektin vai-
heesta riippumatta. Oleellista on pystyä reagoimaan tuleviin yllätyskustannuksiin mah-
dollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin niihin pystytään vielä reagoimaan. Tekemättä 
mitään korjaavia toimenpiteitä kustannukset eivät ainakaan vähene. 
”Yllätyskustannuksien kanssa toimiminen on riippuvainen urakkamuodosta. Projektin-
johto- ja allianssityyppisissä urakoissa yllätyskustannuksiin voidaan reagoida eri tavoilla 
kuin perinteisemmissä urakkamuodoissa. Projektinjohtourakassa yhtenä keinona budje-
tissa pysymiseen on tehdä esimerkiksi karsintaa laatutasosta tai laajuudesta. Perinteisessä 
urakkamuodossa tilaajan suunnitelmilla tehtäessä laatutasosta tai laajuudesta karsiminen 
ei käytännössä ole mahdollista.” 
Vastaava työnjohtaja ja työnjohtaja (yhteistyössä): ”Esim. joku työvaihe/materiaali mak-
saa enemmän kuin on laskettu. Tähän ratkaisu on ottaa toisessa litterassa kulut takaisin. 
Myös on mietittävä erilaisia työvaiheita/ mahdollista aliurakointia tai tehdä omana työnä 
kustannusten takia.” 
Tuotantoinsinööri: ”No yllätyskustannuksillehan joudutaan vaan koittaa jostain toiselta 
litteralta varastaa rahaa niitten kattamiseen. Esim. kun eräässä rakenteilla olevassa koh-
teessa ylittyi rytinällä talvityörahat (kun tulikin oikea talvi), jouduttiin sinne jyvittää rahaa 
hankinnan säästöistä. Esim. säästetty kalustekaupassa x tonnia, siirretään siitä y määrä 
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talvitöille. Yllätyksiä tulee kaikesta, olosuhteet, suunnitelmapuutteet ja muutokset, työ-
taistelut, puutteellinen hankinta ja sopimustekniikka…” 
Työmaainsinööri: ”Talvityöt. Lunta saattaa tulla reilusti jo ennen joulua ja pysyä maassa 
huhtikuulle. Ja tietysti riskinä on aina taka-taka-taka-taka-taka-takatalvi.” 
Työnjohtaja: ”Maanrakennuksessa kallio tai muu pohjamateriaali mitä ei ole maaperätut-
kimuksissa havaittu. Urakoitsijaa joudutaan vaihtamaan syystä X. Vakuudet urakoissa ja 
riskivarauksia muutamille litteroille.” 
3.3 Yrityskohtaisen kustannustietokannan laadintaprosessi 
Kustannuslaskennan tavoitteena on määrittää mahdollisimman hyvin rakennushankkeen 
toteutusta vastaavat kustannukset. Rakennusyritysten kustannustietous perustuu eri tuo-
tantomenetelmien mukaisten kustannusten mallintamiseen, ylläpitoon ja hallintaan. Kus-
tannustietoutta ei ole ilman tuotantotietoutta, koska kustannukset muodostuvat pa-
noshinnoista ja panosten käyttö riippuu tuotantomenetelmistä. (Enkovaara, Haveri ja Jes-
kanen, 2006) 
Tietokannoilla tarkoitetaan määrämuotoista tiedon taltiointitapaa, joka mahdollistaa va-
kiomuotoisen tiedon kyselyn. Kustannuslaskentaan liittyviä tietokantoja ovat yksikkö-
kustannusten mallintamisessa käytettävät tiedot, jotka kuvaavat työn, tarvikkeiden, ali-
urakoiden ja kaluston käyttöä ja hintaa. Kustannuslaskennan ja tavoitteiden asetannassa 
käytettävät panosten hintatiedot ovat nettohintoja eli eivät sisällä arvonlisäveroa. (Enko-
vaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Tietokantoja on sekä yrityskohtaisia että yleisiä. Yrityskohtaiset tietokannat on viritetty 
ja testattu mallintamaan yritysten tuotantokustannuksia. Yleiset tiedostot vastaavat kes-
kimääräisiä yksikkökustannuksia, eivätkä ne välttämättä kuvaa yrityksen tuotannon ai-
heuttamia kustannuksia. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Tietokantojen laatimisen pääperiaatteena on, että suoritteen yksikkökustannus muodoste-
taan panosten avulla, rakennusosan yksikkökustannus suoritteiden avulla ja tuoteosien 
yksikkökustannus rakennusosien tai suoritteiden avulla. Ennen käyttöönottoa yksikkö-
kustannustiedostojen kuvaavuus ja peittävyys on testattava ja viritettävä vastaamaan yri-
tyksen tuotantokykyä. Tietokantojen kuvaavuutta ja peittävyyttä valvotaan vertaamalla 
toteutuneita kustannuksia kustannuslaskennan tuottamiin kustannuksiin. Tietokantojen 
valvonta toteutetaan tilastollisesti useamman rakennushankkeen perusteella. (Enkovaara, 
Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Tietokantojen tason ja tarkkuuden valvonnan tavoitteena on tuottaa tietoa yrityksen kus-
tannuslaskennan ja työsuunnittelun käyttämien tietokantojen kyvystä kuvata riittävän 
luotettavasti rakentamisesta syntyviä kustannuksia ja rakentamiseen käytettäviä panok-
sia. Tietokantojen valvonta jaetaan: (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
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• tason valvontaan 
• tarkkuuden valvontaan 
Tason valvonnalla tarkkaillaan, onko kustannuslaskennan tuottama kustannus samalla ta-
solla toteutuneiden kustannusten kanssa. Tarkkuuden valvonnalla tarkkaillaan toteutunei-
den arvojen hajontaa laskentajärjestelmän tuottamaan tavoitearvoon nähden. Tietokanto-
jen valvonta voidaan tehdä: (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
• jatkuvana valvontana 
• jaksoittaisvalvontana, joka tehdään tietyin aikavälein tarkemmalla tasolla tai 
• herätevalvontana, joka tehdään tarpeen vaatiessa 
Jatkuva valvonta tehdään karkealla tasolla yrityksen kaikista toteutuneista hankkeista. 
Jaksottaisvalvonta tehdään tietyin aikavälein tärkeimmille valvontanimikkeille. Heräte-
valvonnalla tarkoitetaan sellaista valvontaa, joka toteutetaan jonkin herätteen perusteella. 
(Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Tason ja tarkkuuden valvonnalla on selvitettävissä, miltä osin tietokantoja on muutettava. 
Tarkkuuden ja tason poikkeamien syynä voivat olla virheelliset panosrakenteet, väärällä 
tasolla olevat menekkitiedot tai virheelliset panoshinnat. (Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 
2006) 
Jos panosrakenne on virheellinen, on menetelmätiedot korjattava vastaamaan yrityksen 
käyttämiä menetelmiä. Jos menekkitiedot ovat virheellisiä, on menekit selvitettävä jolla-
kin tietojen keräysmenetelmällä. Panoshinnat korjataan niiden muuttuessa. (Enkovaara, 
Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Uudet tuotantomenetelmät edellyttävät tuotantomenetelmään liittyvän panosrakenteen ja 
panosmenekkien selvittämisen. Uusien menetelmien mukaisten tietokantojen muodosta-
minen ja niiden ylläpito varmistavat yrityksen kyvyn saada uusia hankkeita kilpailuky-
kyiseen ja kannattavaan hintaan sekä asettaa oikeita tavoitteita ohjauksen lähtökohdaksi. 
(Enkovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Jos tietokannat kuvaavat yrityksen tuotantokykyä, mutta tarjouslaskenta ei pysty hankki-
maan uusia urakoita, niin yrityksen tuotantokykyä on parannettava. Käytännössä tämä 
tarkoittaa uusien menetelmien käyttöönottoa tai vanhojen menetelmien kehittämistä. (En-
kovaara, Haveri ja Jeskanen, 2006) 
Osana kohdeyrityksen tarjoustoimintaprosessin kehitystä tuotetaan kustannustietokanta. 
Kustannustietokannan tarpeellisuus on todettu haastattelemalla suullisesti kohdeyrityk-
sen laskentapäällikköä ja muita työntekijöitä. Laskentaosasto on myös havainnut tieto-
kannan tarpeellisuuden syventyessään tarjouslaskentaprosessiin. 
Tietokannan sisältöä kommentoitiin haastatteluissa seuraavasti: 
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Haastattelukysymys: Mille töille, materiaaleille ja rakenteille olisi hyvä olla hinnasto? 
Työmaainsinööri: ”Jos rakennetaan valmiilla suunnitelmilla, toteutusvaiheessa hintatie-
dolle on tarvetta suunnitelmamuutoksien yhteydessä, kun lasketaan muutoksen aiheut-
tama kustannusvaikutus. Prosessin tehokkuuden kannalta on oleellista saada kustannus-
vaikutukset selville mahdollisimman nopeasti. Tällöin hintatieto tulisi olla valmiina, jotta 
ei tarvitse aina aloittaa puhtaalta pöydältä. Huomioitavaa on, että hinnaston tulee olla 
ajantasainen, koska loppujen lopuksi markkinat määräävät eri työsuoritteiden ja materi-
aalien hinnat. 
”Suunnitteluvaiheessa kustannustietoa tarvitaan eri suunnitteluratkaisuiden vertailua var-
ten. Kustannustiedon tarkkuus tarkentuu suunnitteluprosessin etenemisen myötä, aivan 
kuten rakennushankekin. Toteutussuunnittelun osalta hyvänä esimerkkinä hinnastoa var-
ten voisi olla esimerkiksi perustukset. Vertailua varten olisi hyvä olla karkean tason hin-
nasto maanvaraisista-, paalu-, kallioperustuksista, jolloin suunnitteluratkaisun kustannus-
vertailu olisi nopeaa. Samalla logiikalla eri ulkoseinä- ja väliseinärakenteet, vesikattora-
kenteet, välipohjarakenteet ns. ’suuret massat’. Yksittäisellä kylpyhuoneeseen tulevalla 
pyyhekoukulla ei ole vaikutusta kokonaisuuden kannalta.” 
Vastaava työnjohtaja ja työnjohtaja (yhteistyössä): ”Nykyään melkein kaikki työt pyri-
tään aliurakoimaan, joten sinänsä omalla hinnastolla ei ole paljon hyötyä kuin vertaus-
mielessä. Urakoitsija valitaan pääasiassa alimman hinnan mukaan/kokemusten mukaan 
tai työn sisällön mukaan. Tietysti hinta työlle on hyvä olla sen takia, että pystytään arvi-
oimaan tulevan työosuuden kustannukset. 
”Materiaaleista yleisesti käytettävistä esim. puutavara, kipsilevyt, elementit ja kiinnitys-
tavarat (ruuvit, naulat) sekä konevuokrat.  
”Lisäksi maanrakennustöiden tai konetöiden hinnasto voisi olla hyvä, että työmaa pystyy 
vertaamaan hintoja. Myös LVIS-töiden tuntiveloituksia.” 
Työmaainsinööri: ”Muutamille perus väliseinätyypeille esim. 66 ja 95 teräsrangalla, 1 tai 
2 kipsiä per puoli, villalla ja ilman villaa.” 
Tuotantoinsinööri: ”Hinnasto olisi minun mielestäni hyvä olla rakennetyypeille arviointia 
varten. Tyylillä ’neliö tätä rakennemallia x€’. Näitä voisi ottaa väliseinä-, lattia- ja vesi-
kattorakenteille.” 
Työnjohtaja: ”Seuraavista asioista olisi hyvä olla jossain määrin hinnat: Perustukset, hol-
vit, vss-suojat, katot, elementit, betoni, nostokalusto, muotit ja kiviaines.” 
Vastausten perusteella tehtiin tietokannan tiivistelmä työmaiden käyttöön. Tiivistelmää 
laajennetaan ja/tai tarkennetaan tarvittaessa insinöörien ja työnjohtajien pyynnöstä. 
59 
Tietokannan odotetaan sekä tehostavan tarjoustoimintaprosessia, että helpottavan työ-
maiden toimintaa. Tarjoustoimintaprosessin tehostusodotus perustuu siihen, että kun kus-
tannustietokantaan kerätään yhteen kohdeyrityksen tuotannossa esiintyvien tavallisten 
töiden ja rakenteiden hinnat, hintoja ei tarvitse muistaa ulkoa tai tarkistaa toistuvasti 
useista eri lähteistä. Tämä tarkoittaa ajansäästöä, tarkkuuden kasvua, hintojen vertailta-
vuutta ja virheiden vähentymistä. Työmaiden toiminnan helpotusodotus perustuu siihen, 
että kun kustannustietokannasta löytyy hinnat tavallisimmille töille ja rakenteille, on 
suunnitelmien muutoksista aiheutuvien kustannusten arviointi nopeampaa ja helpompaa, 
eikä välttämättä vaadi yhteydenottoa laskentaosastoon tai -päällikköön. 
Tuotettava tietokanta pohjautuu Talo 80 rakentamisnimikkeistöön. Nimikkeistö sisältää 
pääryhmät 0-9, näiden nimikkeet, yksiköt, työmenekit, työn hinnan yksikköä kohden, 
materiaalin hinnan yksikköä kohden, alihankintahinnan yksikköä kohden, oman hinnan 
työtuntia kohden, oman työn hinnan yksikköä kohden ja muut hinnat yksikköä kohden. 
Tietokanta tehdään Excel-taulukkona Taulukon 4 mukaisesti.  


















kustannukset                 
0100                   
0200 Rahoituskulut                 
0300 Suunnittelu ja tutkimus                 
0310 Arkkitehtisuunnittelu                
0320 Rakennesuunnittelu                
0330 Elementtisuunnittelu                
0340 LVI-suunnittelu                
0350 Sähkösuunnittelu                
0360 Automaatiosuunnittelu                
0400 
Yhtiökulut, osuudet, 
korvaukset                 
0500 
Rakennuttaminen ja 
valvonta                 
0600 Liittymismaksut                 
0700 Markkinointi                 
0800 
Ulkomaisen toiminnan 
erityiskustannukset                 
0900                   
 
Taulukkoon kirjataan neljän laajan urakan kustannustavoitteista poimitut työ- ja materi-
aalikohtaiset kustannukset, joita täydennetään alan kirjallisuudesta saatavalla tiedolla ja 
kohdeyrityksen työntekijöitä haastattelemalla. Urakat on esitelty Johdannossa. Kustan-
nuksia ei merkitä keskiarvona, vaan miniminä ja maksimina. Syitä kustannusten vaihte-
luväliin avataan tietokannan kommentointiosiossa. Tietokantaan ei ensisijaisesti sisälly-
tetä niin sanottujen erityisrakenteiden tai -materiaalien hintoja. Erityisrakenteilla ja -ma-
teriaaleilla tarkoitetaan harvoin rakennushankkeessa esiintyviä rakenteita, materiaaleja ja 
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menetelmiä ja/tai uusia rakenteita, materiaaleja ja työmenetelmiä. Taulukossa 5 on esi-
merkki tietokannan täytöstä. Kyseessä on osio ulkoseinässä käytettävien eristeiden me-
nekeistä, hinnoista ja alihankintahinnoista sekä puurunkoisen ulkoseinän sisältämistä ma-
teriaaleista, niiden asentamiseen kuluvasta ajasta sekä työn ja materiaalien hinnoista si-
sällytettynä tietokannan 3-pääryhmään. 











3500 Ulkoseinät           
3510 US-lämmöneristeet           
35101 polyuretaani 140mm Therma TW57 m2 0,20-0,25 33,00 30,00  
35102 polyuretaani 140mm Therma TW57 m2 0,20-0,25 4,50 30,00 7,00 
35103 
palamaton polyuretaani 100mm Kingspan 
TW57 m2 0,25 28,00 30,00  
35104 mineraalivilla 180mm Paroc Cortex One m2 0,20 4,50 30,00 7,02 
35105 mineraalivilla 48mm Paroc Extra m2 0,20 1,50 30,00  
35106 mineraalivilla 100mm Paroc Extra m2 0,15-0,20 2,50 30,00  
35107 mineraalivilla 173mm Paroc Extra m2 0,20 4,50 30,00  
35108 SPU 100mm Therma TW57 m2 0,20 28,00 30,00  
35109 Kingspan Therma TP10 50mm m2 0,18 10,00 30,00  
35110 
Thermisol Platina 150mm + 175mm, 
mek.kiinnitys m2 0,35 20,00 30,00  
3520 Ulkoseinä, puurunko      
35201 verhoussmyygit jm  10,00 30,00 7,50 
35202 tuulensuojakipsilevy 9mm m2 0,20-0,25 1,50-2,00 30,00  
35203 höyrynsulkumuovi m2 0,05 0,60 30,00  
35204 kipsilevy 13 mm m2 0,20 2,00 30,00  
35205 kipsilevy GFL15 m2 0,25 3,50 30,00  
35206 alajuoksu 50x100 jm 0,10 1,00 30,00  
35207 alajuoksun bitumikermikaista jm    5,00 
35208 koolaus 22x100 k600 m2 0,17-0,20 1,50 30,00  
35209 koolaus 22x100 k400 m2 0,17-0,20 2,00-3,50 30,00  
35210 koolaus 32x100 m2 0,20-0,30 2,00-3,00 30,00  
35211 koolaus 32x100 k400 m2 0,20 4,00 30,00  
35212 koolaus 48x48 k600 m2 0,17 1,50 30,00  
35213 koolaus 50x50 k600 m2 0,20 1,75 30,00  
35214 puurunko 48x173 k600 m2 0,30 1,50 30,00  
35215 puurunko 48x198 k600 m2 0,33 3,50 30,00  
35216 puurunko 50x100 k600 m2 0,25-0,30 2,50 30,00  
35217 umpilaudoitus 22x100 m2 0,25 8,00 30,00  
35218 raakapontti 23 mm m2 0,21 10,00 30,00  
 
Tietokannasta ei tehdä suoraan indeksisidonnaista, vaan sitä päivitetään kerran kuudessa 
kuukaudessa tuona aikana toteutuksessa olleiden ja kustannustavoitetta noudattaneiden 
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urakoiden kustannustietojen pohjalta. Päivitystaajuutta muutetaan tarvittaessa. Kustan-
nustietokannan työmenekit kerätään kohdeyrityksen kustannuslaskelmista ja niitä täyden-
netään Ratu-tiedostojen avulla tarvittaessa. Kustannustietokantaa käytetään kohdeyrityk-
sen työmaiden toteutuksessa, jolloin sen sisällön vastaavuutta todellisiin kustannuksiin ja 
menekkeihin voidaan seurata jatkuvasti ja tarvittaessa aikaistaa tietokannan päivitystä 
selkeän virheellisen tiedon korjaamiseksi.  
Kustannustietokantaa ei päivitetä sellaisten urakoiden perusteella, jotka poikkeavat huo-
mattavasti odotetusta sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Tällaisten urakoiden 
voidaan olettaa sisältävän satunnaispoikkeamia eli toteutuneita riskejä, jotka eivät toistu 
muissa urakoissa. Toisaalta selkeä muutos yrityksen tuotantoprosessissa, uuden teknolo-
gian käyttöönotto tai merkittävä kalustohankinta, johtaa tietokannan muokkaukseen suu-
rimman mahdollisen hyödyn saamiseksi. Tällaisen muutoksen jälkeen tietokanta päivite-
tään laajasti ensimmäisen puolivuotiskauden kuluttua. 
Tietokannan päivitysprosessia automatisoidaan mahdollisuuksien mukaan. Kustannustie-
tojen päivitys käsin on hidas prosessi, johon sisältyy merkittävä virhemahdollisuus. Pro-
sessia ei voida kuitenkaan automatisoida täysin, sillä kustannustietoja on arvioitava ko-
kemusperäisen tiedon avulla. Lisäksi on otettava huomioon yrityksen asettamat vaati-
mukset tietokannalle: Helppokäyttöisyys, tarkoitukseen riittävät ominaisuudet, integroi-
tavuus ja alhainen kynnys käyttöönotolle. Excel-pohjainen taulukkotiedosto on sellaise-
naan riittävän yksinkertainen ja helposti päivitettävä. Tiedostoa voidaan kehittää Excel-
ohjelman sisäisten välineiden avulla erityisesti päivittämisen nopeuttamiseksi. Lisäksi 
Excelistä on helppo siirtää dataa muihin ohjelmiin. Tietokannan siirtäminen jonkin muun 
ohjelman osaksi ei ole todennäköistä siihen liittyvien haasteiden vuoksi, mutta Excel on 
sovelias alusta tulevaisuuden potentiaalisten integrointien kannalta. 
Tietokannan tuottoprosessi eteni seuraavasti: Aluksi tuotettiin edellä esitelty Excel-tau-
lukkopohja. Tämän jälkeen muodostettiin pätevyysjärjestys lähtötietoina olevien urakoi-
den kesken. Kolme neljästä valitusta urakasta oli rakennusvaiheessa tietokannan tuotan-
tohetkellä, mutta niiden sisältämää tietoa pidettiin riittävän tarkkana tietokannan tuotta-
mista varten. Urakoiden tavoitearvioita verrattiin toteumatietoihin ja tämän pohjalta muo-
dostettiin arvio pätevyysjärjestyksestä. Pilkkakuusenkujan tavoitearvio ja toteumatieto 
vastasivat toisiaan eniten jo valmistuneiden työvaiheiden osalta, joten tämä urakka valit-
tiin ensisijaiseksi pohjatiedoksi. Vihnuskoti ja Riipuksenkatu valittiin toissijaisiksi tieto-
lähteiksi ja Kaipaisenhelmi viimesijaiseksi tietolähteeksi. Kaipaisenhelmi oli kokonaan 
valmis tietokannan tuotantohetkellä, mutta sen kustannusarvion oli tuottanut jo kohdeyri-
tyksestä poistunut henkilö, joten sen sisältämää tietoa ei haluttu käyttää ensisijaisena 
haastattelumahdollisuuden puuttumisen vuoksi.  
Pätevyysjärjestyksen muodostamisen jälkeen koottiin tiedot ensisijaisesta kohteesta tau-
lukkoon, jonka jälkeen taulukkoa täydennettiin ensin toissijaisten kohteiden tiedoilla ja 
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sitten viimesijaisen kohteen tiedoilla. Seuraavaksi etsittiin soveliasta olemassa olevaa tie-
tokantaa puuttuvien tietojen saamiseksi. Tällainen tietokanta on/oli Mittaviiva Oy:n Ra-
kennusosien kustannuksia 2017 -kirja. Laskentapäällikön mukaan kyseisen kirjan tiedot 
soveltuvat kerrostalorakentamisen kustannusarviointiin. Kirjaa käytettiin kuitenkin vain 
puuttuvien tietojen saamiseen, sillä vaikka kirjasta löytyvät kustannustiedot vastaavat ra-
kennusalan keskimääräistä kustannustasoa, ne eivät kuitenkaan välttämättä vastaa koh-
deyrityksen omaa kustannustasoa. Tulevaisuudessa urakoiden tavoitearvioiden kustan-
nuksia ja tietokantaan tehtäviä päivityksiä verrataan kyseisestä kirjasta löytyviin tietoihin 
kustannusten oikean mittakaavan varmistamiseksi. Puuttuvia menekkitietoja etsittiin 
Ratu -korteista tarpeen vaatiessa. Laskentapäällikön mukaan Ratu -korteista löytyvät me-
nekkitiedot vastaavat todellisuutta yleensä riittävällä tarkkuudella.  
Tietokannan valmistuttua siitä tehtiin tiivistelmä työmaiden käyttöön. Tiivistelmä sisältää 
yleisiä rakenteita ja materiaalia, joiden kustannustietoja työmaalla tarvitaan. Tietokanta 
kokonaisuudessaan siirtyi osaksi laskentaosaston työkaluja. Tietokantaa päätettiin myö-
hemmin täydentää myös erityisrakenteilla ja -materiaaleilla kokemusperäisen tiedon säi-
lyttämiseksi. Tätä osaa tietokannan tuotannosta ei tässä työssä käsitellä. Lisäksi tietokan-
nan osaksi päätettiin tuottaa tietokanta yhteystiedoille ennakkokyselyjen tekemisen no-
peuttamiseksi. Tätä osaa tietokannan tuotannosta ei myöskään käsitellä tässä työssä. 
Tarkasteltaessa tietokannan tuottamista varten valittuja urakoita ja suullisesti haastatelta-
essa laskentapäällikkö ja kohdeyrityksen muita työntekijöitä on havaittu, että Talo 80-
pohjaisen rakentamisnimikkeistössä pääryhmistä 2-5 sisältävät tavanomaisia töitä ja ma-
teriaaleja kohdeyrityksen tuotannon kannalta. Pääryhmiin sisältyy kuitenkin muutama 
kokonaisurakoina alihankkijoilta tehtävää hankintaa, teräsrunko-osat asennuksineen, ele-
mentit asennuksiin ja maalausurakka. Elementtien hinta asennuksineen ja ylipäätään saa-
tavuus riippuu täysin elementtituotannon tilanteesta, joten niistä annetaan karkeat yksik-
köhinnat kustannustietokannassa. Elementtien nostot ja asennus ovat myös hyvin riippu-
vaisia alihankkijan antamista hinnoista, joten niistä annetaan karkeat yksikköhinnat kus-
tannustietokannassa. Lisäksi elementteihin liittyvät jälkityöt listataan kustannustietokan-
nassa. Teräsrungon hinta asennuksineen on pysynyt tasaisena, joten siihen liittyviä kus-
tannuksia listataan tietokannassa. Maalausurakan kustannukset taas listataan tietokan-
nassa suhteessa rakennuspinta-alaan, sillä kohdeyritys toisinaan toteuttaa maalausura-
kointia osittain omana työnä.  
1-pääryhmä, Maa- ja pohjarakennus, sisältää myös muutamia tavanomaisia kohdeyrityk-
sen tuotantoon liittyviä töitä, mutta kohdeyrityksessä kyseisen pääryhmän työt usein tee-
tetään kokonaisurakkana alihankkijalla, jolloin pääryhmän hinnat ovat kokonaishintoja. 
Lisäksi maa- ja pohjarakennukseen liittyvät työt vaihtelevat urakoittain niin paljon, ettei-
vät ne ole käytännössä vertailukelpoisia keskenään riittävässä määrin eli niitä ei voi suh-
teuttaa rakennettavaan pinta-alaan ja listata sellaisenaan tietokantaan. Tietokantaan kui-
tenkin sisällytetään urakoissa toteutuneiden maa- ja pohjarakennusurakoiden hinnat ja 
kommentoidaan näiden urakoiden sisältöä.  
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Pääryhmä 6, Koneet, laitteet ja varusteet, sisältää kappalehintaisia koneita, laitteita ja va-
rusteita, joiden hinta riippuu merkistä ja alihankkijasta. Tämä tekee niiden hintavertai-
lusta haastavaa kustannustietokannan kannalta. Niiden kustannuksia on kuitenkin listattu 
kustannustietokannassa kustannusten vaihteluvälin kuvaamiseksi ottamatta kuitenkaan 
kantaa merkin ja alihankkijan vaikutukseen.  
7-pääryhmä, Konetekniset työt, on siinä mielessä kuten 1-pääryhmä, että siihen sisältyvät 
työt teetetään kohdeyrityksessä kokonaisurakoina alihankkijoilla, ja näin ollen pääryh-
män sisältämät työt ovat kokonaisurakoita. Näitä hintoja ei kuitenkaan kustannustieto-
kannassa luetella, koska LVIAS-urakoiden kustannukset ovat urakkakohtaisia, täysin 
riippuvaisia käytetystä LVIAS-ratkaisusta ja alihankkijoiden antamista hinnoista, eivätkä 
käytännössä ole verrattavissa keskenään. 
Talo 80 -pohjaisen rakentamisosanimikkeistön pääryhmistä 0, 8 ja 9 sisältävät kustan-
nuksia, jotka toistuvat kaikissa tarkastelluissa urakoissa. 0-pääryhmä, Rakennuttajan kus-
tannukset, sisältää rahoitukseen, suunnitteluun, yrityksen talouteen (yhtiökulut, osuudet, 
korvaukset), rakennuttamiseen, tonttiliittymiin, markkinointiin ja ulkomaisen toiminnan 
erityiskustannuksiin liittyvät kustannukset. 8-pääryhmä, Työmaan käyttökustannukset, 
sisältää työn aikaiset rakenteet ja asennukset, työmaan koneet ja laitteet, työkoneet, -kalut 
ja -välineet, työmaan käyttötarvikkeet, käyttöaineet ja energian, työmaan kuljetukset ja 
ulkomaisen toiminnan erityiskustannukset. 9-pääryhmä, Työmaan yhteiskustannukset, si-
sältää työmaan hallintoon, avustaviin rakennustöihin, ulkomaisen toiminnan erityiskus-
tannuksiin, talvilisätöihin, urakkahinnan muutoksiin, sopimuspohjaisiin erityiskustan-
nuksiin, työtekijöiden palkanlisiin ja työntekijöiden sosiaalikuluihin liittyvät kustannuk-
set. Nämä kustannukset saatetaan sisällyttää myös muille pääryhmille osana työn ja ma-
teriaalien kustannuksia.  
Hankkeessa usein toistuvia kustannuksia kommentoitiin seuraavasti: 
Työmaainsinööri: ”1…7 pääryhmän kustannukset pitäisi olla siinä mielessä helppoja, että 
ne perustuvat helpommin miellettäviin kokonaisuuksiin, väliseinä neliöt, perustuksien 
kuutiot jne. Näiden osalta määrälaskenta helpottuu tekniikan ja digitalisaation kehittymi-
sen myötä. 8…9 pääryhmien kustannukset ovat muita pääryhmiä vaikeammin ennustet-
tavia, koska monet niistä perustuvat enemmän tai vähemmän kokemuksen ja jälkilasken-
nan tuomaan tietoon. 
”Hankkeissa törmätään myös usein urakkarajojen väleihin jääviin ns. harmaan alueen töi-
hin, jotka syystä tai toisesta jäävät tekemättä. Urakkarajat eri urakoiden välillä ei ole vält-
tämättä yhtenevät, työn valvonnassa voi olla puutteita, suunnitelmat eivät ole olleet risti-
riidattomat jne. Syitä on monia, mutta tämän tyyppiset kustannukset toistuvat useasti 
hankkeesta riippumatta.” 
Vastaava työnjohtaja ja työnjohtaja (yhteistyössä): ”Kiinteät kustannukset, yleiskustan-
nukset (siivous, raivaus).” 
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Tuotantoinsinööri: ”Yleensä kun on kokonaisurakka niin suurin piirtein kaikki pääpiirteet 
toistuvat. Mru, perustus, pihat, runko, täydentävät rakenteet, pintarakenteet, koneet ja lait-
teet, tate, työmaan yleiset kulut (89-litterat).” 
Työmaainsinööri: ”Mittamies.” 
Työnjohtaja: ”Yleiskustannukset työnjohtoon, kalustovuokraan, työmaakoppeihin, pe-
rustukset. Lopussa fiksaukset ja finistelyt. Näihin hukkuu aina aikaa ja rahaa.” 
Tarkasteltaessa tietokannan tuottamista varten valittuja urakoita ja suullisesti haastatelta-
essa laskentapäällikkö ja kohdeyrityksen muita työntekijöitä on havaittu, että Talo 80-
pohjaisen rakentamisnimikkeistössä erikoisrakenteita ja -materiaaleja ilmenee kaikissa 
pääryhmissä. Tämän työn kannalta erikoisrakenteita ovat epätyypilliset ja/tai vaativat ra-
kenteet, joita esiintyy harvoin kerrostalorakentamisessa, kuten esimerkiksi sillat, lasikatot 
ja uima-altaat. Erikoismateriaaleja ovat epätyypilliset ja/tai vaativat materiaalit, joita käy-
tetään harvoin kerrostalorakentamisessa, kuten jalometallit ja bambu. Erikoisrakenteita 
käsitellään tietokannassa erillisenä osiona, jota rakennetaan vähitellen kategoriaan kuu-
luvien rakenteiden ja materiaalien esiintyessä tietokannan päivittämiseen käytettävissä 
urakoissa. Erikoisrakenteiden ja -materiaalien hinnoittelussa otetaan huomioon muun 
muassa käytettävän materiaalin hinta, rakenteen vaatimat materiaalimäärät, materiaalin 
käsittelyyn tarvittavan erikoisosaamisen hinta, rakenteen rakentamiseen vaadittavan eri-
koisosaamisen hinta sekä suunnitelmien laajuus. Erikoisrakenteiden ja -materiaalien hin-
noittelussa otetaan huomioon huomattavan riskin mahdollisuus, joka muodostuu edellä 
mainittujen hinnoitteluperusteiden sisältämistä riskeistä. Erikoisrakenteiden vaikutus 
kustannusarvioon ilmenee näin ollen riskivarauksen nousuna. Erikoisrakenteet tuotetaan 
kohdeyrityksessä yleensä alihankintana riskien toteutumismahdollisuuden vähentä-
miseksi. Toisaalta urakoita, joissa esiintyy merkittäviä erikoisrakenteita tai -materiaaleja, 
ei välttämättä tarjota lainkaan toteuttamiseen sisältyvien riskien vuoksi.  
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4. TULOSTEN ARVIOINTI 
Tutkimuksen tavoitteet saavutettiin tekijän omasta mielestä riittävän hyvin. Tutkimuksen 
tavoitteena oli kohdeyrityksen tarjoustoimintaan liittyvän prosessin kehitysmahdolli-
suuksien tutkiminen ja toteuttaminen. Kehitysmahdollisuuksia löytyi seuraavasti: Pro-
sessi oli itsessään puutteellinen. Puutteellisuus tuli siitä, ettei prosessista ollut varsinaista 
kirjallista kuvausta eikä näin ollen ollut selkeää tehtäväkuvausta, vastuunjakoa tai doku-
mentaatiotapaa. Tätä asiaa pyrittiin korjaamaan tekemällä selkeä tehtäväkuvaus, vastuun-
jako ja dokumentaatiotapa. Lisäksi prosessiin liittyvä riskianalyysi päivitettiin vastaa-
maan nykyhetkeä ja prosessiin liitettiin uusi osa, kustannustietokanta. Tutkimuksen tu-
loksena syntyi siis päivitetty tarjoustoimintaprosessi, riskianalyysi ja laskentaa helpottava 
kustannustietokanta. Kohdeyrityksen laskentapäällikkö on kommentoinut tuloksien vas-
taavan riittävästi kohdeyrityksen nykytarpeita ja helpottavan tarjoustoimintaa huomatta-
vasti. Tämän perusteella tutkimusta voi pitää onnistuneena. 
Tekijä itse arvioi tekemiään muutoksia seuraavasti: Tutkimus selvensi tarjous- ja kustan-
nuslaskentaan liittyvää vastuujakoa, paransi tiedonkulkua eri vastuuhenkilöiden välillä 
sekä helpotti riskien analysointia ja kustannusten arviointia sekä tarjouslaskennassa että 
työmaalla. Tutkimus tulee helpottamaan kohdeyrityksen tarjouslaskentaprosessia ja sääs-
tämään aikaa tarjous- ja kustannuslaskennassa. Tutkimus oli siis kohdeyritykselle hyö-
dyllinen. Työstä voi tehdä seuraavan johtopäätöksen: Tarjousvaiheen kustannuslaskenta 
on kaikkea muuta kuin eksaktia tiedettä, jonka toimiminen vaatii kaikilta osapuolilta 
kommunikaatiokykyä, tarkkuutta ja halua jatkuvaan kehitykseen. 
Verrattaessa tutkimustuloksena saatua tarjoustoimintaprosessia tutkimuskirjallisuudessa 
annettuun malliin (muun muassa Koski 1994 ja Enkovaara 2006) havaitaan, että tutki-
mustulos eroaa huomattavasti tutkimiskirjallisuuden malleista, mutta vain siksi, että tut-
kimuskirjallisuuden mallit ovat yleisiä malleja, jotka ovat myös hieman vanhentuneet. 
Tutkimustuloksella on samankaltaisuuksia Kosken antaman mallin kanssa, mutta jatkaa 
annetusta mallista kohdeyrityksen tarpeiden mukaan tehtäväkuvausten, vastuujaon ja do-
kumentaatiotapojen suhteen. Tutkimustuloksen tuottamisessa käytettiin myös Enkovaa-
ran antamaa mallia, mutta Enkovaaran antama malli vastaa enemmän laskentapäällikön 
haastattelussa kuvattua vanhaa prosessia kuin tutkimustuloksena syntynyttä prosessia. 
Tutkimuksen tuloksia (tarjousvaiheen ongelmakartoitusta ja riskianalyysia) voi käyttää 
yleisesti rakennusalan yritysten toiminnassa, sillä tulokset ovat teoriassa yleispäteviä. 
Tarjoustoimintaprosessi vaatii kuitenkin muokkausta eri yritysten tarpeiden mukaan. Tut-
kimuksessa saatu tieto on varsin yleispätevää rakennusalan toimintatapojen samankaltai-
suuksien vuoksi. Tutkimuksen ohessa tehty kustannustietokanta sen sijaan on yrityskoh-
tainen sen sisältämien kustannus- ja menekkitietojen takia. Kustannus- ja menekkitiedot 
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perustuvat yhden yrityksen tuotannosta saatuihin tietoihin, ja niitä tulisi vertailla usean 
(ainakin kolmen) muun yrityksen tietoihin, jotta niistä voisi vetää mitään johtopäätöksiä.  
Työn tekijä arvioi tutkimuksen tekoa seuraavasti: Jos tutkimus tehtäisiin uudestaan, tut-
kimukseen liittyisi enemmän kirjallisia haastatteluja ja workshop-työskentelyä. Haastat-
teluihin sisältyisi enemmän ja tarkempia kysymyksiä ja workshop-työskentely olisi sel-
keämpää ja paremmin dokumentoitua. Kysymykset keskittyisivät tarjoustoimintaproses-
sin kehittämiseen, tarjouslaskennan ongelmiin ja tarjousvaiheen riskienhallintaan. Lisäksi 
kysyttäisiin lisää työmaiden kustannushallintaan liittyvistä toimenpiteistä ja selvitettäi-
siin, miten tarjousvaiheessa ja tarjousvaiheeseen liittyvässä kustannuslaskennassa olisi 
mahdollista helpottaa työmaiden toimintaa. Haastattelukysymykset esitettäisiin useam-
malle henkilölle ja haastatteluja suoritettaisiin myös ryhmäkeskusteluina. Mahdollisuutta 
kohdeyrityksen ulkopuolisten henkilöiden haastattelemiseen selvitettäisiin ja mahdolli-
suuden löytyessä sitä käytettäisiin tutkimuksen yleistettävyyden parantamiseksi. Tarjous-
toimintaprosessin toteutumista tutkittaisiin enemmän, muun muassa useamman urakka-
kilpailun avulla ja haastattelemalla kohdeyrityksen työntekijöitä heidän kokemuksiensa 
saamiseksi. Kohdeyritykselle suosittelen, että käytetään tässä tutkimuksessa tuotettua 
mallia, pidetään laskentapalaverit aina lähdettäessä tarjoamaan urakkaa ja tehostetaan tie-
donkulkua. Tiedonkulun tehostus voisi sisältää joka viikko tapahtuvan lyhyen palaverin, 
jossa katsotaan, mitä laskennassa tapahtuu. Lisäksi laskentaosaston ja laskentapäällikön 
välisiä keskusteluja olisi hyvä kirjata dokumentaation varmistamiseksi. 
Tämä tutkimus jatkuu ensisijaisesti kustannustietokannan päivityksen ja kehittämisen 
muodossa. Samalla tarkastellaan tutkimustuloksena syntyneen prosessin toimintaa tule-
vissa kilpailu-urakoissa. Tulevaisuudessa prosessin vaatimat muutokset dokumentoidaan 




Työ sisältää seuraavat luvut: Johdanto, Kustannushallinta ja talous, Tutkimusprosessi, 
Tutkimustulokset ja Yhteenveto. Johdannossa esitellään tutkimuksen tausta, tutkimuksen 
tavoite, rajaukset, aineisto ja menetelmät sekä tehdään yritysesittely. Tutkimuksen taus-
tana on kustannustietokannan tuottamisen tarve, joka työn ohessa muuttui osaksi koh-
deyrityksen tarjoustoimintaprosessin kehittämistä. Työn tavoitteena on kohdeyrityksen 
tarjoustoiminnan kehitysmahdollisuuksien tutkiminen ja toteuttaminen sekä kustannus-
laskentaan liittyvien ongelmien kartoittaminen ja näiden ongelmien ratkaiseminen. Tut-
kimus rajataan koskemaan rakennushankkeen urakkakilpailua varten tehtävää kustannus-
arviointia. Tutkimusaineistona on aiheeseen liittyvä kirjallisuus, kohdeyrityksen työnte-
kijöiden haastattelut ja kohdeyrityksen toteutuneiden rakennusprojektien kustannusar-
viot. Näistä viimeistä käytetään lähinnä kustannustietokannan tuotannossa. 
Kustannushallinta ja talous -osio sisältää katsauksen alan kirjallisuuden tarjoamaan teo-
riaan. Osio jakautuu yleiseen kustannushallintateoriaan, rakennusalan talouskatsaukseen 
ja lopuksi käydään läpi tarjousvaiheen kustannuslaskennan teoria. Yleinen kustannushal-
lintateoria sisältää rakentamisen kustannusten aiheutumisen, rakennushankkeen taloudel-
lisen hallinnan, Talo-nimikkeistöt ja laskentamenetelmät. Tarjousvaiheen kustannuslas-
kenta sisältää määrälaskennan ja kustannusarvioinnin. 
Tutkimusprosessi -osio sisältää työn koko tutkimusosion tuloksineen. Osio sisältää Haas-
tattelut, Kohdeyrityksen tarjoustoiminnan ja Yrityskohtaisen kustannustietokannan laa-
dintaprosessin. Haastattelukysymykset laaditaan työntekijöiden työnkuvan perusteella ja 
esitetään kohdeyrityksen työntekijöille. Haastatteluvastaukset löytyvät kokonaisuudes-
saan liitteestä A, Haastattelut. Kohdeyrityksen tarjoustoiminta -osiossa esitellään koh-
deyrityksen tarjoustoiminnan alkutilanne ja millä tavalla sitä kehitettiin. Osiossa käydään 
läpi kohdeyrityksen tarjoustoiminnan prosessikuvaus, tarjousvaiheen kustannuslasken-
nan riskianalyysin kehitys ja tarjousvaiheen kustannuslaskennan ongelmat ratkaisuineen 
ja toimintatapoineen. Yrityskohtaisen kustannustietokannan laadintaprosessissa käydään 
läpi kustannustietokannan laadintaprosessi. 
Tutkimusraportti -osio sisältää tutkimuksen tavoitteiden saavuttamisen ja tutkimuksen ra-
joitteiden tarkastelun, tutkimuksen keskeiset tulokset, jatkotutkimusmahdollisuuksien 
mietinnän sekä oman tekemisen arvioimisen. 
Kohdeyrityksen tarjoustoimintaprosessin kehitys tapahtui seuraavasti: Tarjousvaiheen 
kustannuslaskennan ongelmia ja niiden ratkaisuja kartoitettiin elokuun 2017 ja toukokuun 
2018 välisenä aikana haastattelujen ja kirjallisen tutkimuksen avulla. Kohdeyrityksen tar-
joustoiminta- ja riskianalyysiprosessia tarkasteltiin elo-joulukuun 2017 ja tammi-touko-
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kuun 2018 aikana. Elo-joulukuun 2017 aikana todettiin, että tarjoustoiminta- ja riskiana-
lyysiprosessi eivät vastanneet nykyhetken tarpeita ja niitä oli mahdollista kehittää koh-
deyritystä hyödyntävällä tavalla. Tämän havainnon jälkeen aloitettiin kehitysprosessi, 
joka kesti vuoden 2018 toukokuuhun asti. Kehitysprojektissa tutkittiin alan kirjallisuutta 
ja kohdeyrityksen asiakirjakantaa. Näistä lähteistä etsittiin vaihtoehtoja tarjoustoiminta- 
ja riskianalyysiprosessin päivittämiseen. Samanaikaisesti haastateltiin kohdeyrityksen 
työntekijöitä aiheeseen liittyvän kokemusperäisen tiedon saamiseksi. 
Saadun tutkimustiedon avulla tarjoustoimintaprosessia kehitettiin kolmella tavalla: Päi-
vitettiin vanha tarjoustoimintaprosessi ja riskianalyysi kokonaisuudessaan vastaamaan 
nykyhetkeä sekä tuotettiin kustannustietokanta tukemaan tarjoustoimintaprosessia. Tut-
kimus rajautui asuinkerrostalorakentamiseen kilpailu-urakoissa. Tutkimus jatkuu koh-
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LIITE A: HAASTATTELUT 
 
Laskentapäällikön antama kirjallinen lausunto: 
Pääryhmien prosentuaaliset osuudet, kustannusarvion ”tunnusluvut”. 
Urakkamuodolla on merkittävä vaikutus pääryhmien prosentuaalisiin osuuksiin kokonai-
suudessa. Kustannusarvion litteroita voidaan myös kohdistaa eri pääryhmille totuttujen 
käytäntöjen ja tapojen mukaan. Esimerkiksi elementtikustannuksia (sokkelit) voi olla 2- 
tai 3-pääryhmällä tai julkisivupinnoitteet voi olla 3- tai 5-pääryhmällä. Näiden tekijöiden 
vuoksi hankkeita ei voi suoraan verrata keskenään pääryhmäkustannusten avulla. Pääryh-
mien vertailu on lähinnä vain suuntaa antavaa ja sillä voidaan tarkistaa hankkeen koko-
naiskustannuksia. Kohteen erityispiirteillä, kuten tontilla ja pohjaolosuhteilla, runkorat-
kaisuilla, talotekniikan ominaisuuksilla ja kohteen rakennusajalla on vaikutusta siihen, 
kuinka prosenttiosuudet jakautuvat. 
Omassa asuntotuotannossa 0-pääryhmä eli rakennuttajan kustannukset ovat merkittävä 
osa kokonaisuutta, kun taas kilpailutetussa urakassa 0-pääryhmän kuluja ei välttämättä 
ole ollenkaan. Kokonaisurakassa (sis. LVISA-työt) taas 7-pääryhmä on merkittävä ku-
luerä ja taas jaetussa urakassa eli vain rakennusurakassa 7-pääryhmään lasketaan vain 
hissit/siirtolaitteet sekä LVISA-aputyöt ja rakennuttajan hankintojen aputyöt. 
Tavallisessa kokonaisurakkana toteutetussa kilpailutetussa kerrostalohankkeessa kustan-
nukset voisi jakautua tämän kaltaisesti: 
- 0 - Rakennuttajan kustannukset  0 % 
- 1 - Maa- ja pohjarakennus   9 % 
- 2 - Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 7 % 
- 3 - Runko ja vesikattorakenteet   25 % 
- 4 - Täydentävät rakenteet   10 % 
- 5 - Pintarakenteet    14 % 
- 6 - Kalusteet, varusteet, laitteet  5 %  
- 7 - Talotekniikka    16 % 
- 8 - Työmaan käyttökustannukset  6 %  
- 9 - Työmaan yhteiskustannukset  8 % 
Merkittävät rakennusosa- ja/tai hankeosakokonaisuudet. 
Kerrostalohankkeessa merkittävimmät rakentamiskustannukset ovat: 
- maanrakennus ja pihatyöt 
- betonielementit/muut runkorakenteet 
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- talotekniikkatyöt 
Näistä kokonaisuuksista voi muodostua n. 30-35 % rakentamiskustannuksista. 
Muita merkittäviä kokonaisuuksia ovat: 




- vesikate ja vesikattovarusteet 
- väliseinät, muuratut tai levyrakenteiset 
- puualumiini-ikkunat ja parvekeovet 
- metalli-ikkunat ja ovet 
- puuväliovet 
- parvekelasitukset 
- lukitus- ja heloitustyöt 
- tasoitus- ja maalaustyöt 






Miten kustannukset jaetaan eri litteroille? 
Kustannusarviosta tehdään tavoitearvio. Tavoitearvion litterat sisältävät useita kustan-
nusrivejä. Tavoitearvion litterajaottelu pyritään tekemään mahdollisimman selkeäksi ja 
helpoksi. Työmaalle kertyvät kustannukset tulee kohdistaa oikeille tavoitelitteroille, jotta 
kustannuslaskennan onnistumista voidaan mitata ja saadaan mahdollisimman tarkkaa to-
teutumatietoa tuleviin laskentakohteisiin.  
Työmaan työnjohto kohdistaa kustannukset litteroille. Kustannusarvion laatijalla ja työn-
johdolla voi olla eri käsitys/näkemys siitä mitä kuluja tulisi kohdistaa millekin litteralle. 
Esim. julkisivurakenteissa käytetyt kiinnikkeet voidaan kohdistaa 3-/5- pääryhmän julki-
sivulitteroille tai 8-pääryhmän työmaan käyttötarvikkeet -litteralle. Tärkeää olisi, että 
kaikki julkisivujen rakentamiseen kertyvät kustannukset saataisiin samalle litteralle, teli-
nekustannuksia lukuun ottamatta, jotta saataisiin mahdollisimman tarkka tieto siitä mitä 
tällainen julkisivu kokonaisuudessaan maksaa. Työmaan kiireessä kuitenkin helpompi 
tapa on kohdistaa kaikki kiinnikekulut samalle litteralle 8-pääryhmään, mikä taas ”keven-
tää” muille litteroille kertyneitä kustannuksia. 
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Kustannusten jakaminen oikeille litteroille on tärkeää ja se on lähinnä työmaan työnjoh-
don käsissä. 
Kustannuslaskentaan liittyviä riskejä, potentiaalisia ja toteutuneita. 
Kiire  
Laskennassa eniten aikaa vievä osuus on määrien laskenta. Jos laskenta-aika on lyhyt 
määrien laskemisenkin saattaa joutua tekemään vain karkealla tasolla. Usein käytössä 
oleva aika määrittelee laatutason, sekä määrien että hinnoittelun osalta. Kiireessä usein 
asioita voi jäädä myös huomioimatta. Jos tilaajalla on kiire kilpailuttaa hanke, harvoin 
hänelle on aikaa vastata, selvittää ja ottaa kantaa epäkohtiin laskennan aikana.  
Huonot suunnitelmat 
Jos tilaaja ja tilaajan edustamat suunnittelijat eivät tarkkaan tiedä tai pysty määrittelemään 
sitä mitä ollaan rakentamassa, kustannusten määrittelykin jää monelta osin arvausten va-
raan. Kustannuslaskenta on helpoin tehdä kohteeseen missä on hyvät ja tarkat suunnitel-
mat. Hyvin suunnitellusta kohteesta saa helposti määrät laskettua ja selville sen mikä on 
tavoitteellinen lopputuote. Suunnitelmien huono taso yleensä johtaa siihen, että kustan-
nukset nousevat. Maksaja on usein joko tilaaja tai rakentaja. 
Aliurakkakokonaisuudet 
Laskennassa ollaan paljon saatujen ennakkotarjouksen varassa. Ennakkotarjouksien si-
sällöt tulee varmistaa ja vertailla. Joidenkin toimijoiden osalta tulee myös punnita heidän 
kykynsä toteuttaa tarjouksensa mukainen kokonaisuus. Halvin hinta voi olla myös väärin 
laskettu tai siitä voi puuttua oleellinen osa sisällöstä. Joskus on käynyt niin että isosta 
kokonaisuudesta vastaava urakoitsija ei ole kyennyt toteuttamaan hanketta loppuun asti 
ja toinen urakoitsija on tullut jatkamaan työtä. Yleensä tämä maksaa suunniteltua enem-
män. 
Vaativa toteutusaikataulu tai -ajankohta 
Jos rakentamiseen käytettävissä oleva rakennusaika ei riitä niin että työ voitaisiin toteut-
taa normaalein työajoin, ylityöt ja viikonlopputyöt ovat yleensä suuria ylimääräisiä kus-
tannuksia rakentamishankkeissa. Myös vuodenajalla on hyvin suuri vaikutus rakentamis-
kustannuksiin. Talvella tehty runko maksaa enemmän kuin kesällä tehty. Talvesta ja tal-
ven sääolosuhteista riippuen runkovaiheen lämmityskustannuksiin sekä lumitöille ja jäi-
den sulatuksille voi kertyä paljon ylimääräisiä kustannuksia. Toisinaan myös varatut kus-
tannuksen alittuvat, jos talvi viivästyy tai on erityisen leuto. 
Vaativat rakenteet/ratkaisut 
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Kohteissa voi olla hyvin erikoisia ja tavallisesta poikkeavia rakenne- ja toteutusratkaisuja. 
Tämän kaltainen kohde voisi olla esimerkiksi kaupungin keskustaan toteutettava täyden-
nysrakentamishanke. Uuden kerrostalon rakentaminen vanhojen talojen väliin vaativassa 
ympäristössä on haastava myös hinnoitella. Kokonaisuuden hahmottamiseen tarvitaan 
kokemusta ja hinnoittelun apuna olisi hyvä olla kustannustietoutta vastaavanlaisista to-
teutuneista kohteista ja ymmärrystä haasteista joita tämän kaltaisessa kohteessa on. Kus-
tannuslaskija ei välttämättä tiedosta mitä ja kuinka paljon vaativat rakenteet tai haastavat 
toteutustavat maksavat. Näitä on tullut joskus alihinnoiteltua.  
Tavallisesta poikkeava urakkamuoto 
Tavallisesta poikkeavat urakkamuodot, voi olla riski kustannuslaskennassa, jos laskija ei 
täysin ymmärrä urakkamuodon ominaisuuksia, vastuualueita tai urakkasisältöä. Usein 
tarjouspyyntöasiakirjoissa on kuitenkin hyvin määritelty urakkasisältö.  
Epäselvät tai poikkeukselliset urakkarajat 
Jos hankkeessa on kustannuseriä, joista ei tiedetä kenen vastuulla ne on, usein se jää ar-
vauksien varaan pitäisikö tarjoussisältöön laskea kustannus näille erille. Kilpailu-ura-
kassa usein kilpaillaan vain hinnalla, eikä kaikkia epäselviä kustannuksia ole järkevää 
laskea tarjoussisältöön. Jos jotain osuutta ei ole tarkasti määritelty laskentavaiheessa, ris-
kinä on, että siitä sitten riidellään toteutuksen aikana. Kenen olisi pitänyt huomioida tuo 
kustannus? 
Miten arvioida ennakkotarjousten kokonaistaloudellisuus? 
Ennakkotarjouksia kysyttäessä on tärkeää määritellä haluttu tarjoussisältö. Näin saadaan 
parhaiten tietää kustannus kokonaisuudelle mitä tavoitellaan. On myös hyvä tuntea ura-
koitsijat ja niiden toimintatavat, sillä heidän toimintatavoissaan on usein eroavaisuuksia 
keskenään. Erovaisuuksia on myös siinä mitä he tarjoavat ja mitä eivät. 
Ennakkotarjouksista voidaan tehdä vertailutaulukko, jossa on eritelty urakkaan sisältyvät 
kokonaisuudet. Näin saadaan paras kokonaiskuva siitä, kenellä on kattavin urakkasisältö 
ja mikä urakoitsijoista on halvin. Joskus vertailu voidaan tehdä esimerkiksi useamman 
tarjoushinnan perusteella. Jos kolmella maanrakennusurakoitsijalla tarjous on summal-
taan lähes sama ja heille menneet pyynnöt urakkasisätöineen ovat samoja, siinä kohtaa 
tiedetään hyvinkin tarkkaan sen kokonaisuuden kustannus, eikä se välttämättä erillistä 
vertailua tarvitse tehdä. Jos joku tarjous erottuu joukosta reilusti halvemmalla hinnalla, 
silloin on syytä selvittää tarkemmin tarjoussisältö. Onko kokonaisuudessa poikkeavuutta 
tai onko urakoitsija tarjonnut jotain muuta kuin mitä on kysytty. Merkittävästi halvin tar-
jous voi olla riski pääurakoitsijalle ja kustannukset voivat nousta, kun aletaan hieromaan 
kauppaa tästä urakasta. 
Määrälaskentaan liittyviä riskejä. 
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Kiire ja huolimattomuus 
Kiireessä työn jälki kärsii ja asioita voi jäädä huomioimatta. Määrälaskennassa tarkkuus 
on nopeutta tärkeämpää. 
Heikko kustannustietoisuus 
Määrälaskijan on tärkeää ymmärtää mitkä osuudet ovat merkittäviä kokonaisuuden kan-
nalta. Tarkkuus on hyväksi, jos se ei kohdistu vääriin asioihin. Kalliit rakennusosat tulee 
laskea tarkasti ja tarvittaessa paloitella useammalle riville, ja taas pieni ja vähäpätöinen 
kustannuserän voidaan ilmoittaa yhdellä rivillä. Kustannustietoisuus auttaa määrälaskijaa 
keskittymään oikeisiin asioihin. 
Huonot suunnitelmat 
Huonoilla ja epäselvillä suunnitelmilla ei voida laskea tarkkoja määriä. Moni asia voi 
jäädä arvauksien varaan tai jäädä huomioimatta. 
Epäselvät urakkarajat 
Joiden kokonaisuuksien osalta määrien laskenta voi jäädä arvauksien varaan. Tulisiko 
laskea urakkasisältöön vai ei. 
Asiat, jotka eivät löydy suunnitelmissa 
Hankkeissa on yksittäisiä kokonaisuuksia jotka ei välttämättä tule ilmi suunnitelmista ja 
jotka joka tapauksessa tulee huomioida kustannuksia määrittäessä. Tämän kaltaisia ko-
konaisuuksia on esim. palokatkot tai hissitoimituksen aputyöt tai lukitusosat. Kokemuk-
sen myötä nämäkin asia tulee huomioitua. 
Toteutukseen sisältyvät kulut 
Määrälaskijalle olisi hyvä olla myös näkemys tai tieto siitä, kuinka rakenteen tekeminen 
tai tuotteen asentaminen toteutetaan. Esim. Delta-palkkien työnaikainen tuenta olisi syytä 
kirjata kustannusriveille, vaikka vain muistutusrivinä, että se tulisi huomioitua myös kus-
tannuksissa. Toisena esimerkkinä betonipaalujen katkaisu ja rautojen esiin piikkaus. 
Nämä kustannukset saattavat jäädä huomioimatta, jos paalut ilmoitetaan vain juoksumet-
reinä tai kappaleina. 
Usein toistuvat taloudelliset riskit, millaiset kohteet ovat riskikohteita? 
Kiire 




Urakkapuolella kilpaillaan usein vain hinnalla. Urakan taloudelliset tavoitteet ja näke-
myksen kannattavuuden osalta vaihtelevat kilpailijoiden kesken. Toiselle urakoitsijalle 
pienikatteinen työmaa, jolla saadaan omat työntekijät työllistettyä, voi olla hyvinkin on-
nistunut. Toiselle taas vastaava kohde voi olla iso epäonnistuminen. Isommalla yrityk-
sellä on todennäköisesti suuremmat kiinteät kulut kuin keskisuurella. Kohde minkä pie-
nempi yritys toteuttaa pienellä katteella, voisi isommalla yrityksellä jäädä nollakatteen 
työmaaksi, mikä taas ei ole kannattavaa liiketoimintaa.  Yrityksen on tärkeää tiedostaa 
omat tavoitteensa ja onnistua niissä. Toisinaan myös rakentamisen tekninen hinta voi olla 
laskettu väärin tai rakentamisen aikana kustannukset ylittyvät tavoitekustannuksista. 
Näissä tapauksissa voi käydä niin että pienet kateprosentit hukkuvat toteutuksessa.  
Elementtien hankinta ja suuret aliurakkakokonaisuudet 
Aikana jolloin elementeistä kysyntä on kovaa ja toimittajien tuotantokapasiteetti rajoilla, 
elementtitoimittajat määrittelevät hintatason. Elementtejä voi saada tilattua nopeallakin 
aikataululla, mutta näissä tapauksissa saadut tarjoukset eivät todennäköisesti ole kilpai-
lukykyisimpiä. Elementtitoimittajat saattavat myydä myös tuotantokapasiteettinsa yllät-
täen ja tämä voi myös aiheuttaa merkittävää kustannusten nousua elementtien hankintaan 
liittyen.  Tämän kaltaiset kapasiteetti kysymykset koskevat myös isoja aliurakkakokonai-
suuksia kuten talotekniikan urakoita. Esim. sähkötöiden osalta halvimman ennakkotar-
jouksen antanut urakoitsija voikin tarjouksen jättämisen jälkeen ilmoittaa, ettei hänelle 
ole enää kapasiteettia toteuttaa tätä kohdetta. Silloin täytyy löytää seuraavaksi paras vaih-
toehto. 
Tilaaja 
Tilaaja voi olla riski. Toisinaan tarjotaan urakkaa tilaajille joiden toimintatapoja ei tun-
neta. Joskus tilaajan toimintatavat ovat sellaisia, että valmiiksi jo tiedostetaan riskit, jotka 
rakentamisen aikana voi tulla eteen.  
Osaava ja ammattitaitoinen tilaaja on urakoitsijan etu. Jos tilaajalla ei ole homma hans-
kassa, se saattaa työllistää rakennusurakoitsijaa normaalia enemmän. On tärkeää myös se, 
että tilaajalla ja urakoitsijalla on yhtenevä näkemys mikä on tavoiteltu lopputuote ja vas-
tuualueiden rajaukset osapuolien välillä on selkeät ja vastuualueet hoidetaan hyvin. Ilman 
toimivaa yhteistyötä hankkeen toteuttaminen tulee olemaan haastavaa. Tilaaja on myös 
yleensä vastuussa kohteen suunnittelusta ja kun suunnittelu hoidetaan hyvin ja oikealla 
aikaa, se antaa hyvät edellytykset rakentamisen onnistumiselle. 
Vaativa kohde tai vaativa ympäristö 
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Jos kohde on vaativa rakenteeltaan tai se toteutetaan vaativassa ympäristössä, kustannuk-
sien osalta tulee huomioida myös normaalista ja selkeästä rakentamista poikkeava toteu-
tus. 
Kustannusarvion laadintaprosessi. (Kilpailu-urakassa) 
1. Kohteen yleiskatsaus 
- Käydään läpi kohteen kaupalliset asiakirjat ja urakkasisältö. 
- Selvitetään tarjouksen jättöpäivä ja määritellään kohteeseen käytettävä aika ja resurs-
sit. 
- Käydään läpi tekniset asiakirjat, jotta saadaan yleiskuva kohteesta. 
- Tässä kohtaa on hyvä käydä myös tontilla katsomassa lähtötilanne ja rakentamisym-
päristö. 
2. Ennakkokyselyt  
- Kohteesta tulee ymmärtää merkittävimmät osakokonaisuudet hankintojen osalta.  
- Tärkeää saada ennakkotarjouspyynnöt lähetettyä mahdollisimman aikaisin, jotta ali-
urakoitsijoille jäisi riittävä aika oman kokonaisuutensa laskentaan ja saataisiin ennak-
kotarjoukset riittävän ajoissa ennen oman tarjouksen jättämistä. 
3. Määrälaskenta 
- Tämä vie eniten aikaa ja tarkkuus on nopeutta tärkeämpää. 
- Määrälaskennassa kustannusrivejä muodostaessa voidaan käyttää apuna aikaisempia 
vastaavanlaisia kohteita tai käyttää apuna vanhaa määrälaskentapohjaa. 
- Määrälaskenta on hyvä tehdä pääryhmittäin.  
- Jos kohde on iso, pääryhmiä voidaan jakaa eri osapuolille. Jos laskijoita on useita, on 
tärkeää, että kokonaisuus on hyvin hanskassa laskennasta päävastuussa olevalla hen-
kilöllä.   
- Laskijoita ollessa monta, tulee varmistaa, että kaikki oleellinen tulee huomioitua mää-
rissä, eikä myöskään tule päällekkäisyyttä niin että jokin osa tulee laskettua kahteen 
kertaan. 
4. Hinnoittelu  
- Määrälaskennan valmistuessa kohde hinnoitellaan kustannusriveittäin.  
- Hinnoittelussa käytetään hyväksi toteutuneita kohteita ja näiden kohteiden jälkilasken-
tatietoja. 
- Suuret kokonaisuudet hinnoitellaan yleensä ennakkotarjouksilla. Jos on kokonaisuus 
johon ei ole saatu ennakkotarjousta, sen osuus voidaan arvioida myös vanhan kohteen 
vastaavan osakokonaisuuden toteutuman mukaan.  
5. Tarjous 
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- Ennen tarjouksen tekemistä punnitaan myös kohteeseen liittyvät riskit. Tarvittaessa 
riskit hinnoitellaan erikseen. 
- Kustannusarvion pohjalta määritellään tavoitekate ja laaditaan urakkatarjous.  
Tarjousvaiheen kustannuslaskennan ongelmakohdat, miten toimia ongelmien 
kanssa? 
Kysymällä selviää. Olettaessa on suurempi riski tehdä virheitä. Tietoa kustannuksista voi-
daan kysyä kokeneimmilta tai työkokonaisuuden paremmin osaavilta toimijoilta, esim. 
aliurakoitsijoilta. 
Kiire 
Jos aika on kortilla, täytyy ymmärtää mihin on syytä panostaa ja käyttää aikaansa, mitä 
tulee huomioida ja mikä ei ole niin oleellista. Kerrostalon kustannuksista n. ¾ muodostuu 
isoista kokonaisuuksista. Sekä määrälaskennassa että hinnoittelussa tulee ymmärtää mer-
kittävät tekijät kokonaiskustannuksissa. 
Kustannusrivien ja määrien ilmoitustapa 
Rivitieto tulisi olla mahdollisimman selkeä, eikä siihen tarvitse sisällyttää mitään ylimää-
räistä, joilla ei ole merkittävää vaikutusta kustannuksiin. Mitä vähemmän tietoa, sitä vä-
hemmän aikaa menee tiedon käsittelyyn ja sen hinnoitteluun. Esim. muovimaton osalta 
asennuksesta ei tarvitse kertoa, mutta käytettävä tuotemerkki ja -malli tulee mainita, 
koska sillä on hintavaikutusta. Määrälaskijan tulee myös tietää mikä rivitiedossa on oleel-
lista ja millaisissa yksiköissä työtä koskevat kustannukset hinnoitellaan. Määrät voidaan 
laskea myös väärissä yksiköissä. Esim. harjateräsraudoitteita ei hinnoitella juoksumet-
reinä.  
Hinnoittelua tekevillä henkilöillä saattaa olla myös erilaisia näkemyksiä ja totuttuja tapoja 
siitä, kuinka määrät tulisi ilmoittaa. Määrälaskijan ja hinnoittelijan on hyvä tuntea tois-
tensa toimintatavat. Usein määrät myös ostetaan ulkopuolisilta toimijoilta. Näiden toimi-
joiden tekemissä määrälistauksissa on selkeitä eroavaisuuksia.  
Ennakkotarjouksien puute 
Toisinaan aliurakoitsijat tai tavarantoimittajat eivät ehdi antaa tarjousta laskentavai-
heessa. Jos kokonaisuus täytyy arvioida itse, paras tapa siihen on selvittää aikaisemmin 




Tarvittaessa pyydetään tarkennuksia tilaajalta urakkasisältöön tai suunnitelmiin liittyen. 
Jos tarkennuksia ei saada, epäselvyydet voidaan jättää arvauksien varaan, sen hetken par-
haan tietämyksen mukaan. Toisinaan epäselvyydet otetaan esille mahdollisissa urakka-
neuvotteluissa ja tarvittaessa tarkennetaan hintaa neuvotteluiden jälkeen. 
Kohdeyrityksen muiden työntekijöiden antamat kirjalliset lausunnot: 
Työmaainsinööri:  
Mille töille, materiaaleille ja rakenteille olisi hyvä olla hinnasto? 
Jos rakennetaan valmiilla suunnitelmilla, toteutusvaiheessa hintatiedolle on tarvetta suun-
nitelmamuutoksien yhteydessä, kun lasketaan muutoksen aiheuttama kustannusvaikutus. 
Prosessin tehokkuuden kannalta on oleellista saada kustannusvaikutukset selville mah-
dollisimman nopeasti. Tällöin hintatieto tulisi olla valmiina, jotta ei tarvitse aina aloittaa 
puhtaalta pöydältä. Huomioitavaa on, että hinnaston tulee olla ajantasainen, koska loppu-
jen lopuksi markkinat määräävät eri työsuoritteiden ja materiaalien hinnat. 
Suunnitteluvaiheessa kustannustietoa tarvitaan eri suunnitteluratkaisuiden vertailua var-
ten. Kustannustiedon tarkkuus tarkentuu suunnitteluprosessin etenemisen myötä, aivan 
kuten rakennushankekin. Toteutussuunnittelun osalta hyvänä esimerkkinä hinnastoa var-
ten voisi olla esimerkiksi perustukset. Vertailua varten olisi hyvä olla karkean tason hin-
nasto maanvaraisista-, paalu-, kallioperustuksista, jolloin suunnitteluratkaisun kustannus-
vertailu olisi nopeaa. Samalla logiikalla eri ulkoseinä- ja väliseinärakenteet, vesikattora-
kenteet, välipohjarakenteet ns. ”suuret massat”. Yksittäisellä kylpyhuoneeseen tulevalla 
pyyhekoukulla ei ole vaikutusta kokonaisuuden kannalta. 
Mitkä asiat lisäävät tai vähentävät kustannuksien aiheutumista työmaalla? 
Kustannuksia toteutusvaiheessa lisäävät erityisesti puutteet suunnitteluvaiheessa. Kustan-
nuksia ei pelkästään lisää rakennusliikkeen puutteet työmaan ennakkosuunnittelussa, 
vaan myös puutteet itse suunnittelussa (arkkitehti- rakenne-, lvisa-, geosuunnittelussa 
jne.) Kaikki suunnitteluvaiheessa tehdyt puutteet konkretisoituvat vasta toteutuksen ai-
kana, jolloin keinot kustannuksien minimoiseksi ovat rajalliset. 
Millaisia yllätyskustannuksia työmaalla voi tulla ja miten toimia yllätyskustannuk-
sen kanssa? 
Yllätyskustannuksia voi esiintyä kaikissa työvaiheissa projektin vaiheesta riippumatta. 
Oleellista on pystyä reagoimaan tuleviin yllätyskustannuksiin mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa, jolloin niihin pystytään vielä reagoimaan. Tekemättä mitään korjaavia toimen-
piteitä kustannukset eivät ainakaan vähene. 
Yllätyskustannuksien kanssa toimiminen on riippuvainen urakkamuodosta. Projektin-
johto- ja allianssityyppisissä urakoissa yllätyskustannuksiin voidaan reagoida eri tavoilla 
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kuin perinteisemmissä urakkamuodoissa. Projektinjohtourakassa yhtenä keinona budje-
tissa pysymiseen on tehdä esimerkiksi karsintaa laatutasosta tai laajuudesta. Perinteisessä 
urakkamuodossa tilaajan suunnitelmilla tehtäessä laatutasosta tai laajuudesta karsiminen 
ei käytännössä ole mahdollista.  
Mitkä kustannukset toistuvat aina/usein hankkeessa? 
1…7 pääryhmän kustannukset pitäisi olla siinä mielessä helppoja, että ne perustuvat hel-
pommin miellettäviin kokonaisuuksiin, väliseinä neliöt, perustuksien kuutiot jne. Näiden 
osalta määrälaskenta helpottuu tekniikan ja digitalisaation kehittymisen myötä. 8…9 pää-
ryhmien kustannukset ovat muita pääryhmiä vaikeammin ennustettavia, koska monet 
niistä perustuvat enemmän tai vähemmän kokemuksen ja jälkilaskennan tuomaan tietoon. 
Hankkeissa törmätään myös usein urakkarajojen väleihin jääviin ns. harmaan alueen töi-
hin, jotka syystä tai toisesta jäävät tekemättä. Urakkarajat eri urakoiden välillä ei ole vält-
tämättä yhtenevät, työn valvonnassa voi olla puutteita, suunnitelmat eivät ole olleet risti-
riidattomat jne. Syitä on monia, mutta tämän tyyppiset kustannukset toistuvat useasti 
hankkeesta riippumatta. 
Potentiaaliset taloudelliset riskit hankkeessa ja niiden hallinta. 
Rakentaminen on hyvin riippuvainen suhdanteista ja yleensä kun rakennetaan, niin kus-
tannukset ovat suuria. Potentiaalisia taloudellisia riskejä on hyvinkin erilaisia riippuen 
mm. talouden suhdannetilanteesta, urakkamuodosta, hankkeen osapuolista, vuodenajasta 
jne. Esimerkiksi jos hankkeen budjetti lyödään lukkoon taantumassa, mutta rakentamisen 
aikana talous lähteekin nousuun, niin tämä aiheuttaa hankkeelle taloudellisen riskin han-
kintahintojen noustessa. Aikataulu voi aiheuttaa taloudellisen riskin, jos hanke täytyy 
saada valmiiksi ja käyttöön tiettyyn päivään mennessä. Sopimussakot näissä tapauksissa 
voivat olla merkittäviä, jolloin hankkeen koko aikataulun hallinta korostuu. 
Säiden vaihtelu on yksi konkreettinen taloudellinen riski. Erityisesti sateinen vuodenaika 
voi aiheuttaa yllättäviä lisäkustannuksia rakentamisen aikana, mutta ei sovi unohtaa 
myöskään takuuaikaa. Pahimmassa tapauksessa ennen hanketta ja sen aikana tehdyt pää-
tökset voivat aiheuttaa suuria kustannuksia rakennuksen käytön aikana takuukustannuk-
sina. Puutteet suunnitteluratkaisuissa ja toteutuksessa aiheuttavat merkittävän taloudelli-
sen riskin niin itse hankkeelle kuin rakennuksen käytölle. 
Monesti ei tulla ajatelleeksi ihmisten merkitystä hankkeen taloudellisen onnistumisen ta-
kana. Jos hankkeessa mukana olevat henkilöt eivät tule syystä tai toisesta tekemisiin tois-
ten kanssa, on sekin potentiaalinen riski hankkeen onnistumiselle. Mitä suurempi ja 




Usein toteutuneet taloudelliset riskit ja niiden hallinta. 
Ks. edellinen 
Vastaava työnjohtaja ja työnjohtaja (yhteistyössä):  
Mille töille, materiaaleille ja rakenteille olisi hyvä olla hinnasto? 
Nykyään melkein kaikki työt pyritään aliurakoimaan, joten sinänsä omalla hinnastolla ei 
ole paljon hyötyä kuin vertausmielessä. Urakoitsija valitaan pääasiassa alimman hinnan 
mukaan/kokemusten mukaan tai työn sisällön mukaan. Tietysti hinta työlle on hyvä olla 
sen takia, että pystytään arvioimaan tulevan työosuuden kustannukset. 
Materiaaleista yleisesti käytettävistä esim. puutavara, kipsilevyt, elementit ja kiinnitysta-
varat (ruuvit, naulat) sekä konevuokrat.  
Lisäksi maanrakennustöiden tai konetöiden hinnasto voisi olla hyvä, että työmaa pystyy 
vertaamaan hintoja. Myös LVIS-töiden tuntiveloituksia. 
Mitkä asiat lisäävät tai vähentävät kustannuksien aiheutumista työmaalla? 
Lisäävät: Laskennassa kokonaan unohtuneet asiat tai väärin lasketut määrät. Laskennassa 
käytetyt ”oppikirjan” mukaan käytetyt hinnat eivät ole aina suoraan verrattavissa työmaan 
käytäntöön. Laskennan pitäisi hahmottaa esim. sama muottineliötyö ei ole sama asia kus-
tannuksellisesti tehdäänkö se lattiatasolla vai katonrajassa. 
Vähentävät: Jos työmaalla työnjohtaja löytää halvemman ratkaisun kuin on alun perin 
laskettu. Esim. toinen materiaali tai eri työtapa. 
Millaisia yllätyskustannuksia työmaalla voi tulla ja miten toimia yllätyskustannuk-
sen kanssa? 
Esim. joku työvaihe/materiaali maksaa enemmän kuin on laskettu. Tähän ratkaisu on ot-
taa toisessa litterassa kulut takaisin. Myös on mietittävä erilaisia työvaiheita/ mahdollista 
aliurakointia tai tehdä omana työnä kustannusten takia. 
Mitkä kustannukset toistuvat aina/usein hankkeessa? 
Kiinteät kustannukset, yleiskustannukset (siivous, raivaus) 
Potentiaaliset taloudelliset riskit hankkeessa ja niiden hallinta. 
Laskennassa on laskettu ihan väärin. Työnjohto ei hallitse kustannuspuolta työmaalla. 
Usein toteutuneet taloudelliset riskit ja niiden hallinta. 
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Usein/aina tulee yllätysmenoja laskennassa unohdetuilla asioilla. Työmaalla riskinä voi 
olla esim. väärin tulkitut suunnitelmat / väärin tehdyt asiat. Esim. paikallavaluelementit 
ovat vääränkokoisia/puutteellisia, joita joudutaan muokkaamaan, että elementtikivet saa-
daan sopimaan. Suunnitteluvirheet myös. 
Tuotantoinsinööri:  
Mille töille, materiaaleille ja rakenteille olisi hyvä olla hinnasto? 
Hinnasto olisi minun mielestäni hyvä olla rakennetyypeille arviointia varten. Tyylillä ’ne-
liö tätä rakennemallia x€’. Näitä voisi ottaa väliseinä-, lattia- ja vesikattorakenteille.  
Mitkä asiat lisäävät tai vähentävät kustannuksien aiheutumista työmaalla? 
Kustannuksia aiheutuu huonosta aikataulunhallinnasta, suunnittelusta sekä perehtymi-
sestä. Omassa tapauksessani esim. kun aliurakoita sovitaan, tulisi ymmärtää kokonaisuus 
ja urakkarajat, niin vältytään työmaalla vastaan tulevilta ’häsläyksiltä’ ja epäselvyyksiltä 
esim. siinä mikä työ kuuluu kenellekin. Näin välttyy yllätyskuluilta. Aikataulullisesti se 
et hommat kilpailuttaa ja sopii ajoissa, niin ei tule sitä paniikkia et ’pääseekö tänne ku-
kaan edes tekemään tätä’ ja joutuu maksaa ylihintaa. 
Millaisia yllätyskustannuksia työmaalla voi tulla ja miten toimia yllätyskustannuk-
sen kanssa? 
No yllätyskustannuksillehan joudutaan vaan koittaa jostain toiselta litteralta varastaa ra-
haa niitten kattamiseen. Esim. kun eräässä rakenteilla olevassa kohteessa ylittyi rytinällä 
talvityörahat (kun tulikin oikea talvi), jouduttiin sinne jyvittää rahaa hankinnan säästöistä. 
Esim. säästetty kalustekaupassa x tonnia, siirretään siitä y määrä talvitöille. Yllätyksiä 
tulee kaikesta, olosuhteet, suunnitelmapuutteet ja muutokset, työtaistelut, puutteellinen 
hankinta ja sopimustekniikka… 
Mitkä kustannukset toistuvat aina/usein hankkeessa? 
Yleensä kun on kokonaisurakka niin suurin piirtein kaikki pääpiirteet toistuvat. Mru, pe-
rustus, pihat, runko, täydentävät rakenteet, pintarakenteet, koneet ja laitteet, tate, työmaan 
yleiset kulut (89-litterat). 
Työmaainsinööri: 
Mille töille, materiaaleille ja rakenteille olisi hyvä olla hinnasto? 
Muutamille perus väliseinätyypeille esim. 66 ja 95 teräsrangalla, 1 tai 2 kipsiä per puoli, 
villalla ja ilman villaa.  
Mitkä asiat lisäävät tai vähentävät kustannuksien aiheutumista työmaalla? 
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Helposti maassa tehtävät työt ovat nopeampia ja näin myöskin halvempia. Esim. korke-
alla (telineillä) tai ahtaissa paikoissa (esim. ryömintätilat) tehtävät työt aina huomattavasti 
kalliimpia tehdään ne sitten omilla miehillä taikka urakoiden. 
Millaisia yllätyskustannuksia työmaalla voi tulla ja miten toimia yllätyskustannuk-
sen kanssa?  
Talvityöt. Lunta saattaa tulla reilusti jo ennen joulua ja pysyä maassa huhtikuulle. Ja tie-
tysti riskinä on aina taka-taka-taka-taka-taka-takatalvi. 
Mitkä kustannukset toistuvat aina/usein hankkeessa?  
Mittamies. 
Potentiaaliset taloudelliset riskit hankkeessa ja niiden hallinta.  
Jokainen hanke on aina omansa ja jokaisella hankkeella on omat riskinsä. Erittäin vaikea 
nimetä jotain tiettyä. Mutta esimerkiksi kosteus on sellainen juttu, että huonosti hoidettu 
kosteudenhallinta aiheuttaa kustannuksia niin työmaa-ajalle kuin myös sitten takuuajalle 
Työnjohtaja: 
Mille töille, materiaaleille ja rakenteille olisi hyvä olla hinnasto? 
Perustukset, holvit, vss suojat, katot, elementit olisi jossain määrin hyvä saada hinnat. 
Betoni, nostokalusto, muotit, kiviaines. 
Mitkä asiat lisäävät tai vähentävät kustannuksien aiheutumista työmaalla? 
Selkeä suunnittelu, pitävä ja toden mukainen aikataulutus (ei kiire töitä).  
Millaisia yllätyskustannuksia työmaalla voi tulla ja miten toimia yllätyskustannuk-
sen kanssa? 
Maanrakennuksessa kallio tai muu pohjamateriaali mitä ei ole maaperätutkimuksissa ha-
vaittu. Urakoitsijaa joudutaan vaihtamaan syystä X. Vakuudet urakoissa ja riskivarauksia 
muutamille litteroille 
Mitkä kustannukset toistuvat aina/usein hankkeessa? 
Yleiskustannukset työnjohtoon, kalustovuokraan, työmaa koppeihin, perustukset. Lo-
pussa fiksaukset ja finistelyt. Näihin hukkuu aina aikaa ja rahaa. 
Potentiaaliset taloudelliset riskit hankkeessa ja niiden hallinta. 
Hirveästi ei omaa kokemusta vielä asiasta ole mutta maanrakennuksessa voi aina tulla 
yllätyksiä. Ne on vaan pyrittävä minimoimaan hyvällä työnjohdolla. Muutenkin suurin 
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millä pystytään hallitsemaan kustannuksia ja riskejä. On työnjohto ja sen motivoituminen 
omaan työhönsä. Työmaalla pitää päästä etenemään työssä koko ajan.  
Usein toteutuneet taloudelliset riskit ja niiden hallinta. 
Puutteellinen ja välinpitämätön työnjohto. Maksaa työtä tehdessä ja sen jälkeen yrityk-
selle varsinkin, kun korjataan kalliilla. 
